

telefônicas ou virtuais, sendo 15 cancelados, não finalizados ou pedidos de remarcação por parte das/os atingidas/os. Destaca-se que para além dos números de registros familiares já mencionados, foram também aplicados 206 formulários de registros individuais e 08 coletivos aos PCTRAMAs, que serão abordados com mais detalhes em tópico específico. A aplicação foi feita com os integrantes de UTT, a partir de uma lista de contatos que foi disponibilizada pelas lideranças. Destaca-se ainda a dificuldade de aplicar os registros individuais e/ou coletivos do PCTRAMA no período de referência (dezembro, janeiro e fevereiro) dado a agenda de obrigações religiosas."

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Atividade de caráter contínuo, devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela AEDAS. Para observar se os agendamentos para o Registro Familiar estavam sendo realizados, a EY analisou as planilhas de Agendamento e Aplicação de Registros disponibilizadas pela ATI. As planilhas, 1 para a Região 1 e 4 para a Região 2, foram consolidadas e seus dados tratados para que a análise pudesse ser realizada.

Segundo informação recebida durante reunião semanal com a ATI, realizada no dia 12/11/2021, as Famílias recebem um CD (código familiar) provisório no momento do agendamento e, caso o Registro dessa família seja concluído, o código é formalizado. Por este motivo, foram considerados para o teste todos os agendamentos da planilha que apresentem um código familiar.

Para o período de escopo, foram identificados 9 agendamentos realizados para Região 1, dos quais 8 foram concluídos e 84 para região 2, com o Registro de 75 deles finalizados.

Referente ao Ciclo 7: Atividade possui caráter contínuo devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela AEDAS. Para o Ciclo 7, como evidência da continuidade da atividade, foi disponibilizada uma planilha de agendamento de Registro Familiar para a Região 1 e 4 planilhas para a Região 2.

Analisando a documentação disponibilizada, foi possível verificar que:

Para a Região 1, foram realizados 76 mapeamentos de núcleos familiares entre os dias 01/12/2021 e 24/02/2022, sendo 58 deles com o status de "Enviado", 5 como "Reagendado", 1 como "Reagendar" e 12 como "Não Agendado".

Para a Região 2, o controle foi realizado por Grupos e Comunidades. Identificamos que:

(a) No G1, foram mapeados o total de 12 núcleos familiares entre 14/12/2021 e 04/02/2022. Desses, 7 constam como "Finalizado" e 5 como "Reagendar".

(b) No G2, foram mapeados o total de 18 núcleos familiares entre 10/12/2021 e 24/01/2022. Desses, 17 constam como "Finalizado" e 1 como "Reagendar".

(c) No G3, foram mapeados o total de 13 núcleos familiares no mês de dezembro de 2021. Desses, 12 constam como "Finalizado" e 1 como "Incompleto".

(d) No G4, foram mapeados o total de 24 núcleos familiares entre 13/12/2021 e 03/01/2022. Desses, 14 constam como "Finalizado", 1 como "Reagendar", 2 como "Incompleto" e 5 como "Não realizado".

Assim, foi possível constatar a continuidade e execução da atividade conforme estabelecido no POT.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 6: A seguinte inconsistência foi identificada na documentação apresentada, somando as informações de ambas as regiões: 2 agendamentos não possuíam o código de Núcleo Familiar.

Macroatividade: Registro e Acompanhamento Familiar

Atividade operacional: Aplicação do Registro Familiar Online e/ou Presencial.

Referência ao POT: Registro e Acompanhamento Familiar

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 6 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 7: “O objetivo do RF é permitir a construção de conhecimentos entre assessores/as e famílias vítimas do desastre sociotecnológico buscando entender suas demandas, compondo o banco de dados. Entre os meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, foram realizados 66 agendamentos. Destes agendamentos, foram realizados 51 registros familiares através de ligações telefônicas ou virtuais, sendo 15 cancelados, não finalizados ou pedidos de remarcação por parte das/os atingidas/os. Destaca-se que para além dos números de registros familiares já mencionados, foram também aplicados 206 formulários de registros individuais e 08 coletivos aos PCTRAMAs²³, que serão abordados com mais detalhes em tópico específico. A aplicação foi feita com os integrantes de UTT, a partir de uma lista de contatos que foi disponibilizada pelas lideranças. Destaca-se ainda a dificuldade de aplicar os registros individuais e/ou coletivos do PCTRAMA no período de referência (dezembro, janeiro e fevereiro) dado a agenda de obrigações religiosas.”

Região 1: “Entre os meses de dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, foram realizados 82 agendamentos. Destes agendamentos, foram realizados 67 registros através de ligações telefônicas ou virtuais, sendo 15 cancelados ou remarcados por solicitação das/os atingidas/os. Para abarcar as especificidades dos familiares de vítimas fatais, costuma-se realizar a aplicação de um formulário específico para esta comunidade, totalizando 4 aplicações apenas no mês de dezembro. O baixo número de aplicações deste formulário específico deve-se ao período de festas de final de ano e à data de rememoração do rompimento em 25 de janeiro, datas que deixam as famílias mais sensíveis, sendo inviável a aplicação de formulários.

Região 2: “Entre os meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, foram realizados 66 agendamentos. Destes agendamentos, foram realizados 51 registros familiares através de ligações telefônicas ou virtuais, sendo 15 cancelados, não finalizados ou pedidos de remarcação por parte das/os atingidas/os. Destaca-se que para além dos números de registros familiares já mencionados, foram também aplicados 206 formulários de registros individuais e 08 coletivos aos PCTRAMAs²⁴, que serão abordados com mais detalhes em tópico específico. A aplicação foi feita com os integrantes de UTT, a partir de uma lista de contatos que foi disponibilizada pelas lideranças. Destaca-se ainda a dificuldade de aplicar os registros individuais e/ou coletivos do PCTRAMA no período de referência (dezembro, janeiro e fevereiro) dado a agenda de obrigações religiosas.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclo 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

²³ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana

²⁴ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana



Referente ao Ciclo 6: Atividade de caráter contínuo, devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela AEDAS. A atividade tinha como objetivo a elaboração de Planilha para a Aplicação de Registro Familiar, realização do Registro Familiar pela equipe de mobilização (virtual ou presencial), elaboração do Extrato da Aplicação do Registro Familiar por meio da Plataforma Kobo.

Para observar se os agendamentos para o Registro Familiar estavam sendo realizados, a EY analisou as planilhas de Agendamento e Aplicação de Registros disponibilizadas pela ATI. No total, foram analisadas quatro planilhas da Região 1 (três referente ao extrato KOBO e uma referente ao monitoramento dos Registros Familiares) e quatro Planilhas da Região 2 (três referente ao extrato KOBO e uma referente ao monitoramento dos Registros Familiares).

Segundo informação recebida durante reunião semanal com a ATI, realizada no dia 12/11/2021, poderiam ser considerados como Registrados os agendamentos que apresentaram o status como "Concluído", "Finalizado", "Realizado", "Aplicado" e semelhantes. Por este motivo, estes foram os itens contabilizados para este teste.

Para o período de escopo, foram identificados quinze agendamentos realizados para Região 1, dos quais oito foram finalizados e setenta e quatro para Região 2, onde todos eles foram finalizados.

De acordo com a planilha de extrato da plataforma KOBO recebida, durante o período de escopo, foram registrados na Região 1 treze famílias (nove em setembro, uma em outubro e três em novembro) e na Região 2, setenta e nove famílias (quarenta em setembro, trinta e duas em outubro e sete em novembro). Deste modo podemos perceber que a as atividades tiveram continuidade nas duas regiões.

Referente ao Ciclo 7: Atividade possui caráter contínuo devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela AEDAS.

Para o Ciclo 7, como evidência da continuidade da atividade, foi disponibilizado pela AEDAS uma planilha contendo informações dos Núcleos Familiares das Regiões 1 e 2, uma planilha referente aos Núcleos Familiares da Região 2 e uma planilha de registro individual referente a Região 2 - PCTRAMA.

Analisando a documentação disponibilizada, foi possível verificar que:

Para a Região 1, foram identificados 66 registros familiares (por núcleo familiar) realizados entre 01/12/2021 e 24/02/2022.

Para a Região 2, foram identificados 51 registros familiares (por núcleo familiar) realizados entre 01/12/2021 e 24/02/2022 e 207 registros individuais do PCTRAMA²⁵ realizados entre os dias 20/12/2021 e 27/01/2022.

Assim, foi possível constatar a continuidade e execução da atividade conforme estabelecido no POT.

Macroatividade: Registro e Acompanhamento Familiar

Atividade operacional: Levantamento de Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade (individuais e coletivas)

Referência ao POT: Registro e Acompanhamento Familiar

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

²⁵ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana



Referente ao Ciclo 6: *“Durante o Ciclo VI, realizaram-se estudos sobre os marcadores de vulnerabilidade, o que é fundamental para o acompanhamento das pessoas atingidas em situação de vulnerabilidade dentro do processo judicial. Existe um fluxo definido para esses estudos, o qual parte de um primeiro contato das equipes de mobilização com as famílias atingidas, que fazem os acompanhamentos diários de caso a caso, sistematizando os relatos, os dados, e as fotos que apresentam a situação. Assim, as demandas chegam de forma organizada para as equipes de áreas temáticas. A partir dessa triagem feita pela mobilização, as equipes de área temática, que recebem os casos, realizam a etapa de analisar de forma técnica a situação, avaliando os casos que precisam de detalhamento em campo. Posteriormente, são encaminhados para o GT²⁶ de demandas de vulnerabilidade e de extrema vulnerabilidade, que é composto por técnicos da área temática e mobilização, na qual são feitos os devidos encaminhamentos. Durante o Ciclo VI, a equipe de educação e serviços socioassistenciais (EDUSSA) elaborou uma planilha de sistematização dos casos de extrema vulnerabilidade que necessitam de regularização do auxílio emergencial/programa de transferência de renda, para ser compartilhada com a empresa gestora do programa. A equipe EDUSSA recebeu no trimestre do ciclo VI um total de quatro novas demandas de vulnerabilidade, e retomou o acompanhamento de um caso de vulnerabilidade anteriormente atendido pela AEDAS. Foram realizadas três visitas domiciliares para acompanhamento dos novos casos (a visita do quarto caso foi realizada já no início do mês de dezembro, tendo sido acolhido no final de novembro).*”

Região 1: “Foram produzidos 3 relatórios técnicos com relato dos casos a partir destas visitas, com encaminhamentos e medidas de informação e instrução às famílias para resolução dos problemas apresentados. Foram feitos dois acionamentos de serviço público de saúde (Atenção Básica de Saúde e CRASEC), tendo sido enviado um ofício de encaminhamento para Unidade Básica de Saúde de Marinhos. Foi finalizado um parecer técnico de situação de vulnerabilidade, caso acolhido em julho de 2021, sendo o documento encaminhado para a família, os demais casos não demandaram construção de parecer técnico até o momento. Ademais, para contribuir com o Programa de Transferência de Renda, a equipe se dedicou à elaboração de um documento de Análise da Planilha de Acolhimento de Demandas. Foram também construídos no período o Plano de Trabalho da Equipe de Acompanhamento de Vulnerabilidades e, em parceria com a Gestão de Informação, o Aplicativo de Acolhimento de Demandas. Por sua vez, a equipe de ETR²⁷ realizou o acompanhamento da situação de vulnerabilidade da Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba - ASCAVAP em Brumadinho, sistematizando os relatos e danos descritos pelas pessoas associadas da ASCAVAP. Foram sistematizados os danos à categoria profissional (catadores e catadoras) e atividade econômica da catação em Brumadinho na perspectiva do Trabalho e Renda. A ATI contribuiu para a consolidação de uma rede de apoio às catadoras e catadores de Brumadinho e orientação técnica contra a violência institucional e insegurança jurídica. As equipes de PCLE²⁸, MIP²⁹ e Mobilização elaboraram parecer técnico sobre os danos ao patrimônio cultural e à moradia pela obra de reparação “Memorial das Vítimas Fatais” na comunidade do Córrego do Feijão, em Brumadinho, já finalizado e aguardando aprovação da comunidade. Para a elaboração do parecer, a equipe temática foi a campo quatro vezes, além de ter feito uma entrevista online com um dos moradores da comunidade. Por sua vez, a equipe da saúde também contribuiu com o acompanhamento e encaminhamento das demandas de extrema vulnerabilidade das pessoas atingidas, realizando escutas qualificadas; elaborando pareceres técnicos e outros documentos para encaminhamentos das demandas de extrema vulnerabilidade; e articulando com as Secretarias/serviços de saúde e Instituições de Justiça. Além disso, a equipe realizou a Oficina de Saúde Mental com o objetivo de discutir sobre a Rede de Atenção Psicossocial nos municípios atingidos e seus respectivos gestores estaduais e municipais, trazendo as demandas dos atingidos em saúde mental. Ainda, a equipe acompanhou um caso referente à regularização dos transportes sanitários, realizando uma escuta de forma virtual para uma melhor compreensão da demanda. Após a escuta, um ofício foi construído e enviado à Unidade Básica de Saúde conforme solicitado pelo núcleo familiar acompanhado.”

²⁶ Grupo de Trabalho

²⁷ Economia, Trabalho e Renda

²⁸ Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte

²⁹ Moradia Infraestrutura e Patrimônio

Região 2: “A equipe EDUSSA trabalhou em 4 casos ao longo do trimestre, 2 casos em setembro referentes às comunidades atingidas da cidade de Mário Campos, os quais foram encaminhados às secretarias de Saúde e de Assistência Social. O outro caso é referente a uma atingida de Juatuba, cujo parecer continuou em processo de elaboração durante o ciclo VI. Em outubro, 2 casos referentes à comunidade Sol Nascente e da cidade de Betim foram acolhidos e os pareceres elaborados. A equipe também contribuiu na construção dos pareceres técnicos sob responsabilidade da equipe de Saúde. Ademais, para contribuir com o Programa de Transferência de Renda, a equipe se dedicou à elaboração de um documento de Análise da Planilha de Acolhimento de Demandas. Foram também construídos no período o Plano de Trabalho da Equipe de Acompanhamento de Vulnerabilidades e, em parceria com a Gestão de Informação, o Aplicativo de Acolhimento de Demandas. Por sua vez, a equipe de ETR trabalhou na construção de dois pareceres técnicos de casos de extrema vulnerabilidade relacionados ao abalo à renda. A equipe MIP acompanhou demandas relacionadas a 5 casos de extrema vulnerabilidade, sobre os quais elaborou pareceres técnicos. Os casos se referem a danos decorrentes do aumento do tráfego de veículos pesados em Mário Campos (Vale do Sol, Reta 2, Campo Verde), assim como à negativa da Vale de conceder auxílio emergencial em Satélite, Juatuba. Por sua vez, a equipe da saúde também contribuiu com o acompanhamento e encaminhamento das demandas de extrema vulnerabilidade das pessoas atingidas, realizando escutas qualificadas; elaborando pareceres técnicos e outros documentos para encaminhamentos das demandas de extrema vulnerabilidade; e articulando com as Secretarias/serviços de saúde e Instituições de Justiça. Além disso, a equipe realizou a Oficina de Saúde Mental com o objetivo de discutir sobre a Rede de Atenção Psicossocial nos municípios atingidos e seus respectivos gestores estaduais e municipais, trazendo as demandas dos atingidos em saúde mental. Na Região 2, a equipe de saúde elaborou pareceres técnicos relativos a casos de extrema vulnerabilidade, enviando ofícios às instituições de justiça, secretaria de saúde e outras instituições, realizando encaminhamentos como a solicitação de apoio psicossocial, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, acesso à medicamento. A equipe temática SAM elaborou dois pareceres técnicos relativos à comunidade Ponte Nova, em Juatuba, um coletivo da comunidade e um sobre o caso de uma família em situação de vulnerabilidade.”

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: No que se refere ao acompanhamento de casos de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade, a equipe de MIP acolheu um caso da comunidade Bela Vista em Brumadinho. A demanda chegou através da equipe de Supervisão de Extrema Vulnerabilidade e da equipe de Mobilização que acompanha as comunidades do centro de Brumadinho. Foi elaborado um ofício, posteriormente encaminhado à Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, diante do registro de ocorrência da Defesa Civil e tratando sobre a interdição total do imóvel da atingida, que constatou “deslizamento de terra adjacente à edificação”, causando patologias. Assim, com o ofício buscou-se obter maiores informações e providências para auxiliar as atingidas sobre a condição real de sua moradia e possíveis direitos como o de acesso ao auxílio aluguel. Além disso, a equipe de ETR³⁰ participou de uma reunião realizada em dezembro de 2021, com a ATI da Região 3 - Nacab, sobre uma demanda de família atingida na Região 1 que sofreu deslocamento compulsório e atualmente mora no território da Região 3 e encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade. A família está em uma localidade além dos 100m de distância do rio, sofre com a insegurança hídrica e tem dificuldades em manter a sua produção de gado após perdas de animais. Como encaminhamento da reunião, as duas ATIs devem apresentar uma defesa conjunta junto às IJs. A AEDAS encaminhou às IJs o parecer elaborado anteriormente com a contribuição de técnicos da equipe ETR e o Nacab irá elaborar um parecer sobre a situação atual da família na Região 3. No que se refere ao acompanhamento das demandas emergenciais das pessoas atingidas - como aquelas relacionadas à água e silagem - houve importantes avanços ao longo do Ciclo VII. A equipe de GI realizou mapeamento e elaboração de formulário para sistematização de demandas emergenciais retroativas. Outras ações foram realizadas tendo em vista a criação de formulário para a coleta de demandas

³⁰ Economia, Trabalho e Renda

emergenciais, tais como: desenvolvimento de aplicativo para acolhimento e gestão de demandas, criação e implementação de ferramenta para sistematização de danos; participação em reuniões junto às demais ATIs, IJs e CAMF. Já a equipe de DRI esteve engajada na finalização da proposta de fluxo para encaminhamento de demandas emergenciais, realizada no âmbito do GT³¹ Demandas Emergenciais de Água e Alimentação Animal, que também tem o potencial de, assim que implementada, facilitar o encaminhamento de demandas dos atingidos em relação a essas medidas e propiciar mecanismos mais robustos e coesos de defesa do direito dos atingidos frente às negativas por parte da Vale. A equipe de ETR neste trimestre permaneceu em diálogo com as pessoas atingidas que foram anteriormente atendidas, com repasses de informações sobre as questões das demandas emergenciais.

Região 2: No que se refere ao acompanhamento de casos de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade, a equipe de MIP³² acompanhou alguns casos de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade que chegaram na área temática a partir de demandas da equipe de mobilização e da supervisão de extrema vulnerabilidade. Ao todo, a equipe esteve envolvida em 5 casos, em sua maioria coletivos, com as seguintes comunidades: (1) Paciência em São Joaquim de Bicas; (2) Vale do Sol I e II em São Joaquim de Bicas; (3) FHEMIG em São Joaquim de Bicas; (4) Jardim Primavera em Mário Campos e (5) Colônia Santa Isabel em Betim. A equipe temática Saúde emitiu 9 ofícios de demandas de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade, sendo que não houve emissão de pareceres para esses casos e foi realizada 01 visita presencial e 8 acolhimentos realizados em plataformas virtuais. Foi produzido relatório técnico da visita domiciliar e a partir dos acolhimentos realizados de forma virtual foram produzidos ofícios para os encaminhamentos necessários. Além disso, a equipe da área temática Socioambiental realizou duas visitas técnicas: uma a uma atingida da comunidade Reta do Jacaré do município de Mário Campos, em 9 de dezembro de 2021 e uma a uma atingida da comunidade Bom Jardim, do município de Mário Campos, em 18 de fevereiro de 2022. A partir dessas visitas foram produzidos para o primeiro caso um relatório e minuta de ofício e para o segundo caso um relatório. Foram recebidas, pela equipe de ETR, três demandas de extrema vulnerabilidade, feitos alinhamentos internos relativos a elas e também junto à outras equipes da Aedas para acompanhamento devido da demanda. Houve recebimento de demanda de extrema vulnerabilidade da comunidade Reta do Jacaré em Mario Campos. Para esta demanda, a equipe ETR juntamente com outras equipes da AEDAS realizaram a visita técnica in loco para a coleta dados, construção do ofício para solução da demanda e posterior encaminhado para o departamento Municipal de Saúde, departamento Municipal de Desenvolvimento Social, departamento Municipal de Meio Ambiente, gabinete do Prefeito e Conselho Tutelar, todos situados no Município de Mario Campos, além da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, Vale S.A e Ministério Público de Minas Gerais/3• Promotoria de Justiça de Ibirité. Outro caso de extrema vulnerabilidade recebido pela equipe ETR³³ foi acerca de uma demanda da comunidade Santa Ana, em Igarapé. O trabalho da equipe foi de auxílio ao caso, dada essa demanda ser, predominantemente, ligada à temática da Saúde. No que se refere ao acompanhamento das demandas emergenciais das pessoas atingidas - como aquelas relacionadas à água e silagem - houve importantes avanços ao longo do Ciclo VII. A equipe de GI realizou mapeamento e elaboração de formulário para sistematização de demandas emergenciais retroativas. Outras ações foram realizadas, tendo em vista a criação de formulário para a coleta de demandas emergenciais. Tais como: desenvolvimento de aplicativo para acolhimento e gestão de demandas, criação e implementação de ferramenta para sistematização de danos; criação e implementação de ferramenta para controle de aplicação do formulário PCTRAMA³⁴; participação em reuniões junto às demais ATIs, IJs e CAMF. Já a equipe de Diretrizes da Reparação Integral esteve engajada na finalização da proposta de fluxo para encaminhamento de demandas emergenciais, realizada no âmbito do GT Demandas Emergenciais de Água e Alimentação Animal, que também tem o potencial de, assim que implementada, facilitar o encaminhamento de demandas dos atingidos em relação a essas medidas e propiciar mecanismos mais robustos e coesos de defesa do direito dos atingidos frente às negativas por

³¹ Grupo de Trabalho

³² Moradia Infraestrutura e Patrimônio

³³ Economia, Trabalho e Renda

³⁴ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana



parte da Vale. A equipe da área temática de moradia realizou uma escuta-ativa com a comunidade do FHEMIG no mês de dezembro com o fim de acompanhar as demandas emergenciais relacionadas ao acesso à água.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Atividade de caráter contínuo, devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela AEDAS. Houve a entrega de uma planilha consolidada com informações das demandas do ciclo e também informações em relação aos terrenos que originaram essas demandas.

Porém, conforme informado pela Aedas, o novo fluxo será implementado após a aprovação de um Novo Plano de Trabalho, portanto a mesma não é suficiente para comprovar a elaboração de um fluxo integrado de demandas conforme o Plano Operacional Transitório (POT) prevê.

Foram analisadas as planilhas mensais de fluxo de demandas de situações de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade bem como os pareceres e ofícios elaborados e prints de emails enviados as Instituições de Justiça e a Vale no período de escopo deste relatório.

Segundo as planilhas de fluxo de demandas, durante o período, foram registradas 4 demandas individuais para a Região 1, já para a Região 2 foram registradas 6 demandas individuais e 1 demanda sem informação. Durante o mesmo período foi identificada a elaboração de 3 pareceres e 3 ofícios referentes à demandas individuais para a Região 1. Enquanto para a Região 2 foram identificados 7 pareceres e 1 ofícios referentes à demandas para a Região 2.

Também foi analisado 1 ofício enviado a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais informando da situação de 3 ofícios que até o momento não haviam sido atendidos pela Prefeitura de Juatuba.

Foram registradas 10 demandas individuais para o período, enquanto foram recebidas evidências de 10 pareceres técnicos e 4 ofícios elaborados.

Referente ao Ciclo 7: Atividade possui caráter contínuo devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela AEDAS. Para o Ciclo 7, como evidência de continuidade da atividade, foram disponibilizados pela AEDAS e analisados pela EY os seguintes documentos:

- (i) Relatório das demandas ocasionadas no período de 10/01/2022 a 10/03/2022 nas Regiões 1 e 2;
- (ii) Relatório das demandas emergenciais referente ao período de 30/05/2022 a 09/06/2022;
- (iii) 37 ofícios emitidos entre os meses de janeiro e março de 2022 sobre as demandas dos atingidos, sendo 12 para a Região 1 e 25 para a Região 2;
- (iv) 24 e-mails referente ao encaminhamento dos ofícios aos órgãos responsáveis, sendo 9 da Região 1 e 15 da Região 2.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 6: O novo fluxo será implementado após a aprovação de um Novo Plano de Trabalho, portanto a mesma não é suficiente para comprovar a elaboração de um fluxo integrado de demandas.

Não foram identificados a elaboração de pareceres técnicos ou ofícios e envios para as Instituições de Justiça e para a Vale/SA para todas as demandas apresentadas na planilha.



Referente ao Ciclo 7: A atividade foi executada conforme planejamento estabelecido no POT, entretanto, não foi possível identificar a data de emissão dos relatórios emitidos pela AEDAS referente as demandas.

Macroatividade: Registro e Acompanhamento Familiar

Atividade operacional: Elaboração de Instrumental de Acompanhamento Familiar

Referência ao POT: Registro e Acompanhamento Familiar

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“Destaca-se que foram realizados alinhamentos das duplas de mobilização e área temática sobre cada comunidade atendida, visando a revisão e complementação do instrumental de danos feito pela equipe de mobilização da AEDAS. O instrumental é uma sistematização de informações sobre cada comunidade. As informações de sistematização dos danos pelas áreas temáticas serão integradas às informações referentes ao instrumental, na construção da Matriz de Reparação.”*

“Por sua vez, a equipe de PCLE³⁵ se dedicou à atividade da Matriz inicialmente através de estudos aprofundados de outras Matrizes, sendo elas, Matriz de Barra Longa, Matriz de Mariana, e Matriz de Itatiaiuçu, além de Documentos da FGV. Em seguida, foi realizado o levantamento dos danos da área temática a partir da planilha do DRP³⁶ realizado em 2020, do Subprojeto 03 da UFMG e dos Dados levantados pelas consultorias, em especial a CONCATU que analisou os danos às comunidades quilombolas. Em seguida, criou-se uma planilha com os danos levantados pelas equipes das regiões 1 e 2 sua organização em respectivas linhas de pesquisa, além de sua correlação com os danos sistematizados em outras matrizes. Um passo seguinte foi o preenchimento conjunto entre MOB e AT do instrumental de levantamento de danos a partir das áreas de acompanhamento (comunidades) de cada dupla e preenchimento dos dados no APP.”

“A equipe estabeleceu diálogos com o objetivo de a equipe de Gestão de Informação disponibilizar formações sobre possibilidades de construção de instrumentais de análise dos perfis das mulheres atingidas através da extração de informações do Banco de Dados dos RFs, a fim de apresentar a caracterização do perfil socioeconômico e dos danos sofridos pelas mulheres atingidas por comunidade e por município. Nesse sentido, em diálogo com a Equipe de Gestão de Informação da AEDAS, foi feita uma revisão e adequação do instrumental de análise considerando os dados mais relevantes sobre as mulheres atingidas a serem extraídos do Banco de Dados/RFs.”

Referente ao ciclo 7: *“Ainda em dezembro, foi feita a orientação das equipes de Área Temática para a categorização dos danos. Desde então, foram feitos estudos sobre danos; natureza de danos; nexos de causalidade para a construção da Matriz. Esses estudos permitiram a categorização por parte dos/as técnicos/as das áreas temáticas. Realizou-se uma formação com os GTs³⁷ temáticos sobre categorização dos Danos em janeiro de 2022. Após a orientação, seguiu-se para a categorização, através do acompanhamento dos instrumentos de GI, reuniões com as áreas temáticas e revisão. A atividade seguiu em etapas: adequação da escrita de danos, inclusive nas hipóteses de aglutinação e separação dos danos; definição da natureza do dano; e categorização.*

A etapa seguinte se concentrou na realização da Sistematização de Danos e Categorias junto às demais ATIs e iniciou com uma análise comparativa entre os danos da AEDAS e danos das demais ATIs, verificando se nossos dados estavam contemplados no outro instrumento, ou se era necessário incluir

³⁵ Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte

³⁶ Diagnóstico Rápido Participativo

³⁷ Grupo de Trabalho



ou adequar aos danos e categorias das demais ATIs. Para viabilizar essa verificação, realizou-se um espaço de formação sobre a sistematização proposta pela ATEMAB, nos dias 19 e 21 de janeiro. Em seguida, foi criado um grupo revisor que passou a realizar os diálogos metodológicos, estratégicos e de compatibilização com as ATIs.

Concomitantemente, foram elaborados trabalhos de estudo, diálogo e reuniões com equipes responsáveis pela inclusão e especificação de danos de grupos sociais como mulheres, negras e negros, juventudes, infância e PCTs. No dia 11/02/2022 a equipe DRI participou do seminário sobre a construção da Sistematização de Prévia de Danos com as equipes das demais ATIs e CAMF.

Os principais resultados alcançados nas atividades de elaboração de diretrizes para a construção metodológica da Matriz de Reparação foram, em relação às atividades 1 e 2: avanço na compreensão da própria equipe e dos assessores e assessoras dos GTs Temáticos sobre Dano, Natureza do Dano, Nexos de Causalidade e Critérios de Reconhecimento, permitindo a inserção de informações mais uniformes e juridicamente corretas no instrumental de organização de danos. "

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Atividade de caráter contínuo, devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela AEDAS. Foram recebidos prints das reuniões de alinhamento entre as equipes de Mobilização e Gestão de Informação nos meses de outubro e novembro de 2021, prints da formação com a equipe realizada em novembro de 2021, e também, o print de uma tela da aplicação desenvolvida. Conforme informação da AEDAS, o aplicativo sofreu atualizações após o período avaliado, portanto não há como afirmar sua utilização total.

Referente ao Ciclo 7: Atividade possui caráter contínuo devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela AEDAS. Para o Ciclo 7, como evidência da execução da atividade, foram fornecidos pela AEDAS e analisados pela EY, dois documentos contendo imagens das reuniões realizadas nas Regiões 1 e 2, sendo elas:

- (i) Reunião emergencial sobre a situação de crise dos territórios com a equipe Aedas Médio Paraopeba realizada em 10/01/2022;
- (ii) Reunião de Formação para as equipes de mobilização sobre a reorganização dos Grupos de Atingidos e Atingidas realizada em 01/02/2022;
- (iii) Reuniões de alinhamento entre a equipe de Mobilização e Gestão de Informação realizadas em 01/12/2021, 02/02/2022 e 10/02/2022.

Foi possível constatar que houve a realização das reuniões referente a organização e formação das equipes, entretanto, não foram identificadas evidências que comprovem o registro dos dados e informações obtidas via aplicativo, conforme exposto na Planilha de Atividades.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: Não foram identificadas evidências que corroborem o registro dos dados e informações obtidas através do aplicativo, conforme exposto na Planilha de Atividades.



Macroatividade: DRP³⁸ e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Acompanhamento Familiar - Cenário de Crise

Referência ao POT: Macroatividade e/ou atividade não identificada no Plano Operacional Transitório

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 7: *“Durante o mês de janeiro 2022 as comunidades atingidas enfrentaram sérios problemas devido às chuvas que atingiram a região². Foram registrados inúmeros danos/impactos aos municípios banhados pelo Rio Paraopeba como inundações, deslizamentos de encostas e morros, deixando muitas famílias desabrigadas. Esses fatos geraram um abalo profundo à vida das pessoas atingidas que sofreram perdas materiais - e, sobretudo, impactos emocionais e mentais que já se estendem por mais de 3 anos. Conforme relatos das pessoas atingidas, tais fatos têm gerado desgastes, especialmente para as mulheres atingidas, dado que são elas, em sua maioria, as protagonistas nos espaços participativos da reparação, além de serem as principais afetadas com esse novo ciclo de lama, sujeira doméstica e pessoas adoentadas causado pelas enchentes de 2022.*

Diante disso, a AEDAS organizou prontamente um grupo de trabalho de avaliação e monitoramento de crise, denominado GT Crise. Os objetivos do GT Crise foram: (1) contribuir com a sistematização de informações oficiais e técnicas sobre a situação de emergência dos municípios assessorados pela AEDAS; (2) colaborar tecnicamente na elaboração de documentos, boletins, relatórios, ofícios e pareceres relacionados aos danos decorrentes das cheias dos rios; (3) monitorar e avaliar as ações de instituições como: Cemig, Copasa, Defesa Civil (municipal, estadual e federal), Prefeituras, além de mineradoras, órgãos de fiscalização de barragens, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público de Minas Gerais; (4) construção e alimentação da planilha de monitoramento dos casos; (5) promover campanha de doações de itens básicos de alimentação, higiene e limpeza, roupas e demais itens domésticos³.

A situação emergencial provocada pelas enchentes de 2022 gerou o agravamento dos danos e/o surgimento de novos danos intrinsecamente atrelados ao rompimento da barragem da Vale S.A. Diante do cenário exposto, as equipes de mobilização se dedicaram ao acompanhamento da situação das comunidades e famílias averiguando informações oficiais para manter as pessoas bem-informadas e encaminhando demandas de vulnerabilidades para órgãos responsáveis. Todas as informações foram sistematizadas através de formulário do KOBO produzido pela equipe de Gestão de Informação. Também foi criado um Dashboard (painel interativo) no Power BI (aplicativo do Microsoft Teams para visualização inteligente de dados), para acompanhamento dos dados coletados.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: N/A

Referente ao Ciclo 7: Para essa atividade foi considerada as informações apresentadas na Planilha de Atividades, uma vez que a macroatividade não consta no POT.

Conforme a Planilha, o objetivo desta atividade é a organização de um comitê de crise para acompanhar e auxiliar as famílias atingidas durante a situação de calamidade pública, gerada pelas chuvas de janeiro

³⁸ Diagnóstico Rápido Participativo



de 2022 nos municípios atingidos, e o consequente agravamento dos danos relacionados ao rompimento.

Foram disponibilizados pela AEDAS e analisados pela EY fotos das doações realizadas para as famílias das Regiões 1 e 2, além de um relatório geral sobre as demandas ocasionadas pelas enchentes em ambas as regiões, elaborado com as informações enviadas através de formulários entre os dias 10/01/2022 e 10/03/2022, bem como os dados da campanha de doações realizada entre 10/01/2022 e 25/02/2022.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7 - Não foi possível identificar a data das doações realizadas na Região 1 e a data da emissão do relatório sobre as demandas ocasionadas em ambas as regiões.

Macroatividade: Projetos Para a Bacia do Paraopeba

Atividade operacional: Levantamento dos pontos de apoio para o processo de consulta e priorização dos Projetos de Município - Anexo 1.3 e 1.4

Referência ao POT: Projetos Para a Bacia do Paraopeba

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 7 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 6: *Ainda sobre a consulta pública em si, outro desafio foi garantir, além dos pontos de apoio e da disponibilização da internet, que as pessoas atingidas participassem do processo de priorização dos projetos do Anexo 1.4 devido a procedimentos virtuais de complexo acesso para grande parte das pessoas atingidas e cadastros que exigiam existência de e-mail e celular (quando nem todos atingidos possuem)."*

Somaram-se às atividades de reuniões o levantamento de informações para viabilizar o período da consulta, quais sejam: levantamento dos pontos de apoio presenciais nos territórios - incluindo as estruturas disponíveis e necessárias para garantir a votação presencial; levantamento específico das condições de internet e sinal de telefonia em cada uma das regiões; envio de ofício para solicitação dos pontos físicos; elaboração do cronograma para tirar dúvidas da priorização; contratação de carro de som; contratação de estrutura para os pontos físicos; levantamento e planejamento dos/as assessores/as da AEDAS que poderiam estar em campo no período da consulta."

Região 1: "Em atenção às demandas e especificidades dos Povos e Comunidades Tradicionais, foram realizadas algumas atividades, no intuito de garantir a participação informada, sendo elas: [...] Organização e acompanhamento de Pontos de Apoio para a Consulta Popular nas quatro comunidades Quilombolas, sendo que no dia 21 de novembro, a votação foi presencial no Quilombo do Ribeirão"

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Para esta atividade, a Aedas informou que enviaria uma planilha por Região com os locais indicados para os pontos de apoio, porém o material enviado é de Julho, referente a primeira etapa do processo, não sendo possível evidenciar a continuidade da planilha no mês de Setembro. Conforme apresentado no Operacional Transitório (POT), não foi possível observar evidências que comprovassem a construção de um processo para elaboração coletiva territorializada de projetos a serem propostos pelos atingidos.

Referente ao Ciclo 7: A atividade possui como objetivo o levantamento de pontos de apoio para realização de votação presencial dos municipais com o intuito de verificar a prioridade dos projetos dos anexos I.3 e I.4.

Para constatação e análise do desenvolvimento da atividade, ficou estabelecido que a Aedas disponibilizaria uma planilha por Região com os locais indicados para os pontos de apoio. Entretanto, recebemos apenas uma planilha por região do mês de julho de 2022 nos ciclos anteriores, que se refere a primeira etapa do processo. Por esse motivo, não foi possível constatar a continuidade da atividade.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 6: Não foi possível observar as seguintes ações determinadas no Plano Operacional Transitório (POT):

A.3.1. Preparação para elaboração coletiva territorializada de projetos a serem propostos pelos atingidos aos Anexos I.3 e I.4

A.3.2. Construção coletiva de propostas dos Atingidos e Atingidas de forma Territorializada

A.3.3. Apresentação, ajustes e finalização das propostas de projetos dos Conselhos Comunitários

Referente ao Ciclo 7: Não foi possível analisar a continuidade da atividade devido a falta de evidências.

Macroatividade: Programa de Transferência de Renda

Atividade operacional: Reuniões com Fundação Getúlio Vargas - Programa Transferência de Renda

Referência ao POT: Programa de Transferência de Renda

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“Durante o ciclo VI a Fundação Getúlio Vargas (FGV) deu início ao processo de transição do Auxílio Emergencial, pago pela empresa Vale S.A, para o Programa de Transferência de Renda (PTR). No mês de outubro, foi realizada uma entrevista com André Andrade, gerente executivo da FGV e Coordenador Adjunto do Projeto de Gestão do PTR na qual foram apresentadas respostas para os questionamentos levantados pelas comissões de atingidos. O processo de transição apresentou alguns contratempos em relação à transferência de dados e organização da FGV, implicando na manutenção do pagamento do AE pela Vale S.A, durante os meses de setembro e outubro. A FGV iniciou o pagamento do PTR apenas em novembro de 2021. Durante este processo de transição, o trabalho da AEDAS ficou centrado em reuniões com a empresa gestora para colaborar com a implementação do PTR nos territórios atingidos, bem como em reuniões internas para a manutenção do contato com as equipes de mobilização, comunicação e GI para elaborar a apresentação dos territórios e suas demandas para a FGV. Além destas, o GT PTR³⁹ se reuniu para debater as demandas das comunidades assessoradas e dividir as tarefas que surgiram a partir do início do processo de implementação do programa nos territórios.”*

Região 1: “Ao todo, durante o ciclo em questão, foram realizadas três (3) reuniões do GT PTR com a FGV, sendo elas: (1) 24/09/2021 - Reunião Presencial de Apresentação do trabalho executado pela AEDAS para FGV; (2) 04/11/2021 - Reunião da Comunicação e GT PTR com a FGV - Estratégias de Comunicação; (3) 23/11/2021- Reunião da Gestão de Informação e GT PTR com FGV - Lista de problemas do Auxílio Emergencial.”

³⁹ Grupo de Trabalho do Programa de Transferência de Renda



Região 2: “Ao todo, durante o ciclo em questão, foram realizadas quatro (4) reuniões do GT PTR com a FGV, sendo elas: (1) 24/09/2021 - Reunião Presencial de Apresentação do trabalho executado pela AEDAS para FGV; (2) 21/10/2021 - Reunião Presencial com FGV: Apresentação dos territórios da R2; (3) 04/11/2021 - Reunião da Comunicação e GT PTR com a FGV - Estratégias de comunicação; (4) 23/11/2021 - Reunião da Gestão de Informação e GT PTR com FGV - Lista de problemas do Auxílio Emergencial.”

Referente ao Ciclo 7: *“Em relação ao PTR, durante o ciclo em questão, o trabalho se concentrou no acompanhamento dos primeiros meses de implementação do programa, que teve seu início em novembro de 2021. Este acompanhamento demandou significativo empenho de nossas equipes, uma vez que o tema PTR trata-se de um dos mais sensíveis no território e, unido à ausência de divulgação de um cronograma de pagamentos, bem como à demora em ações de campo da empresa gestora, gerou insegurança e ansiedade nas pessoas atingidas. Em fevereiro, as ATIs receberam versão finalizada do Manual de Critérios e Formas de Comprovação do PTR, sem que pudessem realizar espaços de diálogo com o comitê gestor do PTR e FGV a respeito dos critérios, antes de sua divulgação. Assim, a atuação da ATI se restringiu à apresentação do documento para as pessoas atingidas. Com a pendência da aprovação do novo Plano de Trabalho, em fevereiro, foi realizado um exercício de redução dos espaços participativos previstos até que as poligonais sejam divulgadas.”*

“Além disso, estabelecer uma agenda comum entre as três ATIs e a FGV, com o objetivo geral de executar uma estratégia de comunicação que priorize as demandas dos atingidos e atingidas (especialmente os que mais dependem do valor da transferência de renda para manutenção de suas necessidades básicas) é nosso maior desafio atualmente relacionado ao acompanhamento do acordo. Ainda, tem sido um esforço central de nossas equipes, a garantia de produções e reuniões técnicas onde os documentos e dados relevantes sobre a situação dos atingidos e atingidas sejam considerados em suas especificidades. Garantir o entendimento sobre o papel de cada instância (ATIs, Comitê Gestor e FGV) é um desafio também relevante, pois as comunidades atingidas muitas vezes compreendem que a assessoria teria poder de decisão - o que não é o caso para o PTR⁴⁰, nem para nenhum dos anexos do Acordo Judicial.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Atividade de caráter contínuo. Conforme informado pela Aedas, não houveram reuniões da FGV no período de escopo, portanto não foram recebidos documentos que comprovem as ações previstas para a atividade.

Referente ao Ciclo 7: Atividade possui caráter contínuo devido a alta demanda dos atingidos em serem acompanhados pela ATI. Para o Ciclo 7, a AEDAS disponibilizou três ofícios, com os seguintes assuntos:

- (i) Ofício datado em 12/01/2022 com o tema “Solicitações a respeito do Programa de transferência de renda”;
- (ii) Ofício datado em 17/01/2022 com o tema “Solicitação de meios e canais de comunicação adequados para garantia do direito à participação informada sobre o programa de transferência de renda, incluindo o cronograma de novos cadastros e regularização de pagamentos”;
- (iii) Ofício datado em 17/02/2022 com o tema “Solicitação à FGV de presença nas reuniões de comissões e lideranças das regiões 1 e 2”.

⁴⁰ Programa de Transferência de Renda



Foi possível constatar que houve movimentação por parte da AEDAS com a finalidade de solicitar ao Comitê Gestor Pró-Brumadinho o atendimento das necessidades que foram alinhadas com os atingidos das regiões 1 e 2, bem como a solicitação da presença da Fundação Getulio Vargas nas reuniões de comissões e lideranças para auxiliar no esclarecimento de dúvidas.

Pontos de atenção:

Ciclo 7 - Não foram identificadas evidências referentes as reuniões realizadas com a Fundação Getúlio Vargas.

Macroatividade: Projetos Demandas das Comunidades (Anexo 1.1)

Atividade operacional: Roda de Diálogos 01 - Anexo 1.1- Governança

Referência ao POT: Projetos Demandas das Comunidades (Anexo 1.1)

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao ciclo 7: *Para essas RDs⁴¹ sobre Governança, a equipe do GT Anexo 1.1 propôs o material de comunicação para mobilizar as pessoas atingidas, organizou e facilitou a formação para as demais equipes da AEDAS (total de 180 participantes), proporcionou um espaço para tirar dúvidas de técnicos e técnicas, planejou os espaços (se virtuais ou presenciais, designação de técnicos(as) para condução, etc.) e determinou o formato da relatoria. Além disso, a equipe do GT se dedicou à elaboração, divulgação e distribuição da cartilha: “Construindo a Reparação que a gente quer: a governança popular no anexo 1.1 do acordo global de reparação”.*

As equipes de mobilização fizeram o trabalho de mobilizar as pessoas atingidas para as Rodas e sistematizaram o espaço participativo em relatorias. As equipes de áreas temáticas acompanharam os espaços, contribuindo na coordenação e condução. A equipe de Diretrizes da Reparação contribuiu respondendo às dúvidas da população atingida no espaço tira-dúvidas, e às questões trazidas internamente que serviram de subsídio para o espaço de formação interna e para o documento preparatório da RD.

Foram realizadas um total de 21 Rodas de Diálogo sobre Governança, entre os dias 21 de fevereiro e 5 de março de 2022. Participaram 348 pessoas nestes espaços, sendo 244 mulheres e 104 homens. Destes espaços foram produzidos relatórios de todos os espaços pelos técnicos e técnicas das equipes de Mobilização.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: N/A

Referente ao Ciclo 7: Esta atividade possui como objetivo promover às populações atingidas um espaço para discutir sobre propostas e possibilidades de governança popular. Foram disponibilizados pela AEDAS e analisados pela EY, documento de orientação interna para a AEDAS referente ao programa de reparação socioeconômica para as Regiões 1 e 2; documento sobre as diretrizes de desenvolvimento e reparação para o fortalecimento econômico das comunidades e pessoas atingidas para as Regiões 1 e

⁴¹ Rodas de Diálogos



2; documento sobre o desenho de governança com equidade e igualdade de gênero para ambas as regiões; documentos referente a roteiros de governança utilizados em rodas de conversa; evidência da formação de equipes para preparação das rodas de diálogo; cronograma das rodas de diálogo para cada região; e relatórios das rodas de diálogos realizadas durante os meses de janeiro a março de 2022, para ambas as regiões.

Sendo assim, é possível concluir que o objetivo da atividade foi atingido.

Macroatividade: Reunião Comissões de Atingidos

Atividade operacional: Reuniões com Comissões

Referência ao POT: Reunião Comissões de Atingidos

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: *“Ao longo do Ciclo VI, a equipe de mobilização da R1, realizou reuniões semanais ordinárias (nas modalidades online e presencial) junto às comissões e lideranças das populações atingidas, nas quais trataram-se temas relacionados a apresentações de consultorias especializadas e seus planos de trabalho; discussões sobre anexos do acordo da reparação coletiva; lançamento do jornal “Vozes do Paraopeba” e discussões específicas relacionadas à região. Durante o ciclo VI foram realizadas 10 reuniões com lideranças e comissões de atingidas(os). Todas essas reuniões foram online e nesses espaços houve a presença de cerca de 28 comunidades das 77 que já foram registradas a partir do registro familiar, indicando uma participação de 36% das comunidades. Dessas 28 comunidades participantes, 18 pertencem às 34 comissões de atingidas(os), denotando uma participação de cerca de 52% das comissões formadas. Os temas tratados durante esses espaços envolveram apresentações de consultorias especializadas e seus planos de trabalho; discussões sobre manutenção do trabalho da ATI e sobre prazo prescricional; bem como repasses relacionadas aos anexos 1.4 e 1.1 do acordo da reparação coletiva, sobretudo a respeito da consulta pública para priorização dos projetos dos municípios, previstos no Anexo 1.4 do acordo.”*

Região 2: *“Ao longo do Ciclo VI, a equipe de mobilização da Região 2 realizou reuniões semanais ordinárias (nas modalidades online e presencial) junto às comissões e lideranças das populações atingidas, nas quais trataram-se temas relacionados a apresentações de consultorias especializadas e seus planos de trabalho; discussões sobre anexos do acordo da reparação coletiva; lançamento do jornal “Vozes do Paraopeba” e discussões específicas relacionadas a cada região. Durante esse ciclo VI foram realizadas 10 reuniões com lideranças e comissões de atingidas(os), que envolve os municípios de Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Matheus Leme, no caso dos PCTRAMA⁴² e São Joaquim de Bicas. Seis reuniões foram realizadas de forma virtual e quatro ocorreram de forma presencial. Nesses espaços houve a presença de cerca de 30 das 49 comunidades com comissões de atingidos registradas, denotando uma participação de cerca de 61% das comissões. Os temas tratados durante esses espaços envolveram apresentações do Anexo 1.3 do acordo da reparação e consulta informada; informações relacionadas ao grupo EPA; Programa de Direitos Humanos; aproximação com a comunidade Brejo; reunião com Prefeitura de Juatuba a respeito dos projetos do Anexo 1.3; repasse sobre as consultorias especializadas e sobre prorrogação consulta popular, entre outros.”*

⁴² Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana



Referente ao ciclo 7: “Durante o ciclo em questão foram realizadas 6 (seis) reuniões com as comissões e lideranças, sendo uma delas realizada de forma conjunta com os conselheiros⁶. Nestas reuniões foram debatidos os seguintes temas:

(1) dezembro 2021: apresentação do resultado da consultoria de saúde e do ofício sobre o PTR. Participaram desta reunião 26 comissões de 12 comunidades.

(2) dezembro 2021: apresentação da metodologia da consultoria de moradia, infraestrutura e patrimônio. Participaram desta reunião 4 comissões de 4 comunidades.

(3) janeiro 2022: apresentação da pauta e metodologia das Rodas de Diálogo do anexo 1.1 e as indenizações individuais. Participaram desta reunião 22 comissões de 15 comunidades.

(4) fevereiro 2022: a reunião teve como objetivo fazer os repasses sobre o coletivo “Paraopeba Participa”. Na ocasião, houve a atualização do andamento dos anexos 1.3 e 1.1, a aprovação dos ofícios do PTR⁴³ e apresentação da Revista Socioambiental. Participaram desta reunião 10 comissões de 12 comunidades.

(5) fevereiro 2022: a reunião teve como pauta as doações de itens básicos de alimentação, higiene e limpeza, roupas e demais itens domésticos para os municípios atingidos. Constituiu, também, como pauta da reunião, o convite aos conselheiros(as) para a próxima reunião; apresentação da revista socioambiental; reunião com grupo EPA; e debate sobre a atualização do PTR. Participaram desta reunião 16 comissões de 15 comunidades.

(6) fevereiro 2022: reunião conjunta da comissão de atingidos e dos conselheiros. Teve como pauta o encontro Fé e Política; atualização do Anexo 1.3 e retorno do ofício/reunião com a FGV. Participaram desta reunião 18 atingidos (comissões/conselheiros) de 14 comunidades.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Atividade de caráter contínuo, pois é prevista periodicamente para garantir a comunicação direta com as comissões e necessários alinhamentos, uma vez que durante o POT, ganha maior relevância em virtude das atividades decorrentes do acordo.

A atividade realizada teve como objetivo a elaboração de lista atualizada das comissões, com indicação periódica da existência ou não de comissões nas comunidades de trabalho e reunião com as comissões.

Foram analisadas duas listas que apresentam as comissões atualizadas e informações sobre a organização das comissões. Na lista de controle das regiões que possuem ou não comissões, foram listadas setenta e nove regiões listadas, sendo trinta e cinco delas com comissão e quarenta e quatro não possuem comissão. Na lista sobre as informações das comissões, há nomes dos responsáveis pelas comissões e controle de contato com cada comissão.

Referente às reuniões, foram apresentadas onze atas de reuniões das comissões para a Região 1 e dez para a Região 2. Foram analisados os relatórios das reuniões de comissões de atingidos das Regiões 1 e 2, bem como o banco de dados com informações dos atingidos e, suas respectivas comunidades, a fim

⁴³ Programa de Transferência de Renda



de verificar a ocorrência das rodadas de reuniões no trimestre, constatando assim que a atividade possui continuidade.

Referente ao Ciclo 7: Atividade de caráter contínuo, com maior relevância durante o POT em virtude das atividades decorrentes do acordo. Para o Ciclo 7, foram analisadas duas listas que apresentam as comissões atualizadas e informações sobre a organização das comissões. Na lista de controle da Região 1 foram identificadas 89 comunidades que possuem ou não comissões. No que tange a Região 2, foram identificadas 60 comunidades que possuem ou não comissões. Na lista sobre as informações das comissões há nomes dos responsáveis pelas comissões e controle de contato com cada comissão.

Referente às reuniões, foram apresentadas 7 atas de reuniões das comissões para a Região 1 e 5 para a Região 2. Também foram analisados os relatórios das reuniões de comissões de atingidos das Regiões 1 e 2, bem como o banco de dados com informações dos atingidos e, suas respectivas comunidades, a fim de verificar a ocorrência das rodadas de reuniões no trimestre, constatando assim que a atividade possui continuidade.

Macroatividade: Acompanhamento do Processo Judicial

Atividade operacional: Acompanhamento das mudanças e atualizações do Processo Judicial

Referência ao POT: Acompanhamento do Processo Judicial

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *"A equipe de Diretrizes de Reparação Integral (DRI) é a responsável pela produção dos relatórios de acompanhamento dos processos judiciais periódicos, com entregas às sextas-feiras. A atividade de Acompanhamento do Processo Judicial tem caráter contínuo e contribui na construção de informes às pessoas atingidas e eventuais posicionamentos ou diálogos com as instituições de justiça. Ao longo dos meses do Ciclo VI, o acompanhamento e análise da movimentação processual resultou em 13 relatórios semanais para compreensão geral dos casos. Tais relatórios trouxeram informações gerais acerca de petições, despachos, e eventuais decisões em cada um dos processos acompanhados pela ATI. Importante destacar que cada Anexo do Acordo Judicial resultou em um novo processo para acompanhamento especializado. Toda movimentação processual de maior relevância é informada às coordenações e, dependendo do tema e teor, resulta em material para a comunicação publicar nas redes e circular, através da equipe de mobilização, nos grupos de GAA^{44s}."*

Referente ao Ciclo 7: *"As principais dúvidas da população atingida neste ciclo relacionaram-se à prescrição do direito à indenização individual e às possibilidades de garanti-la. Durante o ciclo VII a equipe de DRI se debruçou em estudos sobre prescrição, reparação civil individual, danos individuais homogêneos, execução e liquidação de ação coletiva; estudos do processo judicial; jurisprudência, doutrina e legislação que pudessem auxiliar as pessoas atingidas em suas dúvidas recorrentes.*

Esses estudos resultaram em produção de material interno de compreensão e externo de comunicação com as pessoas atingidas acerca da prescrição das ações judiciais. Os produtos desses estudos são: uma (1) síntese sobre indenização apresentada em espaço tira-dúvidas com as pessoas atingidas na comunidade do Córrego do Feijão; uma (1) cartilha conjunta com demais ATIs sobre prazo prescricional versão reduzida para distribuição às pessoas atingidas; uma (1) circular interna para a equipe AEDAS com orientações sobre como dialogar com as pessoas atingidas acerca da prescrição e indenização

⁴⁴ Grupo de Atingidos e Atingidas

individual; uma (1) cartilha interna para orientação geral da AEDAS sobre indenização individual; e por fim, uma (1) Nota Técnica sobre o tema da prescrição.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Atividade de caráter contínuo, enquanto durar o processo judicial. Para esta atividade operacional, durante o Ciclo 7, foram recebidos 3 materiais informativos referentes a Matriz de Danos, Serviços Advocatícios e Pagamentos Indevidos. Também foram recebidos documentos contendo: sistematização de principais pontos das Rodas de Diálogo das Regiões 1 e 2; Respostas a dúvidas de atingidos concernentes ao processo judicial; Cartilhas sobre a Matriz de Danos, ação coletiva e prazo prescricional; compilação de denúncias sobre acordos; e Nota Técnica.

Referente ao Ciclo 7: Atividade de caráter contínuo, enquanto durar o processo judicial. Para o Ciclo 7, foi recebida uma Cartilha Informativa com o tema “Informações sobre Prescrição e Matriz de Danos no caso Paraopeba e Três Maria”. Além disso, também foram identificados 9 documentos referentes aos pareceres de dúvidas dos atingidos e equipe AEDAS, e 11 relatórios de acompanhamento processual semanal, do dia 27/11/2021 a 26/02/2022.

5.2.3. Atividades Técnicas

Macroatividade: Planejamento e Formação de Equipe

Atividade operacional: Ajuste do processo de Formação da Equipe

Referência ao POT: Estruturação de Equipe de Assessoria

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, para desenvolvimento da estruturação de equipe de assessoria. Segundo informado pela AEDAS não houve espaço formativo específico para equipes durante o ciclo 6. Conforme explicado pela ATI, apesar de ser uma atividade contínua, essa atividade ocorre sob demanda e essa demanda não é gerada necessariamente em todos os ciclos.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, para desenvolvimento da estruturação de equipe de assessoria. Para este ciclo a AEDAS explicou o seguinte: "Foi indicado que a partir do ciclo 7 seria elaborado um plano de formação básica para cada cargo, que seria devidamente encaminhado a EY. A consolidação de formações básicas por função está estritamente ligada a uma definição mais profunda das novas atribuições das Assessorias Técnicas após o Acordo Judicial firmado nos autos do processo. O processo só será possível com a operacionalização do Novo Plano de Trabalho e definição de quais as formações necessárias para o exercício de cada função de acordo com as novas atribuições. Como ainda não tivemos a devolutiva



das IJs sobre o Plano de Trabalho, durante o ciclo 7 não houve formações específicas para determinadas equipes. Nesse sentido, durante o período, as principais formações realizadas foram concernentes a realização das atividades com os/as atingidos/as durante o ciclo, como é o caso das formações para realização dos GAAs⁴⁵ e Rodas de Diálogo."

Dessa forma, as formações que ocorreram neste ciclo foram analisadas nas suas respectivas atividades operacionais.

Macroatividade: Planejamento e Formação de Equipe

Atividade operacional: Formação da Equipe de Coordenadores

Referência ao POT: Planejamento e Formação de Equipe

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, para desenvolvimento da estruturação de equipe de assessoria. Segundo informado pela AEDAS não houve espaço formativo específico para coordenações durante o ciclo 6. Conforme explicado pela ATI, apesar de ser uma atividade contínua, essa atividade ocorre sob demanda e essa demanda não é gerada necessariamente em todos os ciclos.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, para desenvolvimento da estruturação de equipe de assessoria. Para este ciclo a AEDAS explicou o seguinte: "Foi indicado que a partir do ciclo 7 seria elaborado um plano de formação básica para cada cargo, que seria devidamente encaminhado a EY. A consolidação de formações básicas por função está estritamente ligada a uma definição mais profunda das novas atribuições das Assessorias Técnicas após o Acordo Judicial firmado nos autos do processo. O processo só será possível com a operacionalização do Novo Plano de Trabalho e definição de quais as formações necessárias para o exercício de cada função de acordo com as novas atribuições. Como ainda não tivemos a devolutiva das IJs sobre o Plano de Trabalho, durante o ciclo 7 não houve formações específicas para determinadas equipes. Nesse sentido, durante o período, as principais formações realizadas foram concernentes a realização das atividades com os/as atingidos/as durante o ciclo, como é o caso das formações para realização dos GAAs⁴⁶ e Rodas de Diálogo."

Dessa forma, as formações que ocorreram neste ciclo foram analisadas nas suas respectivas atividades operacionais.

Macroatividade: Relatórios da Equipe

Atividade operacional: Organização do fluxo de relatórios das Equipes

⁴⁵ Grupo de Atingidos e Atingidas

⁴⁶ Grupo de Atingidos e Atingidas

Referência ao POT: Relatórios de Equipe

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, para desenvolvimento da estruturação de equipe de assessoria. Não foi recebida nenhuma documentação para esta atividade, portanto não há atualizações para este ciclo.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, para desenvolvimento da estruturação de equipe de assessoria. Em relação a esta atividade a AEDAS esclareceu o seguinte: "Devido à impossibilidade de realização dos seminários regionais ou seminários temáticos não foi produzido um modelo específico de relatório, porém a Aedas possui uma padronização de relatorias relativas aos seus espaços participativos e que sofrem adaptações, quando necessário, considerando as especificidades de cada atividade."

Dessa forma a EY entende que os objetivos desta atividade vem sendo alcançados.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 6: Não foram recebidos documentos para este ciclo.

Macroatividade: Relatórios da Equipe

Atividade operacional: Elaboração de Relatórios trimestrais

Referência ao POT: Relatórios da Equipe.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Não se aplica uma vez que esta atividade se refere à própria Elaboração de Relatórios Trimestrais.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, para desenvolvimento da estruturação de equipe de assessoria. A EY recebeu os dois relatórios elaborados pela ATI para o período de escopo deste relatório. Estes relatórios apresentam um panorama geral do que foi realizado em termos finalísticos pela ATI durante o período. Dessa forma, entende-se que as ações a serem desenvolvidas de acordo com o POT foram alcançadas.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, para desenvolvimento da estruturação de equipe de assessoria. A EY recebeu os dois relatórios elaborados pela ATI para o período de escopo deste relatório. Estes relatórios apresentam

um panorama geral do que foi realizado em termos finalísticos pela ATI durante o Ciclo 7. Dessa forma, entende-se que as ações a serem desenvolvidas de acordo com o POT foram alcançadas.

Macroatividade: Atendimento coletivo às crianças - Espaço de cuidado conforme Plano de Trabalho

Atividade operacional: Elaboração de Materiais de comunicação para as crianças atingidas

Referência ao POT: Atendimento Coletivo às Crianças - Espaço de cuidado conforme o Plano de Trabalho

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“A equipe de pedagogia garante, por meio da ciranda, o atendimento coletivo às crianças atingidas, desenvolvendo escuta e interação com elas, garantindo assim que se tornem audíveis e compreendam os danos sofridos em sua linguagem. Para tal, foram elaborados materiais didáticos e interativos que serão utilizados nesse atendimento coletivo, dentre eles: roda de brincadeira; roda de conversa; contação de histórias abordando os temas: Reparação, Mitigação e Indenização, e Racismo Ambiental. Além desses, destacam-se os materiais publicados nos meios de comunicação como a Rádio Aedinhas, Instagram e GAAs⁴⁷ (Cordel da salada de reparação - Publicado no Instagram e WhatsApp). As atividades realizadas conseguiram neste trimestre adentrar um pouco mais os territórios e sensibilizar as pessoas sobre a importância de olhar as infâncias como atores que têm direito de participar do processo da reparação integral. Sobre a Rádio Aedinhas, trata-se de um podcast quinzenal que traz notícias, dicas e entretenimento para as crianças atingidas. O processo de construção da rádio conta com reunião de pauta, escrita do roteiro, articulação com os pais e as crianças atingidas no território, captação dos áudios das crianças participantes, edição de som, supervisão da equipe de comunicação e divulgação da rádio pelos meios digitais. Neste trimestre foram realizadas 2 cirandas online e 1 presencial no GAA do Pires no mês de outubro. Os encontros virtuais envolveram em média 8 crianças. Presencialmente, a participação foi de 3 crianças. Nos espaços abordou-se a questão da reparação integral de forma lúdica. Para além das atividades destacadas, a equipe de pedagogia integrou outros espaços de construção teórica acerca de provocações feitas pelas coordenações, em atividade com a área temática EDUSSA⁴⁸ e atividades junto ao GT⁴⁹ Infâncias e Juventudes, realizou a construção de materiais para garantia do repasse de temáticas relativas ao momento vivido nos territórios nas cirandas on-line e presencial.”*

Referente ao Ciclo 7: *“As atividades realizadas neste ciclo adentraram os territórios e ressaltaram a importância de se olhar para as infâncias, para as crianças como atores de direito de participação do processo da reparação integral. Destaca-se a realização das Cirandas presenciais, que garantiram a participação dos responsáveis e a tradução dos processos de reparação integral à linguagem da criança, fazendo-a compreender sua inserção no espaço ampliado, envolvendo pessoas de toda a bacia. Durante o trimestre, foi elaborado, pelas equipes de Pedagogia e EDUSSA, documento sobre a importância da escuta ativa das crianças no diagnóstico e levantamento de danos na área de educação. As equipes introduziram um debate mais específico para o tema da educação, promovendo a conscientização sobre o tema e aprofundando o diagnóstico na área. Além do destacado acima, seguiu-se com a rádio Aedinhas, um podcast que traz notícias, dicas e entretenimento para as crianças atingidas; é um canal de comunicação e escuta. O processo de construção da rádio conta com reunião de pauta, escrita do roteiro, articulação com os pais e as crianças atingidas no território, captação dos áudios das crianças participantes, edição de som, supervisão da equipe de comunicação e divulgação da rádio pelos meios digitais (site da Aedas, Youtube, Spotify, Google Podcast, Anchor e WhatsApp). ”*

⁴⁷ Grupo de Atingidos e Atingidas

⁴⁸ Equipe de Educação e Serviços Socioassistenciais

⁴⁹ Grupo de Trabalho



Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função da reorganização da macro atividade. Sendo assim, para este ciclo, foram recebidos e analisados documentos, como: Relatórios de Grupos de Atingidos e Atingidas; Relatórios das Comissões de Atingidos e Atingidas; e Relatórios das Cirandas Online.

Evidência Ciranda online com o Tema: Mitigação, Reparação e Indenização, na região 1 e 2 no dia 02/10/2021; Evidência Ciranda Online com o tema: Racismo Ambiental na região 2 no dia 27/11/2021; Evidência Ciranda presencial no bairro Pires na região 1 no dia 28/10/2021; Evidência da décima terceira edição da rádio Aedinhas (regiões 1 e 2) publicada no dia 09/09/2021.

Também foram recebidos 3 relatórios de atividades participativas contendo fotos dos espaços de cirandas realizados nestes eventos. Além disso, foram disponibilizados os materiais didáticos utilizados nas atividades participativas anteriormente citadas. Estes documentos mostram a realização de atividades que buscam mobilizar as crianças e promover o debate sobre a realidade que estão vivendo.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função da reorganização da macro atividade. Sendo assim, para este ciclo, foram recebidos e analisados documentos, como: Relatórios de Grupos de Atingidos e Atingidas; Relatórios de Rodas de Diálogo; Relatórios de Reuniões de Intercâmbio; Roteiros do Programa de Rádio Aedinhas no Ar; e Relatórios das Cirandas Online e Presenciais. Abaixo, a relação de evidências analisadas para ambas as regiões.

- Evidência de Ciranda online com o tema Racismo Ambiental realizada no dia 04/12/2021;
- Evidência de Ciranda presencial, em conjunto com a ATI NACAB, realizada nos dias 11 e 12/12/2021;
- Evidência de Ciranda presencial realizada em 23/02/2022;
- Roteiros das edições 15, 16 e 17 do programa de rádio "Aedinhas no Ar" publicados em 29/12/2021, 25/01/2022 e 23/02/2022, respectivamente;
- Publicação no Instagram no dia 17/02/2022 referente aos Direitos das Crianças;
- Prints de WhatsApp referente ao compartilhamento das edições 15, 16 e 17 do programa "Aedinhas no Ar" nos Grupos de Atingidos e Atingidas e compartilhamento da publicação do Instagram do Direito das Crianças.

Também foram recebidos 2 relatórios de atividades participativas contendo fotos dos espaços de cirandas realizados nestes eventos. Além de um relatório de atividade participativa online, em que os profissionais da AEDAS explicavam sobre a realização das Cirandas nos espaços de intercâmbio presenciais de ambas as regiões.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: Essa atividade faz referência a análise dos danos e danos das crianças, bem como o desenvolvimento de instrumentos para levantamento dos danos. No entanto, não foram encontradas evidências que corroborem com as ações supracitadas, estabelecidas no Plano Operacional Transitório.

Macroatividade: Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias

Atividade operacional: Construção de Diretrizes



Referência ao POT: Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“Durante o Ciclo VI, as equipes da AEDAS participaram da formação de marcadores sociais de Raça para Matriz de Reconhecimento e Reparação. As equipes de Mobilização e áreas temáticas realizaram o estudo do Documento de Orientação e Diretrizes para Utilização dos Marcadores Sociais de Raça na elaboração da Matriz Prévia de Danos. A construção desse documento e espaço formativo foi coordenada pelo GT⁵⁰ Questões Raciais da AEDAS e contou com a participação de membros de diversas equipes.”*

“As equipes de PCLE⁵¹ das regiões 1 e 2 contribuíram na construção dos documentos dos marcadores de diferença: “Documento de Orientação para a Identificação de Marcadores de Infâncias e Juventudes no diagnóstico de danos nos instrumentais das equipes de Mobilização e Áreas Temáticas” e “Documento de orientação e diretrizes para utilização dos marcadores sociais de raça na matriz de reparação”.”

Referente ao Ciclo 7: *“Neste ciclo, deu-se continuidade aos trabalhos de desenvolvimento da Matriz de Reparação. As equipes de Áreas Temáticas, Mobilização e DRI estiveram envolvidas em atividades e exercícios relativos à construção da Matriz de Reparação, bem como da Sistematização Prévia de Danos conjunta entre ATIs. O diálogo e construção dessa Sistematização Prévia e o processo de construção da Matriz da AEDAS têm o potencial de viabilizar, a médio e longo prazo, que o reconhecimento de danos das pessoas atingidas tenha o maior alcance possível e que todos os danos relatados por eles sejam considerados na construção do documento, de forma que a indenização dos danos individuais homogêneos seja a mais ampla possível.*

Foram criados GTs temáticos, compostos por membros das equipes de Mobilização e Áreas Temáticas, com o objetivo de sistematizar e analisar os danos constantes nos bancos de dados da ATI. A equipe DRI fez o acompanhamento dos GTs temáticos nas atividades principais: (1) estudos internos direcionados sobre dano, natureza do dano, nexos de causalidade e critérios de reconhecimento; (2) produção de documentos de orientação jurídica e espaços formativos com as equipes, objetivando contribuir com a organização interna da base de danos da AEDAS; (3) estruturação de diretrizes, para auxiliar com o processo de revisão dos acréscimos das Áreas Temáticas à tabela de danos socializada pelas demais ATIs e pela consultoria da ATEMAB (contratada pelo NACAB), que se constituiu como ponto de partida para construção de uma sistematização prévia de danos individuais homogêneos proposta em conjunto por todas as ATIs da Bacia do Paraopeba.; (5) consolidação da Nota Técnica da DRI sobre a Sistematização Prévia de Danos entre ATIs.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do ampliamto das tarefas decorrentes do acordo judicial. Contudo, para este ciclo, não foram recebidas evidências da realização das ações, dessa forma não há atualizações a cerca dessa atividade durante o período de escopo deste relatório.

⁵⁰ Grupo de Trabalho

⁵¹ Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do ampliação das tarefas decorrentes do acordo judicial. Contudo, para este ciclo, não foram recebidas evidências da realização das ações, dessa forma não há atualizações a cerca dessa atividade durante o período de escopo deste relatório.

Macroatividade: Acompanhamento do Processo Judicial

Atividade operacional: Produção materiais de comunicação sobre atualização do acordo

Referência ao POT: Produção materiais de comunicação sobre atualização do acordo

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *"Ao longo desse trimestre, a equipe DRI emitiu 3 (três) pareceres, versando sobre: (1) a possibilidade de complementação da indenização definida em acordo individual; (2) informações sobre pagamentos feitos pela Vale S.A. sem aparente justificativa - e a possibilidade de movimentação desses valores; (3) informações sobre honorários advocatícios. Estes pareceres respondem a questões práticas apresentadas pelas pessoas atingidas, mas com potencial de criar grande instabilidade referente a temas específicos. Neste sentido, os pareceres são elaborados para sanar dúvidas, mas também para orientar as equipes sobre um encaminhamento mais seguro, muitas vezes utilizado para a elaboração de materiais comunicacionais. Em síntese, o primeiro parecer explana a possibilidade de revisão de acordo individual de caso específico trazido por uma atingida, contextualizando com as normas previstas no Termo de Compromisso firmado entre Vale S.A. e a DPE. O segundo parecer trata dos pagamentos relatados por pessoas atingidas que desconheciam o motivo para recebimento de valores em suas contas. Nele, a AEDAS destaca, em suma, a necessidade de buscar informações, diretamente com a empresa, sobre a origem desses pagamentos antes de movimentar tais valores. Por fim, o terceiro parecer consiste em uma explicação sobre a relação entre atingido e advogado(a) enquanto uma contratação de serviço, de interesse privado, mas que deve ser pautada na confiança entre as partes. Destaca-se também a necessidade de atenção especial pelas pessoas atingidas aos poderes passados nas procurações, documentos assinados e honorários estipulados nos contratos de honorários advocatícios firmados."*

Referente ao Ciclo 7: *"[...] Além disso, a equipe do GT⁵² se dedicou à elaboração, divulgação e distribuição da cartilha: "Construindo a Reparação que a gente quer: a governança popular no anexo 1.1 do acordo global de reparação"."*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Para análise da atividade, a EY recebeu um panfleto elaborado pela AEDAS, no dia 15/09/2021, com o tema "O que é a Matriz de Danos e como poderão ser operacionalizadas as reparações indenizações individuais a partir dela.". Também foi recebido uma nota informativa elaborada pela AEDAS, o dia 29/10/2021, relacionada a pagamentos indevidos, onde a ATI explica que alguns atingidos estão recebendo pagamentos sem saber a origem dos mesmo, e orienta os atingidos a como proceder nessa situação.

Considerando que não houve audiências judiciais no período de escopo deste relatório, a EY entende que o entregável supracitado corrobora o andamento desta atividade.

⁵² Grupo de Trabalho



Referente ao Ciclo 7: Para análise da atividade, a EY recebeu uma Cartilha contendo informações sobre Prescrição e Matriz de Danos, elaborada em conjunto pelas três ATIs: AEDAS, Instituto Guaicuy e NACAB, que foi publicada no site da AEDAS no dia 14/12/2021, com o tema "O meu direito está em risco?".

Também foi recebido o jornal Vozes do Paraopeba - Edição 02, de dezembro de 2021, contendo uma coluna abordando a temática "Reparação Integral: Ações Cíveis (ACP's) e indenização individual".

Considerando que não houve audiências judiciais no período de escopo deste relatório, a EY entende que o entregável supracitado corrobora o andamento desta atividade.

Macroatividade: Assistência Técnica Pericial

Atividade operacional: Quesitação UFMG (Técnico Pericial)

Referência ao POT: Assistência Técnica Pericial

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do acompanhamento do tempo de execução do trabalho do CTC-UFMG. Esta é uma atividade contínua que funciona a partir do recebimento da demanda de quesitação das IJs através da CAMF. Conforme informado pela AEDAS, não houve quesitação no período de escopo deste relatório, portanto, não houve atualização para esta atividade durante o período de escopo deste relatório.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do acompanhamento do tempo de execução do trabalho do CTC-UFMG. Esta é uma atividade contínua que funciona a partir do recebimento da demanda de quesitação das IJs através da CAMF. Conforme informado pela AEDAS, não houve quesitação no período de escopo deste relatório, portanto, não houve atualização para esta atividade durante o período de escopo deste relatório.

Macroatividade: Assistência Técnica Pericial

Atividade operacional: Acompanhamento dos subprojetos

Referência ao POT: Assistência Técnica Pericial

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: "A equipe de ETR construiu um novo boletim de repasse às pessoas atingidas sobre o andamento dos subprojetos e pesquisas da UFMG. Elaborou-se assim um resumo e sistematização do documento "Manifestação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sobre as considerações



acerca das Chamadas nº 37 até 67, um resumo do documento “Contribuições das ATIs e da CAMF - PUC/MG à Proposta de Reformulação do Plano de Trabalho e dos Subprojetos do CTC / UFMG” e um resumo do Documento “Vale contesta proposta do CTC UFMG” processo: 5071521-44.2019.8.13.0024. A equipe MIP ⁵³ sistematizou informações do Subprojeto 03 para a produção de boletim de acompanhamento e atualizações das chamadas do CTC UFMG. Três atividades presenciais da Chamada 08 foram realizadas.”

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: “No que se refere ao acompanhamento dos Subprojetos no âmbito da Assistência Técnica Pericial, durante o trimestre, a equipe de SAM⁵⁴ realizou uma notificação para o Subprojeto 06 - Autopsia de Animais no dia 10/12/2021 informando a mortalidade de um animal às margens do rio Paraopeba. Não houve reunião com o CTC/UFMG durante o ciclo.”

Região 2: “No que se refere ao acompanhamento dos Subprojetos no âmbito da Assistência Técnica Pericial, durante o trimestre a equipe de Socioambiental acompanhou as atividades do Subprojeto 06 que trata do relato de casos de óbitos animais que chegam através da equipe de Mobilização e encaminhou o formulário para a equipe da UFMG responsável pela coleta e necrópsia. Não houve reunião com o CTC/UFMG durante o ciclo.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do acompanhamento do tempo de execução do trabalho do CTC-UFMG. Para esta atividade operacional a EY recebeu o seguinte documento: " Relatório de campo: Acompanhamento da etapa de coleta de amostras de solos e rejeito na calha do ribeirão Ferro-Carvão, realizado pelo subprojeto 08 (CTC/UFMG)".

Este documento se trata de um relatório de campo realizado nos dias 31/08/2021 e 01/09/2021, que teve como objetivo a coleta de amostras de solos e de rejeito na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, em Brumadinho, Minas Gerais, conforme os planos amostrais. O relatório contém fotos da coleta de material, paisagem, transporte de material até local para acondicionamento das amostras e área de preparação das amostras para acondicionamento.

Segundo o relatório, este acompanhamento de campo permitiu:

- Conhecer melhor o território; entender mais sobre a dinâmica de movimentação e manejo da área com rejeito;
- Conhecer a equipe responsável pela chamada 08; trocar informações sobre a chamada com os pesquisadores responsáveis; apresentar melhor o papel da ATI;
- Apresentar a AEDAS; sensibilizar o CTC a respeito dos danos vivenciados pelas comunidades atingidas, como Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira.
- Compreender a importância dessa chamada para valorar as perdas do potencial produtivo das áreas utilizadas pelas comunidades;
- Realizar um paralelo entre as coletas da chamada 08 e o planejamento do plano amostral do TR Danos ambientais Fase-2.

⁵³ Moradia Infraestrutura e Patrimônio

⁵⁴ Socioambiental



Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório ("POT"), de acordo com AEDAS, em função do acompanhamento do tempo de execução do trabalho do CTC-UFMG. Para o Ciclo 7 não foram encaminhadas evidências referente a esta atividade operacional. A ATI esclareceu que nesse período não ocorreram chamadas em campo e nem reuniões com o CTC/UFMG. Sendo assim, não há atualizações para esta atividade no ciclo em questão.

Macroatividade: Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC

Atividade operacional: GT⁵⁵ Saúde

Referência ao POT: Participação em espaços de acompanhamento da Coordenação Metodológica Finalística - CAMF

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do acompanhamento da Coordenação Metodológica Finalística. Sendo assim, para este ciclo, foram recebidos e analisados documentos, como: relatórios de reuniões; material de estudo; notas técnicas; evidências da realização das reuniões; divulgações de eventos; e material informativo. Foram recebidos como evidências da participação nas reuniões do GT de saúde 9 arquivos trazendo informações de 3 reuniões. Para todas as reuniões foram anexados prints onde é possível verificar a presença de membros da AEDAS, NACAB e Instituto Guaicuy. As datas das reuniões e as pautas informadas foram as seguintes:

16/09/2021 - Apresentação pelas ATIs da matriz de danos.

07/10/2021 - Rede de Assistência à Saúde Mental.

04/11/2021 - Discussão conceitual da matriz de danos (nexo causal, pontos dificultadores na matriz de danos); Discussão sobre solicitação da SES (CPB) para utilização da logomarca das ATIs ; Considerações sobre o cronograma da EPA.

Ademais, a EY analisou outros 2 documentos, o primeiro deles foi um protocolo publicado pela CAMF referente à "Retomada das Atividades Presenciais em pequenos grupos nas comunidades atingidas" que traz diretrizes definidas entre as Assessorias Independentes e a CAMF, com o apoio das Instituições de Justiça, para a retomada das atividades presenciais durante a pandemia de COVID -19. Além das disposições gerais foram estabelecidas diretrizes referentes à viagens, realização de trabalhos de campo, reuniões, orientação aos profissionais pertencentes à grupos de risco, higienização de ambientes e uso de bebedouros.

Já o segundo documento se refere a uma nota técnica, emitida pelas ATIs juntamente com a CAMF, que contém ponderações referentes ao documento "Avaliação sobre o documento Estratégias para mobilização e fortalecimento da participação social nos Estudos de Avaliação de Risco à Saúde Humana

⁵⁵ Grupo de Trabalho



e Risco Ecológico (Bacia do Paraopeba)" que lhes foi encaminhado pela Defensoria Pública de Minas Gerais.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do acompanhamento da Coordenação Metodológica Finalística. Para este ciclo foi recebido como evidência um print de reunião realizada no dia 02/12/2021, no qual é possível verificar a presença de membros das outras ATIs. Além disso, a AEDAS explicou que não houve documentos produzidos no âmbito do GT Saúde durante o Ciclo 7.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: O Plano Operacional Transitório estabelece como uma das ações para esta atividade operacional a solicitação conjunta de dados e/ou informações sobre o processo de reparação. No entanto, não foram identificadas evidências que corroborem a ação supracitada.

Macroatividade: Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC

Atividade operacional: GT Programa de Transferência de Renda

Referência ao POT: Participação em espaços de acompanhamento da Coordenação Metodológica Finalística - CAMF

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 7 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 6: *"Durante este processo de transição, o trabalho da AEDAS ficou centrado em reuniões com a empresa gestora para colaborar com a implementação do PTR⁵⁶ nos territórios atingidos, bem como em reuniões internas para a manutenção do contato com as equipes de mobilização, comunicação e GI para elaborar a apresentação dos territórios e suas demandas para a FGV. Além destas, o GT PTR⁵⁷ se reuniu para debater as demandas das comunidades assessoradas e dividir as tarefas que surgiram a partir do início do processo de implementação do programa nos territórios."*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do acompanhamento da Coordenação Metodológica Finalística. Em esclarecimento prestado a EY, a AEDAS informou que durante o Ciclo 6 foi elaborado um ofício, no entanto, o mesmo não foi encaminhado às IJs, pois as demandas elencadas no documento foram sanadas antes mesmo do envio. Sendo assim, não houve atualização para esta atividade durante o período de escopo deste relatório.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função do acompanhamento da Coordenação Metodológica Finalística. Para esta atividade a EY recebeu como evidências 4 ofícios elaborados pela AEDAS, sendo 2 deles (itens I e II) em conjunto com as demais assessorias técnicas. Os assuntos tratados são:

⁵⁶ Programa de Transferência de Renda

⁵⁷ Grupo de Trabalho do Programa de Transferência de Renda



- (i) Apresentação de problemas relacionados à execução do programa de transferência de renda e solicitação de intervenção de emergência antes do início do cadastramento dos novos beneficiários;
- (ii) Solicitação de informações a respeito das poligonais definidas para recebimento do programa de transferência de renda;
- (iii) Solicitação de meios e canais de comunicação adequados para garantia do direito à participação informada sobre o programa de transferência de renda, incluindo o cronograma de novos cadastros e regularização de pagamentos;
- (iv) Solicitações a respeito do Programa de transferência de renda.

A partir das evidências supracitadas, a EY entende que a AEDAS cumpriu com as ações planejadas para esta atividade, solicitando dados e elaborando ofícios em conjunto com as demais ATIs.

Macroatividade: Monitoramento das ações executadas pela Vale

Atividade operacional: Acompanhamento ações de reparação ambiental (através da auditoria AECOM contratada pelo MP/CAOMA realizamos o acompanhamento das ações executadas pela Vale)

Referência ao POT: Monitoramento das ações executadas pela Vale

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“As equipes MIP⁵⁸, SAU⁵⁹ e SAM⁶⁰ fazem o acompanhamento das reuniões mensais com a AECOM durante a apresentação de acompanhamento das atividades desenvolvidas pela empresa Vale, no processo de reparação. Nessas reuniões são apresentados os avanços, obras, críticas e recomendações pela AECOM, em discussão com o Ministério Público e demais órgãos comprometidos, e a AEDAS participa como ouvinte. Os pontos focais das ATs são responsáveis por sistematizar os dados levantados, possíveis encaminhamentos e repasse de informações para as áreas temáticas. As equipes AEDAS que acompanham as reuniões produzem relatórios internos informativos. As três reuniões acompanhadas durante o ciclo VI aconteceram nos dias 16/09/2021, 18/10/2021 e 11/11/2021.”*

Referente ao Ciclo 7: *“A AEDAS formou o Operativo Saúde e Meio Ambiente que inclui as equipes das Áreas Temáticas Saúde, Socioambiental, Economia, Trabalho e Renda, equipe de Comunicação e equipe de Mobilização. O grupo se reúne semanalmente para discutir questões da temática “Saúde e Meio Ambiente” dentro do processo de reparação. O Operativo acompanha sistematicamente, na qualidade de ouvintes, a reunião mensal da AECOM, auditoria do Ministério Público, onde são abordados e atualizados assuntos relevantes sobre o acompanhamento da reparação socioambiental, dentre outros, no percurso de toda área atingida. A AEDAS esteve presente em três (3) reuniões mensais de apresentação da auditoria, realizadas pela AECOM, sendo as datas: 10/12/21, 19/01/2022 e 16/02/2022. Foram elaborados relatórios sobre as atividades relativas ao processo de reparação socioambiental auditados por parte da AECOM, registrando-se os principais resultados, insuficiências e pontos de atenção na política reparatória da Vale S.A. que servirão de subsídio para a intervenção e acompanhamento das assessorias técnicas e das comunidades atingidas.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

⁵⁸ Moradia Infraestrutura e Patrimônio

⁵⁹ Saúde

⁶⁰ Socioambiental



Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, tendo em vista que esta atividade permanecerá enquanto durar as ações executadas pela Vale, bem como o trabalho da Assessoria. Para esta atividade a EY recebeu 3 documentos que comprovam a participação da ATI nas reuniões da auditoria independente Socioambiental (AECOM), em relação aos estudos de Avaliação de Riscos à Saúde Humana e Risco Ecológico, que ocorreram nos dias 16/09/21, 18/10/2021 e 11/11/2021. Além disso, os documentos contêm as apresentações utilizadas nestas reuniões.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, tendo em vista que esta atividade permanecerá enquanto durar as ações executadas pela Vale, bem como o trabalho da Assessoria. Sendo assim, durante o Ciclo 7 foram analisados para as Regiões 1 e 2 os prints e relatórios das reuniões da auditoria independente Socioambiental (AECOM), em relação aos estudos de Avaliação de Riscos à Saúde Humana e Risco Ecológico, que ocorreram nos dias 10/12/2021, 19/01/2022 e 16/02/2022. Além disso, os documentos das reuniões realizadas em janeiro e fevereiro de 2022 contêm as apresentações utilizadas nestas reuniões.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: No Plano Operacional Transitório há uma ação que prevê a "Sistematização e tradução das informações em linguagem acessível". No entanto, não foram recebidas evidências que corroborem a ação supracitada.

Macroatividade: Monitoramento das ações executadas pela Vale

Atividade operacional: Acompanhamento do estudo de ARSH/ARE executado pelo Grupo EPA/Tecnohidro contratados pela Vale para cumprimento de obrigação prestando serviço ao Comitê Pro-Brumadinho

Referência ao POT: Monitoramento das ações executadas pela Vale

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: "O Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana e Risco Ecológico (EARSHRE) que vem sendo desenvolvido pelo Grupo EPA (Engenharia de Proteção Ambiental) e Technohidro é acompanhado por algumas das equipes da AEDAS. Em outubro de 2021, a AEDAS produziu um Informativo Interno sobre a Nota Técnica do Ministério da Saúde sobre o projeto do "EARSHRE" para contextualizar toda equipe AEDAS. Realizou-se uma reunião com as comissões na qual as equipes de saúde e socioambiental realizaram uma apresentação sobre o EARSHRE, em novembro de 2021. Também houve reuniões internas para discussão sobre EARSHRE. Um passo importante foi a criação do "Operativo Saúde e Meio Ambiente", um grupo interno constituído por membros das equipes de ETR, Saúde, Socioambiental e Mobilização para o acompanhamento dos dados internos e estudos sobre ARSHRE. A partir do trabalho do operativo foi proposta a criação do "Coletivo Saúde e Meio Ambiente" com a População Atingida, composta de Agentes Multiplicadores que se reuniriam periodicamente para discutir a temática saúde e meio ambiente. A coesão das comissões nas deliberações sobre a intensão de não participação nos estudos de ARSHRE por não concordarem e a própria externalização dessa posição para as Instituições de Justiça foi o principal marco deste período. A aceitação da proposta da criação do Coletivo Saúde e Meio Ambiente também reforçou que, aos poucos, as Comissões vêm se apropriando do tema e que querem se aprofundar a partir da Participação Informada. As comissões solicitaram uma reunião com a DPMG para externar a decisão de que não queriam participar dos estudos e, ao mesmo



tempo, reforçar a importância e a manutenção dos estudos a serem conduzidos pela UFMG, Perita do Juízo.”

Referente ao Ciclo 7: *“Também foi realizada a sistematização dos documentos e acompanhamento das atividades relativas ao Estudo de avaliação de risco à saúde humana e ecológico (EARSH), desenvolvido pelo Grupo EPA. O objetivo principal do Operativo é acompanhar as reuniões e processos de forma a contribuir para o acesso às informações e à participação informada das pessoas atingidas sobre a execução do Estudo de Análise de Risco à Saúde Humana e Risco Ecológico - EARSHRE, construindo juntos e juntas com as pessoas atingidas o Coletivo Saúde e Meio Ambiente, que trata de assuntos relevantes a essa temática e o acompanhamento do EARSHRE, garantindo a participação informada das pessoas atingidas. A Comunicação da AEDAS realizou uma publicação e um carrossel explicativo sobre o EARSHRE no início de dezembro. Em fevereiro de 2022 foi realizada uma reunião coordenada pelo Comitê Pró-Brumadinho junto ao Grupo EPA e as três Assessorias Técnicas Independentes apresentando um cronograma de retoma do EARSHRE. A retomada do estudo foi pauta na reunião de comissões em 16/02/2022, com informe realizado pela equipe de Saúde. Dois dias depois, foi realizada uma reunião com comissões e lideranças da R1 para tratar especificamente da retomada do EARSHRE, com foco na preparação para reunião posterior com CPB e Grupo EPA. Foi igualmente realizada uma reunião com o CPB e Grupo EPA junto aos atingidos, solicitada pela AEDAS a partir das demandas das pessoas atingidas, para sanar dúvidas da população atingida. A reunião foi encerrada por divergência de pauta por parte do CPB e Grupo EPA.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, tendo em vista que esta atividade permanecerá enquanto durar as ações executadas pela Vale, bem como o trabalho da Assessoria. A EY recebeu evidências da troca de informações via e-mail entre as ATIs, CAMF, Governo de Minas, referentes aos estudos realizados pelo Grupo EPA. Nos prints foi possível observar o alinhamento de reuniões a serem realizadas e o compartilhamento de anexos. Também foi disponibilizada uma resposta quanto ao envio do ofício conjunto das ATIs, número 11/2021, concernentes aos estudos ARSH/ARE.

Foi recebido o documento emitido pelas ATIs em conjunto com a CAMF, sendo ele o "Termo de Consentimento de Aplicação de Questionário", enviado no dia 05/10/2021.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, tendo em vista que esta atividade permanecerá enquanto durar as ações executadas pela Vale, bem como o trabalho da Assessoria. Para o Ciclo 7, a EY recebeu um ofício elaborado pelo Coletivo Saúde e Meio Ambiente, destinado as IJs, com o assunto "Reunião coordenada pelo Comitê Gestor Pró-Brumadinho com a presença do Grupo EPA", datado em 18/02/2022. Também foram recebidos dois prints de reuniões online, realizadas em 08/02/2022 e 17/02/2022, além de relatório de reunião entre o Coletivo Saúde e Meio Ambiente e o Grupo EPA, realizada em 18/02/2022.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: Não foram identificadas evidências de diálogos da AEDAS com a CAMF e demais ATIs e documentos referentes as análises técnicas sobre metodologia e governança do estudo para participação informada das pessoas atingidas, conforme previsto no Plano Operacional Transitório.

Macroatividade: Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais

Atividade operacional: GT⁶¹ Quilombos/ Equipe de Acompanhamento dos PCTs

Referência ao POT: Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT)

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: “Em atenção às demandas e especificidades dos Povos e Comunidades Tradicionais, foram realizadas algumas atividades, no intuito de garantir a participação informada, sendo elas: Roda de Diálogo com a Consultoria Conectaret que objetivou apresentar a metodologia de levantamento dos danos Materiais e Imateriais às lideranças Comunitárias; Rodas de Diálogo, sobre as Indenizações Individuais; Reuniões internas da equipe GT Quilombos para alinhamento das atividades, bem como, diálogo com a equipe de PCLE⁶² para afinar as atividades da CONECTARET; Reunião com a Defensoria Pública Estadual e lideranças para dialogar sobre dúvidas referentes aos anexos 1.2, 1.4, bem como, outras demandas das Comunidades Quilombolas; Elaboração de um documento solicitado pelas Lideranças Quilombolas a respeito do processo da Consulta Popular; Participação da equipe GT Quilombos nas reuniões e atividades que objetivaram a elaboração do documento de Diretrizes sobre Marcadores de Questões Raciais; Organização e acompanhamento de Pontos de Apoio para a Consulta Popular nas quatro comunidades Quilombolas, sendo que no dia 21 de novembro, a votação foi presencial no Quilombo do Ribeirão; Roda de Diálogo com as lideranças Quilombolas para diálogo e apresentação da metodologia referente à Consulta Popular (Anexo 1.4), e, apresentação das atividades que seriam desenvolvidas pelas Consultorias MIP⁶³ e SAM⁶⁴; Acompanhamento das atividades referentes ao Dia da Consciência Negra na Comunidade Quilombola de Sapé; Reunião de planejamento interno da equipe GT Quilombos; Reunião na presença da Coordenação Territorial; DPU para repasse de questões das Quatro Comunidades Quilombolas; Elaboração de um documento solicitado pelas lideranças Quilombolas solicitando reunião presencial com a FGV a respeito da implementação do PTR.”

Referente ao Ciclo 7: “Junto às atividades de intercâmbio promovidas dentro do escopo do Anexo 1.1 do acordo, foi realizada uma ciranda presencial no escritório da AEDAS com as comunidades quilombolas. Nesta ciranda, as atividades propostas foram a história “Dara e Luiz salvando o dia”, que conta sobre o cotidiano das pessoas em um quilombo que tiveram a realidade alterada após uma doença misteriosa. Os amigos Dara e Luiz descobrem que a água distribuída no lugar está contaminada e lutam pela melhoria da vida na comunidade. A atividade também contou com a leitura do livro “Meu crespo é de rainha” e oficina de máscaras africanas e peteca. Em relação ao acompanhamento dos PCTs podemos destacar que este ciclo foi marcado pelo início do trabalho de campo das consultorias especializadas Geoeng e Archipel. Foi realizada uma reunião presencial em dezembro no Quilombo de Marinhos, com a presença de lideranças dos quilombos de Sapê, Marinhos, Ribeirão e Rodrigues para apresentação das consultorias e alinhamento sobre o trabalho de campo da consultoria na aplicação das vistorias e coletas. Ainda em dezembro, foram realizadas campanhas presenciais por dois dias com as consultorias nas comunidades quilombolas. Nesta oportunidade, foram entregues 50 cartilhas impressas elaboradas pela equipe de pedagogia com a temática da primavera e sazonalidade. Ao longo do mês de janeiro, as atividades foram suspensas devido às fortes chuvas que assolaram a região. As ações humanitárias descritas no primeiro tópico deste relatório contemplam as atividades realizadas, também, com a população quilombola. Em fevereiro foram realizadas 4 reuniões internas: (1) alinhamento da ida a campo para apresentação dos estudos da Ecology. (2) reunião para repasse acerca do alinhamento da ida a campo, e alinhamento para a reunião do nos quilombos. (3) reunião para alinhamento dos GAAs⁶⁵ sobre das enchentes e a ida da Geoeng a campo. (4) reunião para repasses dos GAAs, Geoeng e Ecology. Também, em fevereiro, foram realizadas duas idas a campo: (1) reunião com os quatro quilombos para apresentação dos estudos da

⁶¹ Grupo de Trabalho

⁶² Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte

⁶³ Moradia Infraestrutura e Patrimônio

⁶⁴ Socioambiental

⁶⁵ Grupo de Atingidos e Atingidas



*Ecology. (2) reunião com a DPU, Ecology, Fundação Palmares e os quatro quilombos sobre os estudos da Ecology. Além disso, houve ainda uma reunião online com a DPU, Fundação Palmares e Ecology sobre os novos passos dos estudos da consultoria nas comunidades quilombolas. A Ecology é uma empresa contratada pela Fundação Cultural Palmares para levantamentos de danos nos Quilombos e para a realização dos Estudos do Componente Quilombola (ECQ) das comunidades quilombolas de Sapé, Rodrigues, Ribeirão e Marinhos. Os encontros realizados com esta temática tiveram por objetivo acompanhar a comunidade nas avaliações dos resultados dos ECQ's e validação da proposta de uma matriz de danos e um plano de reparação construída a partir dos ECQ's. A reunião com a presença das comunidades contou com cerca de 25 pessoas. A reunião remota teve a presença de 15 pessoas, onde participaram apenas as instituições públicas, a consultoria contratada e a AEDAS para tratar das considerações a serem feitas para que a equipe responsável pelos ECQ's pudesse revisar alguns pontos e inserir questões centrais do Termo de Referências que ainda não haviam sido contemplados nos resultados entregues. Para além dos trabalhos relacionados às consultorias, no mês de fevereiro foram produzidas duas fichas de ocorrência de vulnerabilidade relacionadas a moradores do quilombo de Marinhos sendo elas: (1) situação de não retorno por parte da defesa civil sobre a necessidade de vistoria da casa de uma família atingida do Quilombo Marinhos.(2) situação de saúde mental e tentativa de autoextermínio. Ainda, em fevereiro, a AEDAS divulgou no site matéria com Seu Cambão, quilombola de Brumadinho, "Olhar o Passado, para Viver o Presente"7. A pauta também foi para a 50ª edição do AEDAS no Ar e para o jornal Vozes do Paraopeba." **Análise realizada pela CAMF:** Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.*

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função das demandas específicas dos Povos e Comunidades Tradicionais. Não foi recebida nenhuma documentação para esta atividade, portanto não há atualizações para este ciclo.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função das demandas específicas dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Esta atividade é parte somente do escopo da Região 1.

Para o Ciclo 7 foram analisados os seguintes documentos:

- Relatórios de reuniões de equipe com a temática GT Quilombos realizadas em 02/12/2021 e 31/01/2022;
- Relatório de Reunião com o tema "Agenda GT Quilombos - Janeiro" realizada em 27/12/2021;
- Relatório de reunião interna, do dia 07/02/2022, referente ao repasse de informações de reunião realizada em 05/02/2022 com as comunidades quilombolas;
- Relatório de reunião de alinhamento entre o GT Quilombos realizada em 09/02/2021;
- Relatório de reunião abordando as temáticas: Consultorias, Rodas de Diálogo, Institucionalização do GT e Logística;
- Relatório de reunião externa referente ao Estudo de Componente Quilombola (ECQ) realizada em 23/02/2022.

Foi possível observar nas pautas das reuniões supracitadas, abordagem aos assuntos: Realização de encontros entre os Grupos de Atingidas e Atingidos (GAAs), adaptação de produtos/informações de Consultorias, elaboração de cronograma de encontro com as comunidades, matriz de danos e inserção de danos relacionados aos quilombos, e questões socioambientais.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 6: Não foi recebida nenhuma documentação para esta atividade, portanto não há atualizações para este ciclo.



Referente ao Ciclo 7: Essa atividade faz referência a elaboração dos Termos de Referência e do acompanhamento da execução das Consultorias Especializadas referentes aos Povos e Comunidades Tradicionais, bem como a formação da nova equipe para os meses de maio a junho de 2021. No entanto, não foram encontradas evidências que corroborem com as ações supracitadas. Ademais, foi esclarecido pela ATI que as novas contratações não ocorreram, pois o Plano Operacional Transitório não havia sido aprovado durante o período de escopo deste relatório.

Macroatividade: Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais

Atividade operacional: GT⁶⁶ (Operativa) PCTRAMA⁶⁷/ Equipe de acompanhamento dos PCTs⁶⁸

Referência ao POT: Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“A AEDAS conta com uma equipe de mobilização que acompanha de forma permanente os povos e comunidades de Tradição Ancestral de Matriz Africana (PCTRAMA), localizados nos cinco municípios que fazem parte da Região 2 e em Brumadinho, fornecendo informações regulares para garantir às pessoas atingidas uma efetiva participação nos processos de identificação e pormenorização dos danos sofridos pelo rompimento da barragem e na construção coletiva da matriz de reparação, visando incidir na reparação justa e integral. A equipe realizou nos meses de setembro a novembro visitas nas Unidades Território Tradicionais, a fim de garantir a participação nas consultorias contratadas pela AEDAS, bem como no processo de priorização dos projetos previstos no Anexo 1.3. Em atenção às demandas e especificidades dos Povos e Comunidades Tradicionais, foram realizadas algumas atividades, no intuito de garantir a participação informada, sendo elas: reuniões com a Operativa do PCTRAMA e Comissão PCP/PCTRAMA, a equipe realizou: Roda de Diálogo sobre indenizações individual, na qual participaram os atingidos e atingidas Babá Edvaldo, babá Marcílio, Capitão André, Capitã Pedrina, Ximeango, Sinavulu e Mam’etu Dandalumueno; Roda de diálogo sobre os projetos com PCTRAMAS de Mateus Leme, tendo a participação dos atingidos Tatetu Arabomi e Ximeango, os demais PCTRAMA foram inseridos nas rodas de diálogo dos municípios; Realização de coletas nas UTTs pelas Consultoria da Socioambiental, ECOENVIROX; Realização de oficina de cartografia socioambiental na UTT de Tatetu Arabomi (ML) com a Consultoria Probiota; Reunião entre Operativa PCTRAMA, mobilização, Gênero, AT socioambiental e CONCATU Consultoria; Pontos de apoio físico para consulta popular de priorização dos projetos nos territórios com dificuldade de acesso à internet e sinal de celular na comunidade de Braúnas - Juatuba e em Mateus Leme; Execução de dois Plantões tira dúvidas online sobre a consulta popular para priorização dos projetos do Anexo 1.3.”*

Referente ao Ciclo 7: *“Durante o ciclo VII, as principais atividades realizadas relacionada aos PCTs na Região 2 foram: (1) formação da equipe de mobilização para aplicação de registro individual (RI), (2) tira dúvida com a equipe de mobilização sobre a aplicação de RI, (3) aplicação de RI e (4) sistematização das demandas emergenciais dos PCTRAMA relacionadas às enchentes de janeiro de 2022. Os registros individuais dos PCTRAMA são uma tarefa importante de caracterização dos/das integrantes de cada uma das 36 Unidades Territoriais Tradicionais (UTT) localizadas ao longo da Região 2 e para o levantamento geral dos dados e danos que cada UTT sofreu. É, por meio do RI, que conseguimos garantir a participação dos atingidos e atingidas no processo de assessoria à reparação de danos causados pelo rompimento da barragem, dentro dos prazos judiciais. Para essa atividade, a equipe seguiu as orientações do Manual de Aplicação do Registro dos PCTRAMA e o Protocolo de Consulta Prévia, Livre e Informada específico desse grupo. [...] Para além destas atividades, ocorreram também durante o ciclo VII: três (3) reuniões com*

⁶⁶ Grupo de Trabalho

⁶⁷ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana

⁶⁸ Povos e Comunidades Tradicionais



peças atingidas; envio de um (1) ofício; divulgação de conteúdo específico sobre os PCTRAMA nas redes sociais; duas (2) reuniões de preparação interna; duas (3) atividades relacionadas à consultoria; escuta qualificada durante e após o período de enchentes; e dois (2) espaços participativos, sendo RD e espaços de discussão do PTR. A seguir detalha-se estas atividades: (1) Dezembro 2021: reunião para socializar e discutir os Estudos de Avaliação de Riscos à Saúde Humana e Riscos Ecológicos EARSHRE a serem desenvolvidos pelo Grupo EPA. (2) dezembro 2021: reunião com a Comissão do Protocolo de Consulta Prévia - PCP com o objetivo de fazer repasses e atualizações sobre a execução do Anexo 1.3, bem como definir estratégia a ser traçada para alcançar os objetivos definidos pelas lideranças. (3) Reuniões ordinárias com as comissões de atingidos(as) do PCTRAMA. (4) Janeiro 2022: Ofício encaminhado aos compromitentes, a pedido das comissões, denunciando a falta de participação dessa população no processo de consulta e priorização, bem como solicitando tratamento específico para os PCTRAMA na aprovação dos projetos e na fase de detalhamento. (5) No dia 21 de janeiro - Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa - foi realizada a produção e divulgação em redes sociais de um vídeo sobre o protocolo de consulta e o respeito às religiões de matriz africana. (6) Realização de 32 vistorias técnicas em 24 UTTs (8 UTTs passaram por segunda vistoria após as chuvas de janeiro/2022) e 2 oficinas de cartografia social em 2 UTTs através da consultoria da MIP⁶⁹ (TR 004/2021) voltadas para o diagnóstico do habitat a partir das especificidades dos PCTRAMAs. (7) A escuta das comunidades e povos no período das enchentes, o qual foi fundamental para acolher e acompanhar as pessoas atingidas na garantia do acesso à informação e encaminhamentos necessários. Destacamos que 05 UTTs receberam donativos referente ao levantamento de demandas emergenciais. (8) Diálogo com 5 UTTs para levantamento de danos em consequência das enchentes na Bacia do Paraopeba em janeiro de 2022. Nesta oportunidade foi elaborado 01 documento referente a situação das UTTs durante as enchentes (20220127_AEDAS_PAR_R2_ESV_RELATORIOPCTRAMA). (9) Roda de Diálogo com pessoas dos PCTRAMAs⁷⁰, referente à Governança Popular no Anexo 1.1 do Acordo Global de Reparação. A RD contou com a participação de duas pessoas atingidas (um homem e uma mulher). (10) 3 espaços de discussão em fevereiro referente ao Programa de Transferência de Renda, Apresentação dos Povos e Comunidades Tradicionais a Fundação Getúlio Vargas, sendo (1) Reunião da comissão de Protocolo de Consulta Prévia, (2) informe sobre divulgação do Manual PTR⁷¹ e (3) Tira-dúvidas sobre Manual de Cadastramento para o PTR. (11) Preparação, mobilização e condução de dois espaços participativos, o GAA⁷² - Danos das Enchentes, a RD sobre a governança do anexo 1.1 responsáveis por garantir aos atingidos e atingidas informações necessárias para debater e decidir formas justas de reparação, incluindo para os povos e comunidades de tradição religiosa de matriz africana. (12) Espaço de alinhamento/formação entre a equipe PCTs e a Operativa PCTRAMA para fornecer o panorama do trabalho realizado junto às UTTs até o momento. (13) Mobilização de UTTs para participação nas atividades da Consultoria da Concatu sobre Danos à Moradia, Infraestrutura e Patrimônio, e para agendamento de visita técnica no período compreendido entre 26 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022 (14) Encerramento do processo do TR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOCUMENTAL DOS DANOS RELATIVOS AOS ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS DOS POVOS E COMUNIDADES DE TRADIÇÃO RELIGIOSA ANCESTRAL DE MATRIZ AFRICANA - PCTRAMA. Optou-se pela contratação do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (IDAFRO)."

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Povos e Comunidades Tradicionais. Foi realizada revisão dos documentos disponibilizados pela AEDAS para evidenciar as reuniões, instruções e materiais desenvolvidos para dar

⁶⁹ Moradia Infraestrutura e Patrimônio

⁷⁰ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana

⁷¹ Programa de Transferência de Renda

⁷² Grupo de Atingidos e Atingidas



suporte informativo e de acompanhamento aos Povos e Comunidades de Tradição Religiosa de Matriz Ancestral (PCTRAMA). Os documentos disponibilizados foram:

- (a) Relatórios de reuniões externas realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, com a comissão do PCTRAMA e CAMF;
- (b) Apresentação de reuniões internas (alinhamento) e externas para atendimento de demandas de comunidades tradicionais;
- (c) Relatório de Reunião de Equipe para atendimento das Regiões 1 e 2;
- (d) Documento de Orientação e Diretrizes para utilização dos marcadores sociais de raça na Matriz de Reconhecimento e Reparação - GT Raça - Projeto Paraopeba

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter permanente, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, em função das demandas específicas dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Foi realizada revisão dos documentos disponibilizados pela AEDAS para evidenciar as reuniões, instruções e materiais desenvolvidos para dar suporte informativo e de acompanhamento aos Povos e Comunidades de Tradição Religiosa de Matriz Ancestral (PCTRAMA). Os documentos disponibilizados foram:

- Relatórios de reuniões externas realizadas com a comissão do PCP/PCTRAMA nos dias 15/12/2021, 02/02/2022 e 08/02/2022;
- Relatório de reunião interna GI PCTRAMA realizada no dia 01/12/2021;
- Relatórios de reuniões internas OPRT PCTRAMA realizadas nos dias 09/12/2021 e 21/12/2021;
- Relatórios de reuniões para avaliação das propostas do Termo de Referência da Consultoria de PCTRAMA realizadas nos dias 24/01/2022 e 03/02/2022;
- Relatório de reunião referente a espaço tira dúvidas das leituras propostas para a formação da equipe de PCT;
- Relatório de reunião externa do Grupo de Atingidos e Atingidas Enchentes/PCTRAMA realizada no dia 14/02/2022;
- Relatório de reunião de alinhamento semanal no dia 21/02/2022.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: Essa atividade faz referência a formação da nova equipe para acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), no entanto, foi esclarecido pela ATI que as novas contratações não ocorreram, pois o Plano Operacional Transitório não havia sido aprovado durante o período de escopo deste relatório.

Macroatividade: Monitoramento de Gênero

Atividade operacional: Monitoramento e qualificação de propostas de medidas de reparação a partir da perspectiva da equidade de gênero

Referência ao POT: Monitoramento de Gênero

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“Durante o Ciclo VI, a equipe de monitoramento de gênero deu prosseguimento às atividades que já haviam sido iniciadas nos trimestres anteriores, assim como incorporou e ampliou novas*

atividades que estão em desenvolvimento. Destaca-se que esta equipe parte de uma perspectiva que garanta a transversalidade do debate de gênero tanto internamente, com as equipes da AEDAS, quanto externamente, com as pessoas atingidas. Essa perspectiva é fundamental, no sentido que, para garantir uma participação informada das mulheres no processo de reparação, é essencial que todas e todos os profissionais envolvidos estejam alinhados e atentos ao debate. Assim, caminha-se por questões metodológicas que sejam acolhedoras para as mulheres e que também tragam argumentos técnicos e teóricos, fomentando a auto-organização e a visibilidade da vida das mulheres e de suas especificidades no Diagnóstico de Danos e nas Propostas de Reparação."

Referente ao Ciclo 7: *"A equipe de Monitoramento de Gênero acompanhou o trabalho de análise, correlação e categorização dos danos por Área Temática e verificou a necessidade de indicar novos danos. O objetivo era garantir a devida atenção ao apontamento de marcadores de gênero e sua interseccionalidade com outros marcadores sociais da diferença no processo de reconhecimento dos danos específicos vivenciados pelas mulheres atingidas, bem como às decorrentes especificidades na definição das indenizações. Além disso, buscou-se garantir a transversalidade e especificidade da perspectiva de gênero no tratamento dos danos e na discussão de possíveis medidas e projetos de reparação, levando em consideração as contribuições das mulheres atingidas nos espaços de participação já executados, assim como os diagnósticos realizados e sistematizados. Foi produzido o documento "Contribuições da equipe de Monitoramento de Gênero R1 e R2 no Arrazoadado da Matriz Prévia de Danos e Reconhecimento"."*

"O aprofundamento das relações entre a equipe de Monitoramento de Gênero e tantas outras equipes e GTs institucionais oportunizou um maior engajamento das questões de gênero institucionalmente, o que ficou refletido positivamente nas discussões, análises e atuações respeitantes ao diagnóstico de danos e às medidas reparatórias devidas às mulheres atingidas no processo de luta por uma reparação justa e integral. Tal estreitamento de relações estimulou ainda a transversalidade de outras perspectivas, tais como as discussões de raça, classe e geracionais, garantindo que especificidades e desigualdades sejam observadas para análises, sistematizações e construções conjuntamente entre assessoria e as atingidas e atingidos. Assim, espera-se uma melhor qualificação no assessoramento neste quesito, bem como uma participação das mulheres no processo mais democrática e acessível."

Região 1: "Ao longo do trimestre, a equipe de monitoramento de gênero pautou a transversalidade e a especificidade do recorte de gênero como centrais aos processos de visibilidade e reconhecimento das especificidades dos modos de vida das mulheres atingidas e das suas demandas de reparação integral nos espaços e atividades nos quais estão destacadas para o desenvolvimento. Sendo assim, a equipe deu continuidade ao trabalho de acompanhamento, monitoramento e contribuições técnico-metodológicas junto às consultorias especializadas, CONECTARET e GEOENG, com o objetivo de garantir o levantamento, identificação e análise dos danos em cada área de pesquisa para as mulheres atingidas, assim como o de garantir a devida perspectiva de gênero. O aprofundamento da atuação das assessoras da equipe no acompanhamento das consultorias permitiu a superação de análises realizadas anteriormente que não consideravam de modo consistente a participação ativa das mulheres atingidas."

Região 2: Destaca-se para este ciclo que, em janeiro de 2022 a composição do quadro de técnicas da Equipe de Gênero da R2 foi reestabelecida podendo agora contar com quatro técnicas e uma coordenação imediata. Ao longo do trimestre, a equipe de monitoramento de gênero pautou a transversalidade e a especificidade do recorte de gênero como central aos processos de visibilidade e reconhecimento das especificidades dos modos de vida das mulheres atingidas e das suas demandas de reparação integral nos espaços e atividades nos quais estão destacadas para o desenvolvimento. Sendo assim, a equipe deu continuidade ao trabalho de acompanhamento, monitoramento e contribuições técnico-metodológicas junto às consultorias especializadas, Danos ao Acesso às Atividades Culturais, Turismo, Esporte e Lazer - CAMPO; Danos à Saúde - CEPESC-UFOP; Danos à Moradia, Infraestrutura e Patrimônio - CONCATU; Danos à Pesca - ENRAÍZE, com o objetivo de garantir o levantamento, identificação e análise dos danos em cada área de pesquisa para as mulheres atingidas, assim como o de

garantir a devida perspectiva de gênero. O aprofundamento da atuação das assessoras da equipe no acompanhamento das consultorias permitiu a superação de análises realizadas anteriormente que não consideravam de modo consistente a participação ativa das mulheres atingidas. Somente nos últimos espaços participativos ocorridos em fevereiro de 2022, por exemplo, a equipe de gênero dialogou diretamente com um total de 163 pessoas atingidas das quais 117 são mulheres que estão à frente desses espaços participativos e de luta pela reparação integral." **Análise realizada pela CAMF:** Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade possui caráter contínuo até o final do projeto. O objetivo da atividade consiste na qualificação da análise e fundamentação técnica das medidas de reparação específicas para mulheres atingidas, transversalização da perspectiva de equidade de gênero nas propostas e diretrizes de reparação e visibilização das mulheres atingidas equanto sujeitos de direitos.

Foram apresentados diversos tipos de documentos onde foi possível verificar a colaboração da equipe de monitoramento de gênero. Entre os documentos recebidos estão: Roteiro de Formação da Matriz de Danos, Proposta de Roteiro, Materiais informativos, Cartilhas orientativas, Matriz de danos referente a marcadores de gênero, Notas referente as consultorias realizadas, lista de presença das participantes, comunicados, Dossie da consultoria e fotos de espaço participativo realizado no Quilombo Rodrigues e de oficina realizada com mulheres atingidas.

Dessa forma, foi possível verificar a análise e contribuição da equipe de monitoramento de gênero em diversas atividades realizadas pela ATI referentes a propostas de medidas de reparação.

Referente ao Ciclo 7: A atividade possui caráter contínuo, até o fim do projeto. Para o Ciclo 7 foram apresentados diversos tipos de documentos onde foi possível verificar a colaboração da Equipe de Monitoramento de Gênero. Entre os documentos recebidos estão:

- Relatórios contendo as contribuições da equipe para avaliações dos produtos das Consultorias de Danos à Moradia e Infraestrutura e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;
- Parecer Técnico referente a vídeo elaborado pela Consultoria de Pesca;
- Relatórios com as contribuições da equipe no arrazoado da matriz prévia de danos e reconhecimento;
- Documento contendo considerações sobre as Oficinas de Cartografia Social Popular;
- Documento contendo revisão de Card publicado no Instagram sobre "Dermatites, Saúde Mental e Arboviroses: São Alguns dos Danos do Rompimento da Barragem da Vale em Brumadinho";
- Produção de material didático para Seminário Introdutório, com a temática "Protagonismo das Mulheres Atingidas do Paraopeba na Luta Pela Reparação Integral";
- Produção de Cartilha com o tema "Questões Relativas às Mulheres";
- Elaboração de texto referente ao dia 08 de março sobre "Mulheres atingidas em Luta Por Direitos, Justiça e Reparação Integral".

Também foram recebidos prints indicando a participação da Equipe de Monitoramento de Gênero nas reuniões do GT⁷³ Anexo 1.1, com a equipe de Comunicação, e reuniões com a Consultoria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Consultoria de Danos à Moradia e Infraestrutura. Adicionalmente, foram encaminhados prints de participação nas formações realizadas com os profissionais da ATI, sendo elas: Formação em RD⁷⁴ Governança - Anexo 1.1 e Espaço Tira Dúvidas; Formação Orientações Matriz Prévia;

⁷³Grupo de Trabalho

⁷⁴Rodas de Diálogo



Formação Prescrição Indenização Individual; Formação PTR⁷⁵; e Formação GAA⁷⁶ Danos Enchentes e Espaço Tira Dúvidas.

Ademais, foi encaminhada a publicação do Aedas no Ar - Edição 50, com o tema “Solidariedade entre atingidos, governança popular, março é mês de luta das mulheres e mais”, publicada no site da ATI e no YouTube em fevereiro de 2022.

Dessa forma, foi possível verificar a análise e contribuição da equipe de monitoramento de gênero em diversas atividades realizadas pela ATI referentes a propostas de medidas de reparação.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: Não foi possível identificar a data de elaboração de alguns documentos, tais quais os relatórios contendo as contribuições da Equipe de Monitoramento de Gênero e materiais didáticos.

Macroatividade: Monitoramento de Gênero

Atividade operacional: Monitoramento e qualificação dos diagnósticos de danos a partir da perspectiva da equidade de gênero

Referência ao POT: Monitoramento de Gênero

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“Durante o Ciclo VI, a equipe de monitoramento de gênero deu prosseguimento às atividades que já haviam sido iniciadas nos trimestres anteriores, assim como incorporou e ampliou novas atividades que estão em desenvolvimento. Destaca-se que esta equipe parte de uma perspectiva que garanta a transversalidade do debate de gênero tanto internamente, com as equipes da AEDAS, quanto externamente, com as pessoas atingidas. Essa perspectiva é fundamental, no sentido que, para garantir uma participação informada das mulheres no processo de reparação, é essencial que todas e todos os profissionais envolvidos estejam alinhados e atentos ao debate. Assim, caminha-se por questões metodológicas que sejam acolhedoras para as mulheres e que também tragam argumentos técnicos e teóricos, fomentando a auto-organização e a visibilidade da vida das mulheres e de suas especificidades no Diagnóstico de Danos e nas Propostas de Reparação.”*

Referente ao Ciclo 7: *“A equipe de Monitoramento de Gênero acompanhou o trabalho de análise, correlação e categorização dos danos por Área Temática e verificou a necessidade de indicar novos danos. O objetivo era garantir a devida atenção ao apontamento de marcadores de gênero e sua interseccionalidade com outros marcadores sociais da diferença no processo de reconhecimento dos danos específicos vivenciados pelas mulheres atingidas, bem como às decorrentes especificidades na definição das indenizações. Além disso, buscou-se garantir a transversalidade e especificidade da perspectiva de gênero no tratamento dos danos e na discussão de possíveis medidas e projetos de reparação, levando em consideração as contribuições das mulheres atingidas nos espaços de participação já executados, assim como os diagnósticos realizados e sistematizados. Foi produzido o documento “Contribuições da equipe de Monitoramento de Gênero R1 e R2 no Arrazoadado da Matriz Prévia de Danos e Reconhecimento”. ”*

⁷⁵ Programa de Transferência de Renda

⁷⁶ Grupo de Atingidos e Atingidas

“O aprofundamento das relações entre a equipe de Monitoramento de Gênero e tantas outras equipes e GTs institucionais oportunizou um maior engajamento das questões de gênero institucionalmente, o que ficou refletido positivamente nas discussões, análises e atuações respeitantes ao diagnóstico de danos e às medidas reparatórias devidas às mulheres atingidas no processo de luta por uma reparação justa e integral. Tal estreitamento de relações estimulou ainda a transversalidade de outras perspectivas, tais como as discussões de raça, classe e geracionais, garantindo que especificidades e desigualdades sejam observadas para análises, sistematizações e construções conjuntamente entre assessoria e as atingidas e atingidos. Assim, espera-se uma melhor qualificação no assessoramento neste quesito, bem como uma participação das mulheres no processo mais democrática e acessível.”

Região 1: “Ao longo do trimestre, a equipe de monitoramento de gênero pautou a transversalidade e a especificidade do recorte de gênero como centrais aos processos de visibilidade e reconhecimento das especificidades dos modos de vida das mulheres atingidas e das suas demandas de reparação integral nos espaços e atividades nos quais estão destacadas para o desenvolvimento. Sendo assim, a equipe deu continuidade ao trabalho de acompanhamento, monitoramento e contribuições técnico-metodológicas junto às consultorias especializadas, CONECTARET e GEOENG, com o objetivo de garantir o levantamento, identificação e análise dos danos em cada área de pesquisa para as mulheres atingidas, assim como o de garantir a devida perspectiva de gênero. O aprofundamento da atuação das assessoras da equipe no acompanhamento das consultorias permitiu a superação de análises realizadas anteriormente que não consideravam de modo consistente a participação ativa das mulheres atingidas.”

Região 2: Destaca-se para este ciclo que, em janeiro de 2022 a composição do quadro de técnicas da Equipe de Gênero da R2 foi reestabelecida podendo agora contar com quatro técnicas e uma coordenação imediata. Ao longo do trimestre, a equipe de monitoramento de gênero pautou a transversalidade e a especificidade do recorte de gênero como central aos processos de visibilidade e reconhecimento das especificidades dos modos de vida das mulheres atingidas e das suas demandas de reparação integral nos espaços e atividades nos quais estão destacadas para o desenvolvimento. Sendo assim, a equipe deu continuidade ao trabalho de acompanhamento, monitoramento e contribuições técnico-metodológicos junto às consultorias especializadas, Danos ao Acesso às Atividades Culturais, Turismo, Esporte e Lazer - CAMPO; Danos à Saúde - CEPESC-UFOP; Danos à Moradia, Infraestrutura e Patrimônio - CONCATU; Danos à Pesca - ENRAÍZE, com o objetivo de garantir o levantamento, identificação e análise dos danos em cada área de pesquisa para as mulheres atingidas, assim como o de garantir a devida perspectiva de gênero. O aprofundamento da atuação das assessoras da equipe no acompanhamento das consultorias permitiu a superação de análises realizadas anteriormente que não consideravam de modo consistente a participação ativa das mulheres atingidas. Somente nos últimos espaços participativos ocorridos em fevereiro de 2022, por exemplo, a equipe de gênero dialogou diretamente com um total de 163 pessoas atingidas das quais 117 são mulheres que estão à frente desses espaços participativos e de luta pela reparação integral.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A atividade possui caráter contínuo, até o fim do projeto. Para esta atividade foram recebidos como evidências 4 relatórios de reuniões da Equipe de Monitoramento de Gênero. Nestas reuniões foram discutidos temas como: apresentação sobre as consultorias especializadas, documento de Diretrizes de Gênero para a Matriz de Danos, apresentação documento de Matriz de Danos para GT Raça e GT juventude, assédio das técnicas em campo, Roteiro Dossiê/ Análise RF, Fluxo com a DRI e Roteiro Dossiê Mulheres Atingidas da Bacia do Paraopeba.

Com base nas evidências supracitadas foi possível verificar que houve acompanhamento da Equipe de Monitoramento de Gênero em várias frentes relacionadas ao tema, cumprindo com as ações estipuladas no POT.

Referente ao Ciclo 7: A atividade tem caráter contínuo, inserida no Plano Operacional Transitório, de acordo com AEDAS, tendo em vista que esta atividade se encontra em andamento. Para esta atividade foram recebidos como evidências apontamentos da equipe sobre produtos das consultorias de moradia, PLCE, pesca, Matriz Prévia de Danos e Reconhecimento, Oficinas de Cartografia Social Popular (GEOENG) e revisão de card que seria divulgado nas redes sociais. Além destes documentos, foram recebidos prints de 17 reuniões em que a equipe de monitoramento de gênero participou, sendo 5 delas relacionadas a formações, 2 a Espaços Tira Dúvidas, 2 reuniões para avaliação de produtos de consultoria e 8 reuniões com outras equipes da AEDAS e consultorias.

Com base nas evidências supracitadas foi possível verificar que houve acompanhamento da Equipe de Monitoramento de Gênero em várias frentes relacionadas ao tema, cumprindo com as ações estipuladas no POT.

Macroatividade: Infraestrutura de Tecnologia

Atividade operacional: Infraestrutura de Tecnologia

Referência ao POT: Atividade apresentada no Plano Operacional Transitório como uma ação da macroatividade Estruturação de Escritórios e Suporte para Atividade

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A macroatividade de Infraestrutura de Tecnologia não foi identificada no Plano Operacional Transitório. Portanto, para análise da mesma, foram consideradas as ações estabelecidas na Planilha de Atividades do Ciclo 6. Não foram recebidas novas evidências para esta atividade, dessa forma não há atualizações para o período de escopo deste relatório.

Referente ao Ciclo 7: A macroatividade de Infraestrutura de Tecnologia não foi identificada no Plano Operacional Transitório. Portanto, para análise da mesma, foram consideradas as ações estabelecidas na Planilha de Atividades do Ciclo 7. Não foram recebidas novas evidências para esta atividade, dessa forma não há atualizações para o período de escopo deste relatório.

Pontos de atenção:

Referente aos ciclos 6 e 7: Não foram recebidas evidências para esta atividade durante o Ciclos 6 e 7.

Macroatividade: Estruturação das linhas de pesquisa para aprofundamento dos danos

Atividade operacional: Elaboração dos Termos de Referência para Consultorias Especializadas (Obs.: Cada TR gerará uma linha de macro atividade específica a partir de sua publicação)

Referência ao POT: Macroatividade e/ou atividade não identificada no Plano Operacional Transitório

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 7 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 6: *“Para a continuidade da elaboração da Matriz, foram realizados estudos sobre a construção da Matriz de Reparação com sistematização e aglutinação dos danos, participação em formações, análise dos dados atualizados dos Registros Familiares, análise e correlação das outras matrizes elaboradas de casos semelhantes ao da bacia do Paraopeba, categorização dos danos em linhas de pesquisa, aprofundamento dos danos identificados pelo acompanhamento das comunidades e correlação dos danos sistematizados pela mobilização com os danos elencados com a área temática. As atividades realizadas permitiram construir documentos de panorama sobre danos identificados através da metodologia aplicada até o momento. Foram realizados estudos e sistematizações de matrizes de danos existentes em outros processos de reparação; revisão de linhas de pesquisa; revisão e sistematização de danos levantados a partir das áreas temática; início da revisão e sistematização de danos levantados a partir dos instrumentais de mobilização. Além disso, ocorreu a contratação e acompanhamento de consultorias especializadas do Diagnóstico do Habitat, para levantamento de perdas e danos na temática da Moradia, Bens móveis e infraestrutura; documentos de revisão dos produtos, relatório de reunião, Plano de trabalho.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Durante o período de Escopo deste relatório não houve elaboração e/ou publicação de Termos de Referência. Portanto, não houve atualização para esta atividade neste Ciclo, em ambas as regiões.

Referente ao Ciclo 7: Durante o Ciclo 7 foi elaborado e publicado o Termo de Referência (TR) da contratação da Consultoria Especializada em Levantamento dos Danos às Religiões de Matriz Africana.

O Termo está datado em 06/12/2021 e as empresas possuíam até 21/12/2021 para se candidatarem.

Ademais, em 21/12/2021 houve prorrogação do TR, postergando para 31/12/2021 o término do prazo para candidatura.

Macroatividade: Levantamento dos Aspectos Ambientais

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios.

Referência ao POT: Levantamento dos Aspectos Ambientais

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:



Região 1: “A equipe SAM⁷⁷ fez acompanhamento da consultoria de Levantamento de Danos Socioambientais Fase Dois, executada pela Archipel, que durante o período do Ciclo VI realizou a entrega de três produtos, que foram aprovados pela equipe: plano de trabalho, boletim informativo e outros materiais de comunicação complementares voltados à divulgação para as pessoas atingidas da Região 1, em mídias e/ou redes sociais, com explicação didática e em linguagem acessível, facilitada por elementos ilustrativos (infográficos, ilustrações etc.), sobre a metodologia do estudo com ênfase no Plano Amostral, e relatório parcial, contendo o diagnóstico parcial de danos e impactos a partir das análises integradas dos parâmetros investigados na primeira campanha relacionados à caracterização do rejeito de mineração, à contaminação de águas superficiais, águas subterrâneas, ar, solos.”

Região 2: “A equipe de SAM da R2 acompanha a consultoria de levantamento de danos ambientais (fase 2), realizada pela empresa EcoEnvirox/LEA-UFOP-UNICAMP. Após a contratação, realizaram-se diversas reuniões para discussão da proposta do Plano de Trabalho, seguidas de períodos de ajustes e aprovação, assim como para consolidar o Plano Amostral para a primeira campanha de coleta. Nestas reuniões sempre participam pessoas destacadas da Mobilização, Monitoramento de Gênero e Operativa PCTRAMA⁷⁸. Houve uma reunião para apresentação da consultoria para as Comissões e, logo após, a consultoria também entregou o produto do Boletim Informativo em linguagem popular que tratou da apresentação da metodologia do trabalho para reforçar a divulgação junto às pessoas atingidas. Durante o mês de setembro e início de outubro de 2021, realizou-se a primeira campanha de coleta de amostras de solos superficiais, águas superficiais e subterrâneas e materiais particulados no ar em aproximadamente 100 pontos. Em novembro, realizou-se a segunda campanha de coleta.”

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: “A consultoria sobre aspectos ambientais da área Socioambiental - Archipel, entregou três produtos da área Socioambiental. Durante o ciclo, realizou-se um aditivo para coletas da equipe Saúde em dezembro, e em fevereiro, um aditivo para prorrogação do tempo contratual, por mais 15 dias, sendo o novo término do contrato em 16/03. Elaborou-se um vídeo da campanha da SAM⁷⁹ que mostra que as indicações feitas pelas pessoas atingidas nos espaços da AEDAS, para a construção de análises e provas, estão sendo encaminhadas tecnicamente pelas consultorias. Houve diálogo via e-mail, ligações e mensagens no WhatsApp, diálogos presenciais, no escritório, para alinhamentos, ajustes e encaminhamentos durante as coletas de campo, além de reuniões periódicas.”

Região 2: “Também houve aditivo junto à equipe SAM - Consultoria Aspectos Ambientais- EcoEnvirox-realizado via Termo Aditivo Contrato nº03/2021 complementando para a realização de coletas adicionais de solo superficial e particulados domiciliar para avaliação de riscos e impactos socioambientais na saúde humana (07/12/2021). A consultoria da EcoEnvirox está em execução e durante o Ciclo VII realizou uma campanha de coleta assim como a entrega de produtos. Houve a publicação do resultado do estudo no site da AEDAS e divulgação no Boletim AEDAS nos grupos de GAA, em fevereiro de 2022.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

⁷⁷ Socioambiental

⁷⁸ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana

⁷⁹ Socioambiental

Referente ao Ciclo 6: A EY realizou a leitura dos contratos e aditivos firmados entre a AEDAS e as Consultorias Especializadas em Aspectos Ambientais das Regiões 1 e 2, sendo identificado que os produtos a serem entregues pelas Consultorias de ambas as regiões no Ciclo 6 seriam:

Para a Região 1:

- Produto 03: Relatório Parcial I - 45 dias após início da primeira campanha. Identificamos que a primeira campanha teve início em 20/09/2021, sendo assim, o produto em referência possui prazo de entrega em 04/11/2021;
- Produto 04: Boletim Informativo Parcial I - 10 dias após a entrega do relatório parcial I. Sendo assim, o produto em referência possui prazo de entrega em 14/11/2021.

Ademais, no dia 17 de setembro de 2021, foi assinado um parecer jurídico de pedido de ampliação contratual de escopo da pesquisa, com a inclusão da análise do solo e ar a fim de uma maior atenção aos danos à saúde humana. A partir dessa aprovação, foi firmado em 19/11/2021, o primeiro aditivo contratual, conciliando a área de Socioambientais com a de Saúde, através da realização de coletas e entregas de novos produtos. Conforme o aditivo, isto agregaria recursos, uma vez que a Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais conseguiria fazer à análise das amostras de saúde oriundas das coletas, abarcando também parâmetros e referências da avaliação de risco a saúde humana. A data de entrega dos novos produtos estabelecidos no aditivo está prevista para o ciclo posterior (Ciclo 07).

Para a Região 2:

- Produto 03: Relatório Parcial I - prazo: 50 dias após início da primeira campanha. Identificamos que a primeira campanha teve início em 18/09/2021, sendo assim, o produto em referência possui prazo de entrega em 07/11/2021;

De acordo com a documentação recebida, verificamos que os produtos previstos para a Região 1 foram entregues, no entanto, não houve recebimento do Produto 3 da Região 2.

Ademais, após busca no site da AEDAS, foi verificada a publicação dos resultados da primeira consultoria da Região 2 no dia 14/10/2021, através de elaboração de uma revista com a temática "Socioambiental - Análise dos Danos na Região 2". No que tange a Região 1, não foram identificadas evidências que corroborem a publicação do resultado da primeira fase.

Referente ao Ciclo 7: A EY realizou a leitura dos contratos e aditivos firmados entre a AEDAS e as Consultorias Especializadas em Aspectos Ambientais das Regiões 1 e 2, sendo identificado que durante o Ciclo 7 estava prevista a entrega de produtos previstos no escopo original, que concernem a temática Socioambiental e a entrega de novos produtos, oriundos do primeiro aditivo contratual, que conciliam as áreas Socioambientais e Saúde por meio de Coletas.

Diante do exposto, para a Região 1, durante o Ciclo 7, estavam previstas as seguintes entregas:

Produtos estabelecidos no Contrato firmado em 28/07/2021 e no Segundo Aditivo Contratual firmado em 28/02/2022, relativos à análise Socioambiental:

- ▶ Produto 05: Relatório Parcial II - Prazo: 45 dias após o início da segunda campanha. Identificamos que a segunda campanha teve início em 06/12/2021, sendo assim, o produto em referência possui prazo de entrega em 20/01/2022;
- ▶ Produto 06: Boletim Informativo Parcial II - Prazo 28/02/2022.



Produtos estabelecidos no Primeiro Aditivo Contratual da Região 1, firmado em 19/11/2021, após assinatura de parecer jurídico de pedido de ampliação contratual de escopo da pesquisa da Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais, para a inclusão da análise do solo e ar a fim de uma maior atenção aos danos à saúde humana:

- ▶ Produto 1: Campanha de amostragem, Análises Laboratoriais, Análise e tratamento dos dados coletados - Prazos: Plano de Coletas a ser entregue no dia 03/12/2021 e Relatório Técnico de Resultados a ser entregue no dia 15/01/2022;
- ▶ Produto 2: Relatório de Avaliação de Risco à Saúde Humana - ARSH (Tier 1) - Prazos: Relatório de Campo Simplificado a ser entregue no dia 20/12/2021 e Relatório de ARSH a ser entregue em 12/02/2022.

A partir da análise dos documentos encaminhados a EY, foi observado a entrega a ATI de todos os produtos supracitados.

No que tange a Região 2:

Produtos estabelecidos no Contrato firmado em 02/08/2021 e no Primeiro Aditivo Contratual firmado em 07/12/2021, relativos à análise Socioambiental:

- ▶ Produto 03: Relatório Parcial I - Prazos: Versão Preliminar prevista para ser entregue no dia 15/12/2021 e Versão Final no dia 10/01/2022;
- ▶ Produto 04: Relatório Parcial II - Prazo 30/01/2022;
- ▶ Produto 05: Boletim Informativo Parcial II - Prazo 30/01/2022.

Produtos estabelecidos no Primeiro Aditivo Contratual da Região 2, firmado em 07/12/2021, após assinatura de parecer jurídico de pedido de ampliação contratual de escopo da pesquisa da Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais, para a inclusão da análise do solo e ar a fim de uma maior atenção aos danos à saúde humana:

- ▶ Produto 1: Plano de Trabalho: Inclui prazos, detalhes de planejamento e de execução do projeto - Prazo 10/12/2021;
- ▶ Produto 2: Relatório de Campo: Apresentação do Relatório de Campo, incluindo cadeia de custódia parcial - Prazo 10/01/2022.

A partir da análise das documentações fornecidas a EY para esta região, não foram identificadas evidências que corroborem a entrega dos Produtos 4 e 5. Os demais produtos supracitados foram entregues dentro do período de escopo.

Pontos de atenção:

Referente ao ciclo 6: Não foram recebidas evidências referente a entrega do Produto 3 da Região 2, previsto em contrato para ser entregue no Ciclo 6. Ademais, não foram identificadas publicações dos resultados da primeira fase de consultoria no site da ATI para a Região 1. No que concerne a segunda Consultoria Especializada, as entregas dos produtos da segunda fase de cada região se estendem a outros ciclos e a publicação dos resultados ocorre somente após aprovação pela AEDAS de todos os produtos entregues pela consultoria, previstos em contrato, sendo assim, não foi fornecida a avaliação final, conforme indicado nas ações do Plano Operacional Transitório.

Referente ao Ciclo 7: Não foram recebidas evidências referente a entrega dos Produtos 4 e 5 da Região 2, previstos em contrato para serem entregues no Ciclo 7. Ademais, não foram identificadas publicações



dos resultados da primeira fase de consultoria no site da ATI para a Região 1. No que concerne a segunda Consultoria Especializada, as entregas dos produtos da segunda fase de cada região se estendem a outros ciclos e a publicação dos resultados ocorre somente após aprovação pela AEDAS de todos os produtos entregues pela consultoria, previstos em contrato, sendo assim, não foi fornecida a avaliação final, conforme indicado nas ações do Plano Operacional Transitório.

Macroatividade: Levantamento dos Aspectos Ambientais

Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada

Referência ao POT: Levantamento dos Aspectos Ambientais.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: "A equipe SAM⁸⁰ fez acompanhamento da consultoria de Levantamento de Danos Socioambientais Fase Dois, executada pela Archipel, que durante o período do Ciclo VI realizou a entrega de três produtos, que foram aprovados pela equipe: plano de trabalho, boletim informativo e outros materiais de comunicação complementares voltados à divulgação para as pessoas atingidas da Região 1, em mídias e/ou redes sociais, com explicação didática e em linguagem acessível, facilitada por elementos ilustrativos (infográficos, ilustrações etc.), sobre a metodologia do estudo com ênfase no Plano Amostral, e relatório parcial, contendo o diagnóstico parcial de danos e impactos a partir das análises integradas dos parâmetros investigados na primeira campanha relacionados à caracterização do rejeito de mineração, à contaminação de águas superficiais, águas subterrâneas, ar, solos."

Região 2: "A equipe de SAM da R2 acompanha a consultoria de levantamento de danos ambientais (fase 2), realizada pela empresa EcoEnvirox/LEA-UFOP-UNICAMP. Após a contratação, realizaram-se diversas reuniões para discussão da proposta do Plano de Trabalho, seguidas de períodos de ajustes e aprovação, assim como para consolidar o Plano Amostral para a primeira campanha de coleta. Nestas reuniões sempre participam pessoas destacadas da Mobilização, Monitoramento de Gênero e Operativa PCTRAMA⁸¹. Houve uma reunião para apresentação da consultoria para as Comissões e, logo após, a consultoria também entregou o produto do Boletim Informativo em linguagem popular que tratou da apresentação da metodologia do trabalho para reforçar a divulgação junto às pessoas atingidas. Durante o mês de setembro e início de outubro de 2021, realizou-se a primeira campanha de coleta de amostras de solos superficiais, águas superficiais e subterrâneas e materiais particulados no ar em aproximadamente 100 pontos. Em novembro, realizou-se a segunda campanha de coleta."

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: "A consultoria sobre aspectos ambientais da área Socioambiental - Archipel, entregou três produtos da área Socioambiental. Durante o ciclo, realizou-se um aditivo para coletas da equipe Saúde em dezembro, e em fevereiro, um aditivo para prorrogação do tempo contratual, por mais 15 dias, sendo o novo término do contrato em 16/03. Elaborou-se um vídeo da campanha da SAM que mostra que as indicações feitas pelas pessoas atingidas nos espaços da AEDAS, para a construção de análises e provas, estão sendo encaminhadas tecnicamente pelas consultorias. Houve diálogo via e-mail, ligações e

⁸⁰ Socioambiental

⁸¹ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana

mensagens no WhatsApp, diálogos presenciais, no escritório, para alinhamentos, ajustes e encaminhamentos durante as coletas de campo, além de reuniões periódicas."

Região 2: "Também houve aditivo junto à equipe SAM - Consultoria Aspectos Ambientais- EcoEnvirox- realizado via Termo Aditivo Contrato nº03/2021 complementando para a realização de coletas adicionais de solo superficial e particulados domiciliar para avaliação de riscos e impactos socioambientais na saúde humana (07/12/2021). A consultoria da EcoEnvirox está em execução e durante o Ciclo VII realizou uma campanha de coleta assim como a entrega de produtos. Houve a publicação do resultado do estudo no site da AEDAS e divulgação no Boletim AEDAS nos grupos de GAA, em fevereiro de 2022."

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: De acordo com a documentação recebida, a EY pode confirmar o recebimento dos seguintes produtos por parte da AEDAS durante o Ciclo 6:

Para a Região 1, evidências de aprovação dos Produtos 01 e 02, avaliação parcial e recebimento do Produto 03. Ademais, no que diz respeito as reuniões de acompanhamento, verificamos pela documentação suporte recebida que foram realizadas reuniões nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021.

Para a Região 2, não foram recebidas evidências de recebimento, avaliação e/ou de aprovação de produtos. Referente as reuniões, verificamos pela documentação suporte recebida que foram realizadas reuniões nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021.

Referente ao Ciclo 7: Para esta atividade operacional, durante o Ciclo 7, no que diz respeito ao acompanhamento da atividade de consultoria, foram recebidos dois relatórios de reuniões entre a ATI e a empresa de Consultoria de Aspectos Ambientais da Região 1 (ARCHIPEL), realizadas em 12/01/2022 e 09/02/2022; e dois relatórios de reuniões entre ATI e a empresa EcoEnvirox, da Região 2, realizadas em 03/12/2021 e 08/12/2021.

Macroatividade: Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas

Atividade operacional: Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Saúde e Políticas Públicas para a Região 01 e Região 02

Referência ao POT: Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 6 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: "A consultoria sobre aspectos ambientais da área Socioambiental - Archipel, entregou três produtos da área Socioambiental. Durante o ciclo, realizou-se um aditivo para coletas da equipe Saúde em dezembro, e em fevereiro, um aditivo para prorrogação do tempo contratual, por mais 15 dias, sendo o novo término do contrato em 16/03."



Região 2: "A área temática da Saúde finalizou em dezembro a consultoria de Demandas emergenciais em saúde - CEPESC. A equipe da consultoria apresentou o resultado do estudo para a Comissão de atingidas e atingidos na região 2 em dezembro de 2021. Também houve aditivo junto à equipe SAM⁸² - Consultoria Aspectos Ambientais- EcoEnvirox- realizado via Termo Aditivo Contrato nº03/2021 complementando para a realização de coletas adicionais de solo superficial e particulados domiciliar para avaliação de riscos e impactos socioambientais na saúde humana (07/12/2021)."

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Durante o Ciclo 6, no dia 17/09/2021, foi assinado um parecer jurídico de pedido de ampliação contratual de escopo da pesquisa da Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais, para a inclusão da análise do solo e ar a fim de uma maior atenção aos danos à saúde humana.

A partir dessa aprovação, para a Região 1, foi firmado em 19/11/2021, o primeiro aditivo contratual, com a empresa ARCHIPEL, conciliando a área de Socioambientais com a de Saúde, através da realização de coletas e entregas de novos produtos. Conforme o aditivo, isto agregaria recursos, uma vez que a Consultoria supracitada conseguiria fazer à análise das amostras de saúde oriundas das coletas, abarcando também parâmetros e referências da avaliação de risco a saúde humana. O aditivo é vigente até 28/02/2022 e a data de entrega dos novos produtos estabelecidos está prevista para o ciclo posterior (Ciclo 07).

No que tange a Região 2, foi realizada a leitura e análise do quarto aditivo celebrado entre AEDAS e CEPESC, assinado em 30/09/2021, que alterou o término da vigência do contrato para 30/10/2021.

Referente ao Ciclo 7: Conforme exposto para o ciclo 6, no dia 17/09/2021 foi assinado um parecer jurídico de pedido de ampliação contratual de escopo da pesquisa da Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais, para a inclusão da análise do solo e ar a fim de uma maior atenção aos danos à saúde humana. Sendo assim, para a Região 1, foi firmado em 19/11/2021 o primeiro aditivo contratual, com a empresa ARCHIPEL, conciliando a área de Socioambientais com a de Saúde, através da realização de coletas e entregas de novos produtos nos próximos ciclos.

Já para a Região 2, o primeiro aditivo contratual da Consultoria de Ambientais estabelecendo entregas na área de saúde, foi firmado no Ciclo 7, em 07/12/2021, com a empresa EcoEnvirox e é vigente até 15/04/2022.

Pontos de atenção:

Referente ao ciclo 6: Essa atividade faz referência à contratação de duas consultorias Especializadas em Saúde, conforme indicado no Plano Operacional Transitório. Apesar do firmamento de aditivo com a Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais da Região 1 para coletas de amostras de saúde, não foram encontradas evidências referentes à contratação da segunda consultoria para ambas as regiões.

Referente ao Ciclo 7: Essa atividade faz referência à contratação de duas consultorias Especializadas em Saúde, conforme indicado no Plano Operacional Transitório. Apesar do firmamento de aditivo com a Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais da Região 1 para

⁸² Socioambiental



coletas de amostras de saúde, não foram encontradas evidências referentes à contratação da segunda consultoria para ambas as regiões.

Macroatividade: Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios

Referência ao POT: Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: "A equipe da saúde atuou em conjunto com a equipe da SAM⁸³ no acompanhamento da consultoria para o estudo dos riscos à saúde relacionados com a poeira. Nesse sentido, acompanhou-se o levantamento de dados primários, a partir da coleta e análise de amostras nas comunidades, relacionados à contaminação de solo superficial (0-8cm) e ao levantamento de dados primários, a partir da coleta e análise de amostras de poeira intra-domiciliar nas comunidades. Em seguida, foi possível a identificação qualitativa dos riscos à saúde da população, a partir da análise da probabilidade da exposição a contaminantes, bem como os fatores de risco."

Região 2: "A equipe da saúde atuou em conjunto da equipe da SAM no acompanhamento da consultoria para o estudo dos riscos à saúde relacionados com a poeira. A consultoria de Demandas de Saúde e Políticas Públicas tem sido executada pela CEPESC/UFOP. Os objetivos específicos dos serviços que serão desenvolvidos, consistem em levantamento de dados primários, a partir da coleta e análise de amostras nas comunidades da Região 2, relacionados à contaminação de solo superficial (0-8 cm), de acordo com plano amostral a ser estabelecido em conjunto entre a Aedas e a equipe da consultoria técnica; levantamento de dados primários, a partir da coleta e análise de amostras de poeira intradomiciliar nas comunidades da Região 2, de acordo com plano amostral a ser estabelecido em conjunto entre a Aedas e a equipe da consultoria técnica; e identificação qualitativa do potencial de risco à saúde da população, a partir da análise da probabilidade da exposição a contaminantes, a partir dos resultados obtidos dos compartimentos ambientais amostrados."

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: "A consultoria sobre aspectos ambientais da área Socioambiental - Archipel, entregou três produtos da área Socioambiental. Durante o ciclo, realizou-se um aditivo para coletas da equipe Saúde em dezembro, e em fevereiro, um aditivo para prorrogação do tempo contratual, por mais 15 dias, sendo o novo término do contrato em 16/03. Elaborou-se um vídeo da campanha da SAM que mostra que as indicações feitas pelas pessoas atingidas nos espaços da AEDAS, para a construção de análises e provas, estão sendo encaminhadas tecnicamente pelas consultorias. Houve diálogo via e-mail, ligações e mensagens no WhatsApp, diálogos presenciais, no escritório, para alinhamentos, ajustes e encaminhamentos durante as coletas de campo, além de reuniões periódicas."

Região 2: "A área temática da Saúde finalizou em dezembro a consultoria de Demandas emergenciais em saúde - CEPESC. A equipe da consultoria apresentou o resultado do estudo para a Comissão de atingidas e atingidos na região 2 em dezembro de 2021. Também houve aditivo junto à equipe SAM - Consultoria Aspectos Ambientais- EcoEnvirox- realizado via Termo Aditivo Contrato nº03/2021 complementando para a realização de coletas adicionais de solo superficial e particulados domiciliar para avaliação de riscos e impactos socioambientais na saúde humana (07/12/2021). A consultoria da EcoEnvirox está em

⁸³ Socioambiental



execução e durante o Ciclo VII realizou uma campanha de coleta assim como a entrega de produtos. Houve a publicação do resultado do estudo no site da AEDAS e divulgação no Boletim AEDAS nos grupos de GAA, em fevereiro de 2022.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Não foram recebidas evidências para esta atividade durante o Ciclo 6. Salienta-se que todos os produtos previstos nos contratos da primeira consultoria de ambas as regiões foram entregues a ATI nos ciclos anteriores.

Referente ao Ciclo 7: No dia 17/09/2021 foi assinado um parecer jurídico de pedido de ampliação contratual de escopo da pesquisa da Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais, para a inclusão da análise do solo e ar a fim de uma maior atenção aos danos à saúde humana. Sendo assim, foram firmados aditivos contratuais, para ambas as regiões, conciliando as áreas de Socioambientais e Saúde. Para a Região 1, o aditivo foi firmado em 19/11/2021, com a empresa ARCHIPEL, e para a Região 2, o aditivo foi assinado em 07/12/2021, com a empresa EcoEnvirox.

Com base nos aditivos contratuais, estava prevista a entrega dos seguintes produtos para o Ciclo 7:

Para a Região 1:

- ▶Produto 1: Campanha de amostragem, Análises Laboratoriais, Análise e tratamento dos dados coletados - Prazos: Plano de Coletas a ser entregue no dia 03/12/2021 e Relatório Técnico de Resultados a ser entregue no dia 15/01/2022;
- ▶Produto 2: Relatório de Avaliação de Risco à Saúde Humana - ARSH (Tier 1) - Prazos: Relatório de Campo Simplificado a ser entregue no dia 20/12/2021 e Relatório de ARSH a ser entregue em 12/02/2022.

Para a Região 2:

- ▶Produto 1: Plano de Trabalho: Inclui prazos, detalhes de planejamento e de execução do projeto - Prazo 10/12/2021;
- ▶Produto 2: Relatório de Campo: Apresentação do Relatório de Campo, incluindo cadeia de custódia parcial - Prazo 10/01/2022.

Após análise da documentação recebida, verificou-se a entrega de todos os produtos supracitados. Ademais, o aditivo da Região 1 estabelecia a entrega de somente dois produtos relacionados a saúde, sendo assim pode-se afirmar que o trabalho realizado pela empresa ARCHIPEL, no que tange as coletas de saúde, findou-se para aquela região. Já para a Região 2, ainda há produtos pendentes, previstos para serem entregues nos próximos ciclos.

Adicionalmente, foi recebida evidência referente a publicação dos Resultados Finais da primeira consultoria de Saúde da Região 2 no site da ATI, no dia 22/02/2022. Salienta-se que o término da vigência do contrato com a CEPESC, responsável pela prestação de serviço da primeira fase, ocorreu no Ciclo 6.

Pontos de atenção:



Referente ao ciclo 6: Não foi identificada a publicação dos resultados da consultoria da Região 2 no site da AEDAS, conforme indicado nas ações do Plano Operacional Transitório.

Macroatividade: Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas

Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada.

Referência ao POT: Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: "A equipe da saúde atuou em conjunto com a equipe da SAM⁸⁴ no acompanhamento da consultoria para o estudo dos riscos à saúde relacionados com a poeira. Nesse sentido, acompanhou-se o levantamento de dados primários, a partir da coleta e análise de amostras nas comunidades, relacionados à contaminação de solo superficial (0-8cm) e ao levantamento de dados primários, a partir da coleta e análise de amostras de poeira intra-domiciliar nas comunidades. Em seguida, foi possível a identificação qualitativa dos riscos à saúde da população, a partir da análise da probabilidade da exposição a contaminantes, bem como os fatores de risco."

Região 2: "A equipe da saúde atuou em conjunto da equipe da SAM no acompanhamento da consultoria para o estudo dos riscos à saúde relacionados com a poeira. A consultoria de Demandas de Saúde e Políticas Públicas tem sido executada pela CEPESC/UFOP. Os objetivos específicos dos serviços que serão desenvolvidos, consistem em levantamento de dados primários, a partir da coleta e análise de amostras nas comunidades da Região 2, relacionados à contaminação de solo superficial (0-8 cm), de acordo com plano amostral a ser estabelecido em conjunto entre a Aedas e a equipe da consultoria técnica; levantamento de dados primários, a partir da coleta e análise de amostras de poeira intradomiciliar nas comunidades da Região 2, de acordo com plano amostral a ser estabelecido em conjunto entre a Aedas e a equipe da consultoria técnica; e identificação qualitativa do potencial de risco à saúde da população, a partir da análise da probabilidade da exposição a contaminantes, a partir dos resultados obtidos dos compartimentos ambientais amostrados."

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: "A consultoria sobre aspectos ambientais da área Socioambiental - Archipel, entregou três produtos da área Socioambiental. Durante o ciclo, realizou-se um aditivo para coletas da equipe Saúde em dezembro, e em fevereiro, um aditivo para prorrogação do tempo contratual, por mais 15 dias, sendo o novo término do contrato em 16/03. Elaborou-se um vídeo da campanha da SAM que mostra que as indicações feitas pelas pessoas atingidas nos espaços da AEDAS, para a construção de análises e provas, estão sendo encaminhadas tecnicamente pelas consultorias. Houve diálogo via e-mail, ligações e mensagens no WhatsApp, diálogos presenciais, no escritório, para alinhamentos, ajustes e encaminhamentos durante as coletas de campo, além de reuniões periódicas."

Região 2: "A área temática da Saúde finalizou em dezembro a consultoria de Demandas emergenciais em saúde - CEPESC. A equipe da consultoria apresentou o resultado do estudo para a Comissão de atingidas e atingidos na região 2 em dezembro de 2021. Também houve aditivo junto à equipe SAM - Consultoria Aspectos Ambientais- EcoEnvirox- realizado via Termo Aditivo Contrato nº03/2021 complementando para a realização de coletas adicionais de solo superficial e particulados domiciliar para avaliação de

⁸⁴ Socioambiental



riscos e impactos socioambientais na saúde humana (07/12/2021). A consultoria da EcoEnvirox está em execução e durante o Ciclo VII realizou uma campanha de coleta assim como a entrega de produtos. Houve a publicação do resultado do estudo no site da AEDAS e divulgação no Boletim AEDAS nos grupos de GAA, em fevereiro de 2022.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Todos os produtos previstos em contrato de ambas as regiões foram entregues a ATI nos ciclos anteriores.

Ademais, foram recebidas evidências da ocorrência de reuniões no mês de setembro de 2021, entre a equipe técnica da AEDAS e a empresa que presta serviço de consultoria na Região 2 (CEPESC).

Salienta-se que não foram recebidas evidências referentes a Região 1, pois o trabalho da Consultoria Especializada foi concluído no Ciclo 5.

Referente ao Ciclo 7: No dia 17/09/2021 foi assinado um parecer jurídico de pedido de ampliação contratual de escopo da pesquisa da Consultoria Especializada no Levantamento de Danos aos Aspectos Ambientais, para a inclusão da análise do solo e ar a fim de uma maior atenção aos danos à saúde humana. Sendo assim, foram firmados aditivos contratuais, para ambas as regiões, conciliando as áreas de Socioambientais e Saúde. Para a Região 1, o aditivo foi firmado em 19/11/2021, com a empresa ARCHIPEL, e para a Região 2, o aditivo foi assinado em 07/12/2021, com a empresa EcoEnvirox.

Durante o Ciclo 7, foram recebidos todos os produtos previstos nos aditivos para serem entregues no ciclo em questão, de ambas as regiões. Adicionalmente, no que tange o acompanhamento da atividade de consultoria, foram recebidos dois relatórios de reuniões entre a ATI e a empresa de Consultoria de Aspectos Ambientais da Região 1 (ARCHIPEL), realizadas em 12/01/2022 e 09/02/2022; e dois relatórios de reuniões entre ATI e a empresa EcoEnvirox, da Região 2, realizadas em 03/12/2021 e 08/12/2021.

Macroatividade: Levantamento Danos à Agricultura e Animais

Atividade operacional: Contratação da segunda Consultoria Especializada em Agricultura para cada região.

Referência ao POT: Levantamento Danos à Agricultura e Animais.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 7 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 6: “A equipe de ETR⁸⁵ está em momento de finalização da consultoria com a Faturpe, realizando assim o monitoramento das atividades e avaliação dos produtos finais e da base de dados produzidos pela consultoria de danos à agricultura e aos animais. Durante o período que compreende o ciclo VI, a Faturpe entregou o relatório final (Produto 06) juntamente à base de dados do levantamento realizado. A equipe AEDAS fez a avaliação do produto, sugeriu alterações e complementações pertinentes ao Termo de Referência, que foram acrescentadas ao produto pela Consultoria. Com a

⁸⁵ Economia, Trabalho e Renda



necessidade de extensão de prazo, houve a assinatura de aditivos contratuais para o término das atividades, que ocorreram no mês de novembro. A equipe da área temática fará um compilado dos resultados encontrados para o repasse às pessoas atingidas e à CAMF a ser realizado no próximo trimestre de atividades.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Não foram recebidas evidências para esta atividade operacional durante o Ciclo 6. Para a Região 1, a primeira consultoria terminou no ciclo anterior e para a Região 2, o contrato indica término da vigência em 24/09/2021. Ademais, não foi firmado nenhum aditivo contratual durante o ciclo em questão.

Referente ao Ciclo 7: Não foram recebidas evidências para esta atividade operacional durante o Ciclo 7. Para a Região 1, a primeira consultoria terminou no Ciclo 4 e para a Região 2, o término da vigência ocorreu no ciclo anterior.

Pontos de atenção:

Referente ao ciclo 6: Apesar desta Atividade Operacional ser referente a segunda Consultoria Especializada em Levantamento de Danos à Agricultura e animais, após leitura dos Termos de Referências, Contratos, Aditivos e realização de consulta direta ao site da ATI, não foram encontradas evidências referentes as contratações da segunda fase para ambas as regiões, conforme previsto no Plano Operacional Transitório.

Referente ao Ciclo 7: Apesar desta Atividade Operacional ser referente a segunda Consultoria Especializada em Levantamento de Danos à Agricultura e Animais, após leitura dos Termos de Referências, Contratos, Aditivos e realização de consulta direta ao site da ATI, não foram encontradas evidências referentes as contratações da segunda fase, para ambas as regiões, conforme previsto no Plano Operacional Transitório.

Macroatividade: Levantamento Danos à Agricultura e Animais

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios.

Referência ao POT:

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: “A equipe de ETR⁸⁶ está em momento de finalização da consultoria com a Faturpe, realizando assim o monitoramento das atividades e avaliação dos produtos finais e da base de dados produzidos pela consultoria de danos à agricultura e aos animais. Durante o período que compreende o ciclo VI, a Faturpe entregou o relatório final (Produto 06) juntamente à base de dados do levantamento realizado. A equipe AEDAS fez a avaliação do produto, sugeriu alterações e complementações pertinentes ao Termo de Referência, que foram acrescentadas ao produto pela Consultoria. Com a necessidade de extensão de prazo, houve a assinatura de aditivos contratuais para o término das atividades, que ocorreram no mês

⁸⁶ Economia, Trabalho e Renda



de novembro. A equipe da área temática fará um compilado dos resultados encontrados para o repasse às pessoas atingidas e à CAMF a ser realizado no próximo trimestre de atividades.”

Região 2: “A equipe de ETR organizou reuniões para alinhar e acompanhar o desenvolvimento das consultorias, fez análise e elaboração de parecer sobre os produtos entregues com compartilhamento de informações para outras equipes, coordenações e comissões de atingidos. A equipe acompanhou a consultoria de agricultura e animais, finalizada em novembro, e acompanha a consultoria de levantamento dos danos à pesca, através de reuniões, elaboração de pareceres, diálogos através de e-mails e mensagens por WhatsApp.”

Referente ao Ciclo 7: “A equipe de ETR realizou durante o trimestre o acompanhamento de coletas das amostras de bioacumulação da consultoria da equipe de SAM⁸⁷ e prestou auxílio no acompanhamento às atividades de campo da consultoria em andamento. Além disso, realizou a sistematização dos dados levantados pela consultoria da Fadurpe, além de construção de cartilha sobre os danos à agricultura e aos animais, preliminarmente intitulada “Análise de Danos à Agricultura e aos Animais”, com previsão de distribuição presencial no território para o mês de maio de 2022.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Foram recebidas evidências referente a aprovação do Produto 6 - Resultados finais da pesquisa e base de dados da tipologia dos agricultores, de ambas as regiões, datadas em novembro de 2021.

Referente ao Ciclo 7: Não foram recebidas evidências para esta atividade operacional durante o Ciclo 7. Para a Região 1, a primeira consultoria terminou no Ciclo 4 e para a Região 2, o término da vigência ocorreu no ciclo anterior.

Pontos de atenção:

Referente ao ciclo 6: As evidências apresentadas validam a entrega de todos os produtos previstos em contrato para ambas as regiões, no entanto, não foi identificada a publicação dos resultados das consultorias no site da AEDAS, conforme previsto nas ações do Plano Operacional Transitório. Ademais, a AEDAS esclareceu que os resultados das consultorias foram socializados com as comissões de atingidas e atingidos, porém a publicação do produto na íntegra seria inviável, visto que o documento final possui caráter técnico-científico, dificultando o acesso à informação qualificada por parte da população atingida, além da presença de dados sensíveis no corpo do relatório. Sendo assim, foi informado que a equipe técnica da ATI iria disponibilizar duas cartilhas contendo a sistematização dos produtos da consultoria no site da AEDAS até março de 2022. No entanto, durante o período de escopo deste relatório não foram observadas tais publicações.

Referente ao Ciclo 7: Não foi identificada a publicação dos resultados das consultorias no site da AEDAS, conforme previsto nas ações do Plano Operacional Transitório. Ademais, a AEDAS esclareceu que os resultados das consultorias foram socializados com as comissões de atingidas e atingidos, porém a publicação do produto na íntegra seria inviável, visto que o documento final possui caráter técnico-científico, dificultando o acesso à informação qualificada por parte da população atingida, além da presença de dados sensíveis no corpo do relatório. Sendo assim, foi informado que a equipe técnica da ATI iria disponibilizar duas cartilhas contendo a sistematização dos produtos da consultoria no site da

⁸⁷ Socioambiental

AEDAS até março de 2022. No entanto, durante o período de escopo deste relatório não foram observadas tais publicações.

Macroatividade: Levantamento Danos à Agricultura e Animais

Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada.

Referência ao POT: Levantamento Danos à Agricultura e Animais.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 7 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: "A equipe de ETR⁸⁸ está em momento de finalização da consultoria com a Faturpe, realizando assim o monitoramento das atividades e avaliação dos produtos finais e da base de dados produzidos pela consultoria de danos à agricultura e aos animais. Durante o período que compreende o ciclo VI, a Faturpe entregou o relatório final (Produto 06) juntamente à base de dados do levantamento realizado. A equipe AEDAS fez a avaliação do produto, sugeriu alterações e complementações pertinentes ao Termo de Referência, que foram acrescentadas ao produto pela Consultoria. Com a necessidade de extensão de prazo, houve a assinatura de aditivos contratuais para o término das atividades, que ocorreram no mês de novembro. A equipe da área temática fará um compilado dos resultados encontrados para o repasse às pessoas atingidas e à CAMF a ser realizado no próximo trimestre de atividades."

Região 2: "A equipe de ETR organizou reuniões para alinhar e acompanhar o desenvolvimento das consultorias, fez análise e elaboração de parecer sobre os produtos entregues com compartilhamento de informações para outras equipes, coordenações e comissões de atingidos. A equipe acompanhou a consultoria de agricultura e animais, finalizada em novembro, e acompanha a consultoria de levantamento dos danos à pesca, através de reuniões, elaboração de pareceres, diálogos através de e-mails e mensagens por WhatsApp."

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Foram recebidas evidências referente a aprovação do Produto 6 - Resultados finais da pesquisa e base de dados da tipologia dos agricultores, de ambas as regiões, datadas em novembro de 2021.

Ademais, para a Região 2, foi identificado documento contendo sistematização de parecer, que foi pauta da reunião entre a equipe técnica da ATI e a empresa de Consultoria do dia 23/09/2021, e print de reunião online realizada em 26/10/2021.

Referente ao Ciclo 7: Não foram recebidas evidências para esta atividade operacional durante o Ciclo 7. Para a Região 1, a primeira consultoria terminou no Ciclo 4 e para a Região 2, o término da vigência ocorreu no ciclo anterior.

⁸⁸ Economia, Trabalho e Renda



Macroatividade: Danos às Comunidades Quilombolas

Atividade operacional: Contratação de 2 Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas para Região 1.

Referência ao POT: Danos às Comunidades Quilombolas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta macroatividade refere-se à Região 1.

Não foram recebidas evidências para esta atividade durante o Ciclo 6.

Ademais, conforme explicado no ciclo anterior, foi esclarecido pela AEDAS que a Macroatividade de Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas, a partir do POT, se tornará parte da Macroatividade Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT).

Referente ao Ciclo 7: Esta macroatividade refere-se à Região 1.

Não foram recebidas evidências para esta atividade durante o Ciclo 7.

Ademais, conforme explicado no ciclo anterior, foi esclarecido pela AEDAS que a Macroatividade de Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas, a partir do POT, se tornará parte da Macroatividade Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT).

Pontos de atenção:

Referente ao ciclo 6: O Plano Operacional Transitório faz alusão a duas consultorias Especializadas em Danos às Comunidades Quilombolas. A primeira consultoria findou-se no ciclo anterior, contudo, não foram recebidas evidências documentais que corroborem a contratação da segunda fase.

Referente ao Ciclo 7: O Plano Operacional Transitório faz alusão a duas consultorias Especializadas em Danos às Comunidades Quilombolas. A primeira consultoria findou-se em ciclos anteriores, contudo, não foram recebidas evidências documentais que corroborem a contratação da segunda fase.

Macroatividade: Danos às Comunidades Quilombolas

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios.

Referência ao POT: Danos às Comunidades Quilombolas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 7 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 6: *“Além disso, um técnico designado da ETR⁸⁹ para o GT⁹⁰ Quilombos acompanhou a finalização dos trabalhos da consultoria CONCATU com a entrega e avaliação do produto final que foi uma cartilha de danos em linguagem acessível para ser distribuída nas comunidades quilombolas.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta macroatividade refere-se à Região 1.

Para essa atividade operacional, todos os produtos previstos em contrato foram entregues a ATI no ciclo anterior (Ciclo 5).

Referente a publicação dos Resultados Finais da Consultoria Especializada em Levantamento de Danos às Comunidades Quilombolas no site da AEDAS, foi localizado no site da ATI a publicação da Cartilha sobre territórios quilombolas atingidos, no dia 13 de outubro de 2021, e a publicação da análise de danos e caminhos para reparação integral, no dia 14 de outubro de 2021.

Referente ao Ciclo 7: Esta macroatividade refere-se à Região 1.

Não foram recebidas evidências para esta atividade durante o Ciclo 7. Todos os produtos previstos em contrato foram entregues a ATI no ciclo 5.

Sendo assim, como a prestação dos serviços da primeira consultoria findou-se em ciclos anteriores e as atividades da segunda fase não foram iniciadas, não foram recebidas evidências referentes a entrega de produtos durante o ciclo em questão.

Macroatividade: Danos às Comunidades Quilombolas

Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada.

Referência ao POT: Danos às Comunidades Quilombolas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 7 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 6: *“Além disso, um técnico designado da ETR⁹¹ para o GT⁹² Quilombos acompanhou a finalização dos trabalhos da consultoria CONCATU com a entrega e avaliação do produto final que foi uma cartilha de danos em linguagem acessível para ser distribuída nas comunidades quilombolas.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta atividade refere-se à Região 1.

⁸⁹ Economia, Trabalho e Renda

⁹⁰ Grupo de Trabalho

⁹¹ Economia, Trabalho e Renda

⁹² Grupo de Trabalho

Para essa atividade operacional, todos os produtos previstos em contrato foram entregues a ATI no ciclo anterior (Ciclo 5).

Sendo assim, como a prestação dos serviços da primeira consultoria findou no ciclo anterior e as atividades da segunda fase não foram iniciadas, não foram recebidas evidências referentes a atividade de acompanhamento durante o ciclo em questão.

Referente ao Ciclo 7: Esta atividade refere-se à Região 1.

Não foram recebidas evidências para esta atividade durante o Ciclo 7, visto que a primeira fase da consultoria terminou no ciclo 5 e as atividades da segunda fase não foram iniciadas, não havendo a realização de reuniões de acompanhamento no ciclo em questão.

Macroatividade: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Atividade operacional: Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para cada Região

Referência ao POT: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: "A equipe de PCLE⁹³ realiza o acompanhamento da consultoria da empresa Conectaret, responsável por levantar os danos nas áreas de patrimônio cultural, esporte, lazer e turismo. A Conectaret Rede de Saberes foi contratada em junho de 2021, com prazo para a finalização em 30 de janeiro de 2022. Para tanto, fora assinado um aditivo contratual, com a extensão do prazo."

Região 2: "A equipe de PCLE realiza o acompanhamento da consultoria da empresa CAMPO, responsável por levantar os danos nas áreas de Patrimônio Cultural, Esporte, Lazer e Turismo. A CAMPO foi contratada em maio de 2021, com prazo para a finalização em 04 de fevereiro de 2022. Para tanto, fora assinado um aditivo contratual, com a extensão do prazo."

Referente ao Ciclo 7: "No mês de janeiro, em 30/01, houve o encerramento do contrato com a Conectaret. Foram realizadas 23 reuniões sistemáticas, entre equipe PCLE⁹⁴, equipe de MOB e a consultoria. Sendo assim, a equipe finalizou o acompanhamento da empresa responsável por levantar os danos nas áreas de Patrimônio Cultural, Esporte, Lazer e Turismo. Ao todo foram entregues sete (7) produtos. Destaca-se a importância da consultoria no levantamento e qualificação dos danos identificados na área correspondente. "

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Até o momento da análise dessa atividade, não foram firmados aditivos contratuais referentes a consultoria para ambas as regiões durante o Ciclo 6, portanto, a atividade permanece em andamento.

⁹³ Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte

⁹⁴ Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte

Ademais, em esclarecimento fornecido pela ATI, através das reuniões de alinhamento, a AEDAS informou que a segunda fase da consultoria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de ambas as regiões serão incorporadas a Consultoria de Danos ao Patrimônio Cultural. A junção dessas consultorias será chamada de: "Registro da Memória Coletiva, do Patrimônio Histórico-cultural e Levantamento de danos à Cultura, Esporte, Lazer e Turismo".

Referente ao Ciclo 7: Para a Região 1 até o momento da análise dessa atividade, não foram firmados aditivos contratuais referentes a consultoria durante o Ciclo 7.

Para a Região 2 foram identificados o Terceiro Aditivo Contratual, assinado em 01/12/2021 e o Quarto Aditivo Contratual, assinado em 15/02/2022. Sendo que, o quarto aditivo prorrogou o término da vigência do contrato para até 15/04/2022.

Ademais, conforme informado no relatório do ciclo anterior, em esclarecimento fornecido pela ATI, através das reuniões de alinhamento, a AEDAS informou que a segunda fase da consultoria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de ambas as regiões serão incorporadas a Consultoria de Danos ao Patrimônio Cultural. A junção dessas consultorias será chamada de: "Registro da Memória Coletiva, do Patrimônio Histórico-cultural e Levantamento de danos à Cultura, Esporte, Lazer e Turismo".

Pontos de atenção:

Referente ao ciclo 6: Essa atividade faz referência à contratação de duas consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. As evidências apresentadas corroboram a contratação da primeira consultoria, no entanto, não foram recebidas evidências relacionadas a contratação da segunda consultoria, que, conforme esclarecido pela ATI, será aglutinada a Consultoria de Danos ao Patrimônio Cultural.

Referente ao Ciclo 7: Essa atividade faz referência à contratação de duas consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. As evidências apresentadas corroboram a contratação da primeira consultoria, no entanto, não foram recebidas evidências relacionadas a contratação da segunda consultoria, que, conforme esclarecido pela ATI, será aglutinada a Consultoria de Danos ao Patrimônio Cultural.

Macroatividade: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios.

Referência ao POT: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: "No período do Ciclo VI foram entregues os Produtos 03 e 04. Entre as ações previstas, realizou-se o acompanhamento em campo das rodas de diálogo específicas ao tema e realizadas nas comunidades. Também realizaram reuniões de alinhamento da consultoria com a mobilização e a equipe de monitoramento de gênero. A equipe de PCLE⁹⁵ analisou e aprovou os produtos elaborados. Ainda, a equipe realizou o acompanhamento das atividades de campo relacionadas a coletas de ar, água e solo em Brumadinho."

⁹⁵ Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte



Região 2: “No período do Ciclo VI foram entregues os Produtos 03 e 04. Entre as ações realizadas, estão o acompanhamento de reuniões quinzenais com a Consultoria, para a delimitação de metodologias, objetivos e diretrizes dos espaços participativos com as pessoas atingidas. Além disso, a equipe realizou a análise e aprovação dos produtos previamente definidos no Termo de referência e Plano de trabalho aprovado. Foram obtidos, e avaliados, os produtos: relatório descritivo e analítico contendo inventário das manifestações culturais, atividades e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer e relatório metodológico e analítico contendo rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer.”

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: “No mês de janeiro, em 30/01, houve o encerramento do contrato com a Conectaret. Foram realizadas 23 reuniões sistemáticas, entre equipe PCLE, equipe de MOB⁹⁶ e a consultoria. Sendo assim, a equipe finalizou o acompanhamento da empresa responsável por levantar os danos nas áreas de Patrimônio Cultural, Esporte, Lazer e Turismo. Ao todo foram entregues sete (7) produtos. Destaca-se a importância da consultoria no levantamento e qualificação dos danos identificados na área correspondente.”

Região 2: A equipe de PCLE realizou o acompanhamento e monitoramento da consultoria Campo, Cultura Meio Ambiente e Patrimônio (TR 01/2021 - Região 2), bem como dos seus produtos. Entre os meses de dezembro a janeiro, a equipe se dedicou à análise e revisão dos produtos entregues e a realizar reuniões com representantes da consultoria Campo. Com o resultado do acompanhamento da consultoria Campo, Cultura, Meio Ambiente e Patrimônio, foram avaliados e validados os produtos: 03 - Relatório descritivo e analítico contendo um inventário das manifestações culturais, atividades e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer presentes no território atualmente a as existentes anterior ao desastre; 04 - Relatório metodológico e analítico que contenha as rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços nas áreas referentes ao TR, e as interrupções desses fluxos e 05 - Relatório com sistematização de levantamento e análise de dados secundários e primários, com atenção aos danos causados às populações afetadas. Também foi avaliada e validada a cartilha produzida. No decorrer das revisões, a equipe contou com o apoio do GT Mapas, equipe de Monitoramento de gênero, Comunicação e Gestão da informação.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: A EY realizou a leitura dos contratos e aditivos firmados entre a AEDAS e as Consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer das Regiões 1 e 2 e, os produtos a serem entregues pelas Consultorias nas Regiões 1 e 2, no Ciclo 6, seriam:

Para a Região 1:

- ▶ Produto 3 - Relatório II: Relatório descritivo e analítico contendo um inventário de bens tombados e em vias de tombamento, bem como das manifestações culturais, atividades e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer presentes no território - prazo 20/09/2021;
- ▶ Produto 4 - Relatório III: Relatório metodológico e analítico que contenha as rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços nas áreas relacionadas a este Termo de Referência, e as interrupções

⁹⁶ Mobilização



destes fluxos a partir do desastre sociotecnológico, de forma que contemple os cinco distritos do Município de Brumadinho - prazo 04/10/2021;

►Produto 5 - Relatório IV: Documento com sistematização do levantamento de dados secundários e primários, com atenção aos danos causados às populações dos cinco distritos do Município de Brumadinho pelo desastre sociotecnológico após o rompimento e soterramento das Barragens da Mina do Corrégo do Feijão - prazo 25/10/2021;

►Produto 6 - Materiais de cunho educativo, em linguagem acessível, contendo os mapas georreferenciados, tanto impressos quanto digitais, em formato compatível com plataformas utilizadas pela AEDAS, dos circuitos das atividades e serviços relacionados à cultura, turismo, esporte e lazer, com delimitação do território dos cinco distritos do Município de Brumadinho. Deve ainda contemplar os danos levantados através dos dados secundários juntamente com a análise integrada gerada, em linguagem adequada e contextualizada à realidade dos e das atingidos e atingidas - prazo 26/11/2021.

Para a Região 2:

►Produto 3 - Relatório II: Relatório descritivo e analítico contendo um inventário das manifestações culturais, atividades e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer presentes no território atualmente e as existentes anterior ao desastre sociotecnológico - prazo 13/10/2021;

►Produto 4 - Relatório III: Relatório metodológico e analítico que contenha as rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços nas áreas referentes a este Contrato, e as interrupções desses fluxos a partir do desastre sociotecnológico, de forma que contemple as cidades de Betim, Igarapé, Mário Campos, Juatuba e São Joaquim de Bicas - prazo 06/11/2021;

No que tange a Região 1, de acordo com a documentação recebida, a EY pôde confirmar o recebimento dos produtos 3, 4 e 5 e não foram identificadas evidências que corroborem com a entrega do produto 6 dentro do prazo indicado.

Já para a Região 2 foi recebido somente o produto 3 e não há evidências que corroborem com a entrega do produto 4 dentro do prazo indicado.

Referente ao Ciclo 7: A EY realizou a leitura dos contratos e aditivos firmados entre a AEDAS e as Consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer das Regiões 1 e 2 e, os produtos a serem entregues pelas Consultorias nas Regiões 1 e 2, no Ciclo 7, seriam:

Para a Região 1:

►Produto 7 - Produto Final: Material elaborado em linguagem científica que contenha conteúdo com compilado de todas as análises e informações levantadas e uma proposta de divulgação para apresentação dos resultados dos produtos da pesquisa da Consultoria, em consonância com a metodologia participativa presente no Plano de Trabalho da AEDAS - prazo 05/12/2021.

Para a Região 2:

►Produto 4 - Relatório III: Relatório metodológico e analítico que contenha as rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços nas áreas referentes a este Contrato, e as interrupções desses fluxos a partir do desastre sociotecnológico, de forma que contemple as cidades de Betim, Igarapé, Mário Campos, Juatuba e São Joaquim de Bicas - prazo 31/12/2021;

►Produto 5 - Relatório IV: Relatório com sistematização de levantamento e análise de dados secundários e primários, com atenção aos danos causados às populações afetadas pelo desastre sociotecnológico,



nos municípios que compõem a Região 02 - prazos: Entrega da primeira versão para avaliação Aedas: 06/12/2021 e Entrega da versão final: 14/12/2021;

►Produto 6: Entrega de materiais de cunho educativo, em plataformas digitais e impressas, permitindo a edição dos mapas, de modo que eles possam ser continuamente alimentados, e que contenham a cartografia dos circuitos das atividades relacionadas à cultura, turismo, esporte e lazer, com delimitação do território dos municípios que compõem a Região 02. Deve ainda contemplar os danos levantados através dos dados secundários juntamente com a análise integrada gerada, em linguagem adequada e contextualizada à realidade dos e das atingidos e atingidas. - prazos: A Cartilha deverá ser entregue dia 17/02/2022.

Após análise das documentações recebidas, foi possível identificar a entrega de todos os produtos supracitados de ambas as regiões. Salienta-se que o Produto 6 da Região 1 estava previsto para ser entregue no ciclo anterior, no entanto, as evidências indicam que o mesmo só foi repassado a AEDAS no Ciclo 7. Ademais, foram recebidas evidências da aprovação de todos os produtos, com exceção do Produto 6 da Região 2.

Pontos de atenção:

Referente ao ciclo 6: Não foram identificadas evidências quanto ao recebimento do produto 6 da Região 1 e do produto 4 da Região 2, ambos previstos para serem entregues no ciclo em questão. Ademais, não foi identificada a publicação dos resultados da consultoria no site da ATI, visto que o cronograma de entrega dos produtos previstos em contrato se estende a outros ciclos. Sendo assim, não foi fornecida a avaliação final, conforme indicado nas ações do Plano Operacional Transitório.

Referente ao Ciclo 7: Não foi identificada a publicação dos resultados da consultoria no site da ATI, visto que o cronograma de entrega dos produtos previstos em contrato se estende a outros ciclos. Sendo assim, não foi fornecida a avaliação final, conforme indicado nas ações do Plano Operacional Transitório.

Macroatividade: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada.

Referência ao POT: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6:

Região 1: "No período do Ciclo VI foram entregues os Produtos 03 e 04. Entre as ações previstas, realizou-se o acompanhamento em campo das rodas de diálogo específicas ao tema e realizadas nas comunidades. Também realizaram reuniões de alinhamento da consultoria com a mobilização e a equipe de monitoramento de gênero. A equipe de PCLE⁹⁷ analisou e aprovou os produtos elaborados. Ainda, a equipe realizou o acompanhamento das atividades de campo relacionadas a coletas de ar, água e solo em Brumadinho."

Região 2: "No período do Ciclo VI foram entregues os Produtos 03 e 04. Entre as ações realizadas, estão o acompanhamento de reuniões quinzenais com a Consultoria, para a delimitação de metodologias, objetivos e diretrizes dos espaços participativos com as pessoas atingidas. Além disso, a equipe realizou a análise e aprovação dos produtos previamente definidos no Termo de referência e Plano de trabalho"

⁹⁷ Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte



aprovado. Foram obtidos, e avaliados, os produtos: relatório descritivo e analítico contendo inventário das manifestações culturais, atividades e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer e relatório metodológico e analítico contendo rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer.”

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: “No mês de janeiro, em 30/01, houve o encerramento do contrato com a Conectaret. Foram realizadas 23 reuniões sistemáticas, entre equipe PCLE, equipe de MOB e a consultoria. Sendo assim, a equipe finalizou o acompanhamento da empresa responsável por levantar os danos nas áreas de Patrimônio Cultural, Esporte, Lazer e Turismo. Ao todo foram entregues sete (7) produtos. Destaca-se a importância da consultoria no levantamento e qualificação dos danos identificados na área correspondente. ”

Região 2: “A equipe de PCLE realizou o acompanhamento e monitoramento da consultoria Campo, Cultura Meio Ambiente e Patrimônio (TR 01/2021 - Região 2), bem como dos seus produtos. Entre os meses de dezembro a janeiro, a equipe se dedicou à análise e revisão dos produtos entregues e a realizar reuniões com representantes da consultoria Campo. Com o resultado do acompanhamento da consultoria Campo, Cultura, Meio Ambiente e Patrimônio, foram avaliados e validados os produtos: 03 - Relatório descritivo e analítico contendo um inventário das manifestações culturais, atividades e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer presentes no território atualmente e as existentes anterior ao desastre; 04 - Relatório metodológico e analítico que contenha as rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços nas áreas referentes ao TR, e as interrupções desses fluxos e 05 - Relatório com sistematização de levantamento e análise de dados secundários e primários, com atenção aos danos causados às populações afetadas. Também foi avaliada e validada a cartilha produzida. No decorrer das revisões, a equipe contou com o apoio do GT Mapas, equipe de Monitoramento de gênero, Comunicação e Gestão da informação.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Recebimento e análise das seguintes documentações:

Para a Região 1:

- Produto 3 - Relatório II: Relatório descritivo e analítico contendo um inventário de bens tombados e em vias de tombamento, bem como das manifestações culturais, atividades e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer presentes no território - prazo 20/09/2021;
- Produto 4 - Relatório III: Relatório metodológico e analítico que contenha as rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços nas áreas relacionadas a este Termo de Referência, e as interrupções destes fluxos a partir do desastre sociotecnológico, de forma que contemple os cinco distritos do Município de Brumadinho - prazo 04/10/2021;
- Produto 5 - Relatório IV: Documento com sistematização do levantamento de dados secundários e primários, com atenção aos danos causados às populações dos cinco distritos do Município de Brumadinho pelo desastre sociotecnológico após o rompimento e soterramento das Barragens da Mina do Corrégo do Feijão - prazo 25/10/2021;
- Produto 6 - Materiais de cunho educativo, em linguagem acessível, contendo os mapas georreferenciados, tanto impressos quanto digitais, em formato compatível com plataformas utilizadas pela AEDAS, dos circuitos das atividades e serviços relacionados à cultura, turismo, esporte e lazer, com delimitação do território dos cinco distritos do Município de Brumadinho.

Deve ainda contemplar os danos levantados através dos dados secundários juntamente com a análise integrada gerada, em linguagem adequada e contextualizada à realidade dos e das atingidos e atingidas - prazo 26/11/2021.

Para a Região 2:

- Produto 3 - Relatório II: Relatório descritivo e analítico contendo um inventário das manifestações culturais, atividades e serviços relacionados ao turismo, esporte e lazer presentes no território atualmente e as existentes anterior ao desastre sociotecnológico - prazo 13/10/2021;
- Produto 4 - Relatório III: Relatório metodológico e analítico que contenha as rotas e circuitos de trocas de bens, informações e serviços nas áreas referentes a este Contrato, e as interrupções desses fluxos a partir do desastre sociotecnológico, de forma que contemple as cidades de Betim, Igarapé, Mário Campos, Juatuba e São Joaquim de Bicas - prazo 06/11/2021;

No que tange a Região 1, de acordo com a documentação recebida, a EY pôde confirmar o recebimento dos produtos 3, 4 e 5 e não foram identificadas evidências que corroborem com a entrega do produto 6 dentro do prazo indicado.

Já para a Região 2 foi recebido somente o produto 3 e não há evidências que corroborem com a entrega do produto 4 dentro do prazo indicado.

Referente ao Ciclo 7: Recebimento e análise dos Produtos 6 e 7 da Região 1 e dos Produtos 4, 5 e 6 da Região 2.

Além disto, para a Região 1 foram recebidos quatro relatórios de reuniões entre a equipe técnica da AEDAS e a CONECTARET, realizadas nos dias 02/12/2021, 09/12/2021, 16/12/2021 e 21/01/2022. Já para a Região 2, foram encaminhados dois relatórios de reuniões entre ATI e a empresa CAMPO, realizadas nos dias 01/12/2021 e 15/02/2022.

Pontos de atenção:

Referente ao ciclo 6: Não foram identificadas evidências da realização de reuniões de acompanhamento entre a equipe técnica da ATI e a empresa de Consultoria durante o Ciclo 6, conforme demandava a ação "Acompanhamento da Consultoria", prevista no Plano Operacional Transitório.

Macroatividade: Levantamento dos Danos à Pesca

Atividade operacional: Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Pesca para a Região 2

Referência ao POT: Levantamento dos Danos à Pesca.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta macroatividade refere-se à Região 2.



Durante o Ciclo 6 foram identificados o segundo termo aditivo, assinado em 20/09/2021 e o terceiro aditivo contratual, assinado em 05/11/2021, que postergou para 03/12/2021 o término da vigência do contrato.

Referente ao Ciclo 7: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

Durante o Ciclo 7 foram identificados o quarto termo aditivo, assinado em 03/12/2021 e o quinto aditivo contratual, assinado em 15/12/2021, que postergou para 10/01/2022 o término da vigência do contrato.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 6: No Plano Operacional Transitório está previsto a contratação da segunda consultoria em Levantamento dos Danos à Pesca, entretanto, as análises conduzidas não identificaram documentação suporte que corroborem com a contratação da segunda fase.

Referente ao Ciclo 7: No Plano Operacional Transitório está previsto a contratação da segunda consultoria em Levantamento dos Danos à Pesca, entretanto, as análises conduzidas não identificaram documentação suporte que corroborem com a contratação da segunda fase.

Macroatividade: Levantamento dos Danos à Pesca

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios.

Referência ao POT: Levantamento dos Danos à Pesca.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“A equipe de ETR organizou reuniões para alinhar e acompanhar o desenvolvimento das consultorias, fez análise e elaboração de parecer sobre os produtos entregues com compartilhamento de informações para outras equipes, coordenações e comissões de atingidos. A equipe acompanhou a consultoria de agricultura e animais, finalizada em novembro, e acompanha a consultoria de levantamento dos danos à pesca, através de reuniões, elaboração de pareceres, diálogos através de e-mails e mensagens por WhatsApp.”*

Referente ao Ciclo 7: *“A equipe de ETR⁹⁸ realizou diálogos e reuniões com consultoria sobre Danos à Pesca para acompanhamento do trabalho e dos produtos entregues.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

A EY realizou a leitura do contrato e aditivos firmados entre a AEDAS e a Consultoria Especializada em Danos à Pesca da Região 2 e, os produtos a serem entregues pela Consultoria, no Ciclo 6 seriam:

- Produto 6 (entrega parcial):

⁹⁸ Economia, Trabalho e Renda



- a) Relatório final incluindo a análise e tipologia dos pescadores e aquicultores, caracterização etnográfica e identificação das demandas emergenciais de danos à pesca e aquicultura
- b) Disponibilização dos dados em planilha de Excel, gráficos e/ou formatos compatíveis com o Sistema de Informação da AEDAS - prazo 17/11/2021
- Produto 7: Cartilha digital de orientação aos pescadores e aquicultores - prazo 12/11/2021.

Conforme documentação recebida, a EY pode confirmar o recebimento de todos os produtos supracitados.

Referente ao Ciclo 7: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

A EY realizou a leitura do contrato e aditivos firmados entre a AEDAS e a Consultoria Especializada em Danos à Pesca da Região 2 e, o produto a ser entregue pela Consultoria, no Ciclo 7 seria:

- Produto 6:
 - a) Entrega da versão final - prazo 06/01/2022;

Conforme documentação recebida, a EY pode confirmar a emissão do relatório referente a análise e tipologia dos pescadores e aquicultores, contendo tabelas, mapas e gráficos com os dados das análises. Ainda, foram recebidos documentos orientativos, em forma de cartilhas, para os pescadores e aquicultores. Logo, pode-se confirmar o recebimento da versão final do Produto 6 conforme estabelecido.

Diante do exposto, é possível inferir que o trabalho da primeira Consultoria Especializada em Danos à Pesca foi finalizado, visto que todos os produtos previstos em contrato foram entregues a ATI.

Macroatividade: Levantamento dos Danos à Pesca

Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada.

Referência ao POT: Levantamento dos Danos à Pesca.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“A equipe de ETR⁹⁹ organizou reuniões para alinhar e acompanhar o desenvolvimento das consultorias, fez análise e elaboração de parecer sobre os produtos entregues com compartilhamento de informações para outras equipes, coordenações e comissões de atingidos. A equipe acompanhou a consultoria de agricultura e animais, finalizada em novembro, e acompanha a consultoria de levantamento dos danos à pesca, através de reuniões, elaboração de pareceres, diálogos através de e-mails e mensagens por WhatsApp.”*

Referente ao Ciclo 7: *“A equipe de ETR realizou diálogos e reuniões com consultoria sobre Danos à Pesca para acompanhamento do trabalho e dos produtos entregues.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

⁹⁹ Economia, Trabalho e Renda



Durante o Ciclo 6, a EY identificou a entrega dos Produtos 6 e 7 a ATI. Sendo assim, todos os produtos previstos em contrato foram entregues, findando o trabalho da primeira fase da Consultoria Especializada em Danos à Pesca. Ademais, foram recebidas evidências da ocorrência de reuniões entre a equipe técnica da AEDAS e a empresa de Consultoria Especializada no mês de novembro de 2021. As datas das reuniões foram evidenciadas através de prints das reuniões online, realizadas em 04/11/2021, 10/11/2021 e 29/11/2021.

Referente ao Ciclo 7: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

Durante o Ciclo 7, a EY identificou a entrega da versão final do Produto 6 a ATI. Sendo assim, todos os produtos previstos em contrato foram entregues, findando o trabalho da primeira fase da Consultoria Especializada em Danos à Pesca.

Ademais, foram recebidas evidências da ocorrência de reuniões entre a equipe técnica da AEDAS e a empresa de Consultoria Especializada no mês de dezembro de 2021. A data da reunião foi evidenciada através de prints da reunião online, realizada em 03/12/2021.

Macroatividade: Recuperação do Rio Paraopeba

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios

Referência ao POT: Recuperação do Rio Paraopeba.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“A equipe da SAM¹⁰⁰ acompanha também a consultoria sobre Recuperação do Rio Paraopeba. Esta consultoria vem sendo realizada pela empresa Probiota do Espírito Santo. Após a contratação foram realizadas duas reuniões para discussão da proposta do Plano de Trabalho, seguidas de períodos de ajustes e aprovação. Nestas reuniões sempre participam pessoas destacadas da Mobilização, Monitoramento de Gênero e Operativa PCTRAMA¹⁰¹. Em outubro a consultoria desenvolveu um amplo processo de campo fazendo levantamento de poços e pesquisa socioambiental.”*

Referente ao Ciclo 7: *“Com relação à consultoria sobre Recuperação do Rio Paraopeba, foi assinado o Termo Aditivo ao Contrato, passando a vigorar novo cronograma de entrega dos produtos.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

Durante o Ciclo 6 foi firmado o Primeiro Aditivo Contratual, assinado em 05/11/2021. O referido documento prevê a entrega dos seguintes produtos durante o ciclo em questão:

- Produto 02: Caracterização e Mapeamento: Documento contendo a Caracterização e Mapeamento Geoambiental dos 5 (cinco) municípios da região 2, compostos por: Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas - prazo 12/11/2021;

¹⁰⁰ Socioambiental

¹⁰¹ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana

- Produto 3: Diagnóstico e Mapeamento dos Usos Múltiplos, Gestão e Danos das Águas: Relatórios técnicos de diagnóstico dos diversos usos múltiplos de água superficial e subterrânea para cada um dos 5 (cinco) municípios da Região 2 - prazo 20/11/2021;

Através das evidências fornecidas a EY é possível afirmar que os produtos supracitados foram entregues a ATI.

Referente ao Ciclo 7: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

Durante o Ciclo 7 foi firmado o Segundo Aditivo Contratual, assinado em 14/02/2022. O referido documento prevê a entrega do seguinte produto durante o ciclo em questão:

- Produto 04: Relatórios técnicos de diagnóstico da situação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos nas comunidades atingidas - prazo 18/02/2022;

Através das evidências fornecidas a EY é possível afirmar que o produto supracitado foi entregue a ATI.

Macroatividade: Recuperação do Rio Paraopeba

Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada.

Referência ao POT: Recuperação do Rio Paraopeba.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada nos Relatórios Trimestrais Finalísticos dos Ciclos 6 e 7 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 6: *“A equipe da SAM¹⁰² acompanha também a consultoria sobre Recuperação do Rio Paraopeba. Esta consultoria vem sendo realizada pela empresa Probiota do Espírito Santo. Após a contratação foram realizadas duas reuniões para discussão da proposta do Plano de Trabalho, seguidas de períodos de ajustes e aprovação. Nestas reuniões sempre participam pessoas destacadas da Mobilização, Monitoramento de Gênero e Operativa PCTRAMA¹⁰³. Em outubro a consultoria desenvolveu um amplo processo de campo fazendo levantamento de poços e pesquisa socioambiental.”*

Referente ao Ciclo 7: *“Com relação à consultoria sobre Recuperação do Rio Paraopeba, foi assinado o Termo Aditivo ao Contrato, passando a vigorar novo cronograma de entrega dos produtos.”*

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

Durante o Ciclo 6 foram recebidos os seguintes produtos:

- Produto 02: Caracterização e Mapeamento: Documento contendo a Caracterização e Mapeamento Geoambiental dos 5 (cinco) municípios da região 2, compostos por: Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas - prazo 12/11/2021;

¹⁰² Socioambiental

¹⁰³ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana



- Produto 3: Diagnóstico e Mapeamento dos Usos Múltiplos, Gestão e Danos das Águas: Relatórios técnicos de diagnóstico dos diversos usos múltiplos de água superficial e subterrânea para cada um dos 5 (cinco) municípios da Região 2 - prazo 20/11/2021;

Além disso, foram recebidas evidências referentes as reuniões de acompanhamento entre AEDAS e a equipe técnica da Consultoria. Tais evidências são compostas por imagens das reuniões realizadas de forma online, via Microsoft Teams. As reuniões ocorreram nos dias 11/10/2021, 21/10/2021, 04/11/2021 e 23/11/2021.

Referente ao Ciclo 7: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

Durante o Ciclo 7 foi recebido o Produto 4, previsto para ser entregue até dia 18/02/2022.

Ademais, não foram identificadas evidências da realização de reuniões de acompanhamento entre a equipe técnica da ATI e a empresa de Consultoria durante o Ciclo 7, conforme demandava a ação "Acompanhamento da Consultoria", prevista no Plano Operacional Transitório.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: Não foram identificadas evidências da realização de reuniões de acompanhamento entre a equipe técnica da ATI e a empresa de Consultoria durante o Ciclo 7, conforme demandava a ação "Acompanhamento da Consultoria", prevista no Plano Operacional Transitório.

Macroatividade: Moradia e Infraestrutura

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios.

Referência ao POT: Moradia e Infraestrutura.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *"Diversas equipes das áreas estiveram envolvidas em atividades e exercícios relativos à construção da Matriz de Reparação durante o Ciclo VI. [...] As atividades realizadas permitiram construir documentos de panorama sobre danos identificados através da metodologia aplicada até o momento. Foram realizados estudos e sistematizações de matrizes de danos existentes em outros processos de reparação; revisão de linhas de pesquisa; revisão e sistematização de danos levantados a partir das áreas temática; início da revisão e sistematização de danos levantados a partir dos instrumentais de mobilização. Além disso, ocorreu a contratação e acompanhamento de consultorias especializadas do Diagnóstico do Habitat, para levantamento de perdas e danos na temática da Moradia, Bens móveis e infraestrutura; documentos de revisão dos produtos, relatório de reunião, Plano de trabalho."*

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: "A equipe MIP¹⁰⁴, realizou a avaliação e monitoramento da consultoria para o levantamento de danos às moradias, aos bens móveis e danos à infraestrutura urbana, implementada pela GEOENG, revisando os produtos e realizando reuniões de alinhamento para adequação de produtos, de trabalho em campo e ajuste metodológico diante das chuvas de janeiro de 2022. Tendo em vista os trabalhos de campo realizados pela consultoria especializada no território, houve uma significativa proximidade junto

¹⁰⁴ Moradia Infraestrutura e Patrimônio



às comunidades atingidas assessoradas pela AEDAS, visto que várias das visitas feitas pela GEOENG, foram acompanhadas por técnicas/os da ATI. Tal aproximação é fundamental para criação e continuidade das relações de confiança entre a AEDAS e as famílias atingidas. Devido às fortes chuvas de janeiro e suas consequências, as atividades de campo para aplicação das fichas e vistorias pela consultoria especializada foram adiadas para o mês de fevereiro. Ademais, o contrato entre a AEDAS e GEOENG foi estendido a partir do aditivo contratual de 30 dias, com repactuação de um novo cronograma de atividades de campo com aplicação de fichas e vistorias entre os dias 12/02 e 16/02, oficinas participativas entre 07/03 e 12/03 e produção de laudo entre 05/03 e 12/03. Assim, construiu-se também um novo cronograma de entrega de produtos.”

Região 2: “A equipe de MIP, realizou a avaliação e monitoramento da consultoria para o levantamento de danos às moradias, aos bens móveis e danos à infraestrutura urbana, implementada pela Concatu, revisando os produtos e realizando reuniões de alinhamento para adequação de produtos, de trabalho em campo e ajuste metodológico diante das chuvas de janeiro de 2022. O ciclo em questão foi marcado pelo intenso trabalho de campo da Concatu com os 5 municípios da Região 2 e a entrega de produtos importantes relativos ao acompanhamento da consultoria. Além dos produtos, foram aprovados materiais informativos elaborados pela consultoria e enviados para que a equipe de comunicação providenciasse a impressão. Além disso, no mês de janeiro de 2022, a equipe realizou um diálogo com a OPERATIVA PCTRAMA¹⁰⁵ para definir os ajustes metodológicos junto à consultoria de Moradia e Infraestrutura. A consultoria realizou 32 vistorias técnicas em 24 UTTs (8 UTTs passaram por segunda vistoria após as chuvas de janeiro/2022) e 2 oficinas de cartografia social em 2 UTTs voltadas para o diagnóstico do habitat a partir das especificidades dos PCTRAMA. No mês de dezembro, com o início dos trabalhos de campo, a equipe se dedicou a acompanhar a aplicação de diversos formulários e visitas técnicas nos municípios da Região 2. Para que fosse possível a mobilização dos/as atingidos/as, a equipe também se dedicou à indicação orientada do grupo amostral que participaria de tais etapas. Realizaram-se reuniões com entes públicos a fim de levantar dados primários para as análises da consultoria especializada, como a que ocorreu dia 17/12 junto à COPASA. A equipe da AEDAS participou presencialmente de algumas visitas técnicas e durante a aplicação de alguns formulários. Devido às fortes chuvas janeiro 2022, e os danos provocados nas comunidades, as atividades de campo agendadas para o mês de janeiro foram suspensas e a equipe da área temática debateu com a consultoria uma proposta de ajuste metodológico buscando revisar o cronograma das atividades de campo e acolher, na medida do possível, esse novo cenário que se apresentava no território. Com o retorno das atividades de campo no mês de fevereiro, as equipes (AEDAS e Concatu) dialogaram diariamente por meio do WhatsApp, de modo que a equipe da área temática realizou o monitoramento diário dos avanços das coletas de dados. A consultoria executou diversas metodologias nesse período, sendo elas: aplicação de formulários, visitas técnicas, entrevistas semiestruturadas e grupos focais.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Para essa atividade operacional, a EY realizou a leitura dos contratos firmados entre a AEDAS e as Consultorias Especializadas em Moradia e Infraestrutura das Regiões 1 e 2 e os produtos a serem entregues pelas Consultorias Especializadas no Ciclo 6 seriam:

Região 1

Contrato Firmado entre AEDAS e GEOENG para a Região 1, assinado em 27/09/2021:

¹⁰⁵ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana

- Reunião Inicial de apresentação do projeto da AEDAS à equipe da consultoria especializada - prazo 30/09/2021;
- Produto 1: Plano de Trabalho - prazo 12/10/2021;
- Produto 2: Relatório da Pesquisa Bibliográfica e Documental - prazo 06/11/2021;
- Produto 3: Proposta Metodológica - prazo 16/11/2021.

Região 2

Contrato Firmado entre AEDAS e CONCATU para a Região 2, assinado em 27/09/2021 e primeiro aditivo contratual assinado em 20/10/2021:

- Reunião Inicial de apresentação do projeto da AEDAS à equipe da consultoria especializada - prazo 30/09/2021;
- Produto 1: Plano de Trabalho - prazo 12/10/2021;
- Produto 2: Relatório da Pesquisa Bibliográfica e Documental - prazo 06/11/2021;
- Produto 3: Proposta Metodológica - prazo 16/11/2021.

De acordo com a documentação recebida, a EY pôde confirmar o recebimento de todos os documentos supracitados de ambas as regiões.

Ademais, salienta-se que, esta atividade faz alusão a execução do trabalho de duas fases de consultoria para cada região. No entanto, conforme esclarecido pela ATI, o Termo de Referência da Primeira Consultoria Especializada em Moradia e Infraestrutura contempla todo o escopo das duas fases previstas para esta consultoria no Plano. Portanto, não ocorrerá a contratação da segunda fase.

Referente ao Ciclo 7: Durante o Ciclo 7, para a Região 1, foi firmado o Primeiro Aditivo Contratual em 10/02/2022, alterando a vigência do contrato para 28/04/2022. No que tange a Região 2, foi firmado o segundo aditivo contratual no dia 07/12/2021, prorrogando a vigência para até 31/03/2022.

A EY realizou a leitura dos contratos e aditivos firmados entre a AEDAS e as Consultorias Especializadas em Moradia e Infraestrutura das Regiões 1 e 2 e os produtos a serem entregues pelas Consultorias Especializadas no ciclo em questão seriam:

Para a Região 1:

- Produto 4: Relatório parcial I do levantamento de danos à moradia e às infraestruturas e serviços urbanos e rurais - prazo 17/01/2022;
- Produto 5: Relatório parcial II do levantamento de danos à moradia e às infraestruturas e serviços urbanos e rurais - prazo 14/02/2022;

Para a Região 2:

- Produto 4: Relatório parcial I do levantamento de danos à moradia e às infraestruturas e serviços urbanos e rurais - prazo 10/01/2022;
- Produto 5: Relatório parcial II do levantamento de danos à moradia e às infraestruturas e serviços urbanos e rurais - prazo 17/01/2022;
- Produto 6: Relatório final do levantamento de bens materiais móveis e de uso pessoal danificados, destruídos e/ou perdidos e os métodos de valoração dos mesmos - prazo 05/02/2022;
- Produto 7: Relatório final do levantamento de danos à moradia e às infraestruturas e serviços urbanos e rurais - prazo 25/02/2022;

De acordo com a documentação recebida, a EY pôde confirmar o recebimento de todos os documentos supracitados de ambas as regiões, exceto o Produto 7 da Região 2.



Ademais, salienta-se que, esta atividade faz alusão a execução do trabalho de duas fases de consultoria para cada região. No entanto, conforme esclarecido pela ATI, o Termo de Referência da Primeira Consultoria Especializada em Moradia e Infraestrutura contempla todo o escopo das duas fases previstas para esta consultoria no Plano. Portanto, não ocorrerá a contratação da segunda fase.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 7: Destaca-se que estava previsto no segundo aditivo contratual da Região 2 a entrega do Produto 7 até o dia 25/02/2022. No entanto, ao analisar as evidências, não foi possível verificar tal entrega.

Macroatividade: Moradia e Infraestrutura

Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada.

Referência ao POT: Moradia e Infraestrutura.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS:

Referente ao Ciclo 6: *“Diversas equipes das áreas estiveram envolvidas em atividades e exercícios relativos à construção da Matriz de Reparação durante o Ciclo VI. [...] As atividades realizadas permitiram construir documentos de panorama sobre danos identificados através da metodologia aplicada até o momento. Foram realizados estudos e sistematizações de matrizes de danos existentes em outros processos de reparação; revisão de linhas de pesquisa; revisão e sistematização de danos levantados a partir das áreas temática; início da revisão e sistematização de danos levantados a partir dos instrumentais de mobilização. Além disso, ocorreu a contratação e acompanhamento de consultorias especializadas do Diagnóstico do Habitat, para levantamento de perdas e danos na temática da Moradia, Bens móveis e infraestrutura; documentos de revisão dos produtos, relatório de reunião, Plano de trabalho.”*

Referente ao Ciclo 7:

Região 1: “A equipe MIP¹⁰⁶, realizou a avaliação e monitoramento da consultoria para o levantamento de danos às moradias, aos bens móveis e danos à infraestrutura urbana, implementada pela GEOENG, revisando os produtos e realizando reuniões de alinhamento para adequação de produtos, de trabalho em campo e ajuste metodológico diante das chuvas de janeiro de 2022. Tendo em vista os trabalhos de campo realizados pela consultoria especializada no território, houve uma significativa proximidade junto às comunidades atingidas assessoradas pela AEDAS, visto que várias das visitas feitas pela GEOENG, foram acompanhadas por técnicas/os da ATI. Tal aproximação é fundamental para criação e continuidade das relações de confiança entre a AEDAS e as famílias atingidas. Devido às fortes chuvas de janeiro e suas consequências, as atividades de campo para aplicação das fichas e vistorias pela consultoria especializada foram adiadas para o mês de fevereiro. Ademais, o contrato entre a AEDAS e GEOENG foi estendido a partir do aditivo contratual de 30 dias, com repactuação de um novo cronograma de atividades de campo com aplicação de fichas e vistorias entre os dias 12/02 e 16/02, oficinas participativas entre 07/03 e 12/03 e produção de laudo entre 05/03 e 12/03. Assim, construiu-se também um novo cronograma de entrega de produtos.”

¹⁰⁶ Moradia Infraestrutura e Patrimônio



Região 2: “A equipe de MIP, realizou a avaliação e monitoramento da consultoria para o levantamento de danos às moradias, aos bens móveis e danos à infraestrutura urbana, implementada pela Concatu, revisando os produtos e realizando reuniões de alinhamento para adequação de produtos, de trabalho em campo e ajuste metodológico diante das chuvas de janeiro de 2022. O ciclo em questão foi marcado pelo intenso trabalho de campo da Concatu com os 5 municípios da Região 2 e a entrega de produtos importantes relativos ao acompanhamento da consultoria. Além dos produtos, foram aprovados materiais informativos elaborados pela consultoria e enviados para que a equipe de comunicação providenciasse a impressão. Além disso, no mês de janeiro de 2022, a equipe realizou um diálogo com a OPERATIVA PCTRAMA¹⁰⁷ para definir os ajustes metodológicos junto à consultoria de Moradia e Infraestrutura. A consultoria realizou 32 vistorias técnicas em 24 UTTs (8 UTTs passaram por segunda vistoria após as chuvas de janeiro/2022) e 2 oficinas de cartografia social em 2 UTTs voltadas para o diagnóstico do habitat a partir das especificidades dos PCTRAMA. No mês de dezembro, com o início dos trabalhos de campo, a equipe se dedicou a acompanhar a aplicação de diversos formulários e visitas técnicas nos municípios da Região 2. Para que fosse possível a mobilização dos/as atingidos/as, a equipe também se dedicou à indicação orientada do grupo amostral que participaria de tais etapas. Realizaram-se reuniões com entes públicos a fim de levantar dados primários para as análises da consultoria especializada, como a que ocorreu dia 17/12 junto à COPASA. A equipe da AEDAS participou presencialmente de algumas visitas técnicas e durante a aplicação de alguns formulários. Devido às fortes chuvas janeiro 2022, e os danos provocados nas comunidades, as atividades de campo agendadas para o mês de janeiro foram suspensas e a equipe da área temática debateu com a consultoria uma proposta de ajuste metodológico buscando revisar o cronograma das atividades de campo e acolher, na medida do possível, esse novo cenário que se apresentava no território. Com o retorno das atividades de campo no mês de fevereiro, as equipes (AEDAS e Concatu) dialogaram diariamente por meio do WhatsApp, de modo que a equipe da área temática realizou o monitoramento diário dos avanços das coletas de dados. A consultoria executou diversas metodologias nesse período, sendo elas: aplicação de formulários, visitas técnicas, entrevistas semiestruturadas e grupos focais.”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Para essa atividade operacional, durante o Ciclo 6, foram recebidas evidências da entrega dos seguintes produtos:

Região 1

Contrato Firmado entre AEDAS e GEOENG para a Região 1, assinado em 27/09/2021:

- Reunião Inicial de apresentação do projeto da AEDAS à equipe da consultoria especializada - prazo 30/09/2021;
- Produto 1: Plano de Trabalho - prazo 12/10/2021;
- Produto 2: Relatório da Pesquisa Bibliográfica e Documental - prazo 06/11/2021;
- Produto 3: Proposta Metodológica - prazo 16/11/2021.

Região 2

Contrato Firmado entre AEDAS e CONCATU para a Região 2, assinado em 27/09/2021 e primeiro aditivo contratual assinado em 20/10/2021:

¹⁰⁷ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana



- Reunião Inicial de apresentação do projeto da AEDAS à equipe da consultoria especializada - prazo 30/09/2021;
- Produto 1: Plano de Trabalho - prazo 12/10/2021;
- Produto 2: Relatório da Pesquisa Bibliográfica e Documental - prazo 06/11/2021;
- Produto 3: Proposta Metodológica - prazo 16/11/2021.

Adicionalmente, foram recebidas evidências referentes as reuniões de acompanhamento entre AEDAS e a equipe técnica da Consultoria, conforme demandava a ação "Acompanhamento da Consultoria", prevista no Plano Operacional Transitório. Tais evidências são compostas por imagens das reuniões realizadas de forma online nos dias 20/09/2021, 30/09/2021, 05/10/2021, 09/10/2021, 11/10/2021, 14/10/2021, 18/10/2021, 19/10/2021, 22/10/2021, 26/10/2021, 04/11/2021, 17/11/2021, 19/11/2021 e 30/11/2021.

Referente ao Ciclo 7: Para essa atividade operacional, durante o Ciclo 7, foram recebidas evidências da entrega dos seguintes produtos:

Região 1:

- Produto 4 - prazo 17/01/2022;
- Produto 5 - prazo 14/02/2022;

Região 2:

- Produto 4 - prazo 10/01/2022;
- Produto 5 - prazo 17/01/2022;
- Produto 6 - prazo 05/02/2022;

Adicionalmente, foram recebidas evidências referentes as reuniões de acompanhamento entre AEDAS e a equipe técnica da Consultoria, conforme demandava a ação "Acompanhamento da Consultoria", prevista no Plano Operacional Transitório. Tais evidências são compostas por imagens das reuniões realizadas de forma online nos dias 01/12/2021, 03/12/2021, 06/12/2021, 07/12/2021, 09/12/2021, 13/12/2021, 14/12/2021, 15/12/2021, 17/12/2021, 04/01/2022, 07/01/2022, 08/01/2022, 10/01/2022, 13/01/2022, 14/01/2022, 24/01/2022, 27/01/2022, 31/01/2022, 07/02/2022, 09/02/2022, 11/02/2022, 16/02/2022, 18/02/2022, 22/02/2022, 23/02/2022 e 24/02/2022.

Macroatividade: Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana

Atividade operacional: Contratação de 2 Consultoria Especializada em Matriz Africana para Região 2.

Referência ao POT: Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 6 da AEDAS.

Referente ao Ciclo 7: "Para a seleção da Consultoria Especializada dos PCTRAMA¹⁰⁸, a equipe de PCLE¹⁰⁹ avaliou as propostas e desenvolvidas instrumentais que dessem conta de sistematizar as principais informações recebidas das proponentes."

¹⁰⁸ Povos e Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana

¹⁰⁹ Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte



“Encerramento do processo do TR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOCUMENTAL DOS DANOS RELATIVOS AOS ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS DOS POVOS E COMUNIDADES DE TRADIÇÃO RELIGIOSA ANCESTRAL DE MATRIZ AFRICANA - PCTRAMA. Optou-se pela contratação do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (IDAFRO).”

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Referente ao Ciclo 6: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

Até o momento, a EY recebeu apenas Relatórios de Reunião das reuniões realizadas durante o mês de agosto de 2020 e o Protocolo de Consulta elaborado pela AEDAS e pelos povos tradicionais de religião de Matriz Africana, conforme exposto nos relatórios dos ciclos anteriores.

Referente ao Ciclo 7: Esta macroatividade refere-se à Região 2.

Durante o Ciclo 7 foi elaborado e publicado o Termo de Referência (TR) para a contratação da Consultoria Especializada em Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana. O Termo está datado em 06/12/2021 e as empresas possuíam até 21/12/2021 para se candidatarem. Ademais, em 21/12/2021 houve prorrogação do TR, postergando para 31/12/2021 o término do prazo para candidatura.

Adicionalmente, em 16/02/2022, foi assinada a Planilha de Avaliação das Propostas, informando a escolha do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro Brasileiras - IDAFRO, como empresa selecionada para prestar o serviço.

Pontos de atenção:

Referente ao Ciclo 6: No Plano Operacional Transitório estava previsto a publicação do Termo de Referência e assinatura do contrato com a empresa de Consultoria Especializada. No entanto, não foram identificadas evidências que corroborem tais ações.

Referente ao Ciclo 7: As ações do Plano Operacional Transitório estipulavam a contratação da Consultoria Especializada em Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana. No entanto, as evidências corroboram somente a publicação do Termo de Referência no site da ATI e a escolha da empresa de Consultoria.

5.2.4. Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pela AEDAS em relação aos pontos apresentados nesta seção do Relatório.

Até a data da emissão deste relatório, a EY não recebeu retorno da AEDAS comentando os pontos de atenção apresentados.



5.3. Atividades Não Iniciadas

Esta seção do relatório destina-se a apresentar as atividades não iniciadas até o momento da análise do período de escopo.

5.3.1. Não iniciadas Região 1 e 2

As tabelas abaixo resumizam as atividades não iniciadas para a Região 1 e 2, considerando o Período de Escopo deste Relatório.

Tabela 5 - Atividades Não Iniciadas - Região 1 e 2

Macroatividade	Atividade Operacional
Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Acompanhamento de Medidas Reparatórias
Ciclos de Debate	Preparação do Ciclo de Debate
Ciclos de Debate	Grupos de Atingidos/as para Ciclos de Debates
Ciclos de Debate	Ajustes e Sistematização
Ciclos de Debate	Seminários Regionais
Ciclos de Debate	Seminários Temáticos
Ciclos de Debate	Assembleia de Atingidos e Atingidas
Ciclos de Debate	Organização, Sistematização e Encaminhamentos
Ciclos de Debate	Diálogo sobre as Matrizes com o Poluidor Pagador (Vale)
Ciclos de Debate	Obs.: Em caso de necessidade e/ou a partir de provocação das Instituições de Justiça, haverá essa atividade (Fase VII)
Levantamento Áreas Degradadas	Contratação de 1 Consultoria Especializada em recuperação ambiental de Áreas Degradadas
Levantamento Áreas Degradadas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios
Levantamento Áreas Degradadas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada
Levantamento Danos ao Patrimônio	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Levantamento Danos ao Patrimônio para cada região
Levantamento Danos ao Patrimônio	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios
Levantamento Danos ao Patrimônio	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada
Situação Fundiária	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Situação Fundiária para cada região
Situação Fundiária	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios
Situação Fundiária	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada
PRD Rural	Contratação de 2 Consultorias Especializadas no Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Rural (médio e longo prazo) para cada região
PRD Rural	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios
PRD Rural	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada
PRD Urbano	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Urbano para cada região
PRD Urbano	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios
PRD Urbano	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada
Formação em Direitos	Realização de seminários para formação em direitos

5.3.2. Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pela AEDAS em relação aos pontos apresentados nesta seção do Relatório.



Até a data da emissão deste relatório, a EY não recebeu retorno da AEDAS comentando os pontos de atenção apresentados.

5.4. Atividades Substituídas

5.4.1. Atividades Participativas

Macroatividade: Registro e Acompanhamento Familiar

Atividade operacional: Aplicação do Registro Familiar Online

Referência ao POT: Registro e Acompanhamento Familiar

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Comentários EY: Atividade substituída pela nova atividade Aplicação do Registro Familiar Online e/ou Presencial.

Macroatividade: Registro e Acompanhamento Familiar

Atividade operacional: Aplicação do Registro Familiar Presencial

Referência ao POT: Registro e Acompanhamento Familiar

Análise realizada pela CAMF: Nos ciclos 6 e 7, a EY não teve acesso aos Pareceres Técnicos desenvolvidos pela CAMF.

Comentários EY: Atividade substituída pela nova atividade Aplicação do Registro Familiar Online e/ou Presencial. Presencial

5.4.2. Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pela AEDAS em relação aos pontos apresentados nesta seção do Relatório.

Até a data da emissão deste relatório, a EY não recebeu retorno da AEDAS comentando os pontos de atenção apresentados.



6. Considerações EY

Nos Relatórios de Acompanhamento anteriores, a seção “Considerações EY” apresentavam somente as análises da EY para um determinado Ciclo, que representava um único trimestre. Para o presente relatório, serão analisados dois Ciclos, a saber: Período de Escopo do Ciclo 6, que contempla o período entre setembro de 2021 e novembro de 2021; e Período de Escopo do Ciclo 7, que contempla o período entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.

A partir dos procedimentos realizados, a EY apresenta as situações detalhadas abaixo, para o Período de Escopo dos Ciclos 6 e 7:

- Recebimento dos Relatórios Trimestrais desenvolvidos pela ATI e dos Pareceres emitidos pela CAMF;
- Atividades com atraso e potencial impacto no cumprimento dos Planos de Trabalho;
- Ausência de validação/corroboração técnica por parte da Coordenação Metodológica;
- Inconsistências encontradas nas documentações encaminhadas pela ATI;
- Inconsistências encontradas nas ações e/ou entregáveis referentes ao período de escopo;
- Ausência ou insuficiência de evidências para análise das ações propostas;
- Macroatividade e/ou atividade não identificada no Plano Operacional Transitório.

a) Recebimento dos Relatórios Trimestrais desenvolvidos pela ATI e dos Pareceres emitidos pela CAMF

Nos Relatórios de Acompanhamento anteriores, o fluxo de transmissão de informações AEDAS, CAMF e EY ocorria com base nas diretrizes estabelecidas no Procedimento Operacional Padrão (“POP”) de maio de 2020. A AEDAS emitia seus Relatórios Trimestrais Finalísticos e os encaminhava para a CAMF, que, por sua vez, os utilizava para a emissão de seus Pareceres Técnicos. A partir disso, a CAMF encaminhava à EY seus Pareceres Técnicos e os Relatórios Trimestrais Finalísticos emitidos pela AEDAS, o que permitia à EY verificar a compatibilidade das versões dos relatórios disponibilizados pela ATI com os pareceres técnico/metodológicos.

Para o presente Relatório de Acompanhamento, houve alteração neste procedimento em decorrência da não disponibilização dos relatórios contendo as análises realizadas pela CAMF, tendo a AEDAS encaminhado os seus relatórios trimestrais finalísticos diretamente à EY. Em 18 de abril de 2022, a ATI disponibilizou os Relatórios Trimestrais do Ciclo 6 por meio da Plataforma Canvas e em 12 de janeiro de 2023, encaminhou os Relatórios Trimestrais do Ciclo 7 por e-mail.

A partir deste recebimento, foi possível avaliar as observações e considerações apresentadas pela AEDAS nos Relatórios Trimestrais, para as atividades realizadas nas Regiões 1 e 2 durante o Período de Escopo dos Ciclos 6 e 7, mas não as avaliações técnicas e metodológicas conduzidas pela CAMF acerca do conteúdo dos relatórios disponibilizados pela ATI.

b) Atividades com atraso e potencial impacto no cumprimento dos Planos de Trabalho

No Plano Operacional Transitório (POT) estava prevista a contratação da primeira fase das Consultorias:

- (i) Levantamento Áreas Degradadas;
- (ii) Levantamento Danos Patrimônio Histórico e Cultural;
- (iii) Levantamento da Situação Fundiária;
- (iv) Diagnóstico Economia Rural e Urbana;
- (v) Levantamento Documental e dos Danos dos PCTRAMA.

E a contratação da segunda fase das Consultorias:

- (i) Levantamento Demandas de Saúde;



- (ii) Levantamento Danos à Agricultura e Animais;
- (iii) Danos as Comunidades Quilombolas;
- (iv) Levantamento dos Danos ao Acesso e Atividades de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;
- (v) Levantamento dos Danos a Pesca Artesanal, Profissional e Recreativa.

No entanto, não há evidências de que as contratações ocorreram durante o período de escopo deste relatório. Adicionalmente, o POT estabelecia o início das atividades de *Ciclo de Debates*, *Construção de Diretrizes* e *Acompanhamento de Medidas Reparatórias e Formação em Direitos*, mas também não foi possível identificar o início das mesmas.

No âmbito desta análise, mostra-se válido que a AEDAS revise os prazos dessas atividades, estime o período de finalização e avalie os eventuais impactos e alternativas relacionados à não execução e/ou atraso destas atividades junto à equipe de Coordenação e Acompanhamento Metodológico Finalístico, para que sejam discutidos os potenciais ajustes no novo Plano de Trabalho e/ou cronograma a ser aprovado pelas IJ's.

c) Ausência de validação/corroboração técnica por parte da Coordenação Metodológica

Não foram disponibilizados à EY os Pareceres da CAMF contendo as análises técnicas e metodológicas acerca das atividades desenvolvidas pela AEDAS no período compreendido pelos ciclos 6 e 7, limitando por consequência o escopo de verificação independente.

d) Inconsistências encontradas nas documentações encaminhadas pela ATI

Através das análises realizadas, foi possível observar inconsistências nas documentações encaminhadas pela ATI. Por exemplo, na atividade operacional *Agendamento do Registro Familiar Online* pertencente à macroatividade Registro e Acompanhamento Familiar, foram encontradas divergências entre as informações apresentadas nas bases de dados fornecidas, tais como agendamentos sem o código de Núcleo Familiar e alguns agendamentos com o campo de data sem preenchimento, ainda que o status do registro constasse como finalizado.

e) Inconsistências encontradas nas ações e/ou entregáveis referentes ao Ciclos 6 e 7

Conforme exposto no relatório do ciclo anterior, pela análise realizada foi possível observar nos Planos Operacionais Transitórios a ação *Avaliação final* para algumas atividades de consultoria. Conforme esclarecido pela AEDAS, esta ação consiste na publicação no site da ATI dos Relatórios Finais da Consultoria para que os atingidos/atingidas tenham acesso aos resultados obtidos. No entanto, a entrega do produto final ocorre somente ao fim da prestação de serviço da consultoria, tornando inviável a análise desta ação a cada ciclo. Algumas atividades que apresentaram esta ação no Plano Operacional Transitório são: Monitoramento e Levantamento dos Danos Ambientais, Levantamento Demandas de Saúde e Levantamento Danos à Agricultura e Animais.

f) Ausência ou insuficiência de evidências para análise das ações propostas

Durante a análise, foi observada a ausência ou insuficiência de evidências para comprovar que determinadas ações estabelecidas pela ATI nos Planos Operacionais Transitórios haviam sido realizadas. Como exemplo, citamos a macroatividade *Seleção Equipe Técnica*, representada no POT como parte da nova macroatividade *Estruturação de Equipe de Assessoria*, em que não foi possível identificar se houve finalização dos processos seletivos do Edital de mobilidade interna e Edital externo de seleção. Ademais, também não foram identificadas evidências referentes à atividade operacional *GT Quilombos*, parte da macroatividade *Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais*.

g) Macroatividade e/ou atividade não identificada no Plano Operacional Transitório



Conforme exposto no relatório do Ciclo anterior, a partir do cruzamento de dados da Planilha de Atividades e dos Planos Operacionais Transitórios, foi possível identificar que algumas atividades que constam na planilha como em andamento nos Ciclos 6 e 7, não foram contempladas nos POTs. Por exemplo, as macroatividades *Estabelecimento Território* e *DRP¹¹⁰* e *Demandas Emergenciais*. Sendo assim, foram consideradas para análise nestes casos as informações constantes na Planilha de Atividades dos Ciclos 6 e 7.

6.1. Sugestões de Melhorias



Como sugestões de melhorias, a EY sinaliza:

- Ao revisar a Planilha de Atividades, em face a nova versão do Plano de Trabalho a ser homologado, detalhar a redação das atividades, para que estas possibilitem entendimento acurado por parte de pessoas que não estão diretamente envolvidas com a sua execução;
- Ao revisar as atividades e/ou ações da Planilha de Atividades atentar-se para o envio de evidências que possibilitem analisar seu cumprimento a partir dos entregáveis propostos para o ciclo finalístico em questão, procedendo com a validação técnica e metodológica junto à equipe da CAMF, viabilizando a avaliação do cumprimento dos objetivos finalísticos; e
- Atentar para as inconsistências identificadas pela EY nas evidências analisadas, de modo a apresentar, nos ciclos futuros, documentos que forneçam informações completas e compatíveis e que permitam uma avaliação independente.

¹¹⁰ Diagnóstico Rápido Participativo


ANEXOS

ANEXO I - Planos Operacionais Transitórios

Anexo	Descrição	Arquivo
ANEXO I	Plano Operacional Transitório (R1)	 20210504_AEDAS_PAR_R1_PLANOOPERACIONALTRANSITORIO (1).pdf Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número b883fc3f84dccb90d3313d1d035a70b9be3e79b7, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.
	Plano Operacional Transitório (R2)	 20210504_AEDAS_PAR_R2_PLANOOPERACIONALTRANSITORIO (1).pdf Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número f4af5dd4268e18b5490c65e70153a647c597f03e, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.

ANEXO II - Relatório Trimestral AEDAS



Anexo	Descrição	Arquivo
ANEXO II	Ciclo 6 - Relatório Trimestral AEDAS (R1)	 20220131_AEDAS_PAR_R1_RELATORIOTRIMESTRAL_CICLOVI.pdf Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 0de4f3e4cd071fdf5e2bed657a815e07b2891264, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.
	Ciclo 6 - Relatório Trimestral AEDAS (R2)	 20220131_AEDAS_PAR_R2_RELATORIOTRIMESTRAL_CICLOVI.pdf Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 033e39f5f5a6685fe6ef19449fb9346240afa28d, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.
	Ciclo 7 - Relatório Trimestral AEDAS (R1)	 20220325_AEDAS_PAR_R1_RELATORIO_TRIMESTRAL_CICLO7_VERSAOFINAL.pdf Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número b5b1f19c109f80e614996af5e1d8445ed652f36b, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.
	Ciclo 7 - Relatório Trimestral AEDAS (R2)	 20220325_AEDAS_PAR_R2_RELATORIO_TRIMESTRAL_VERSAOFINAL.pdf Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 21e6e03aa936a5897e3077b87c7c37670c70b052, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.



ANEXO III - Estrutura simplificada da Planilha de Atividades

Planilha de Atividades da AEDAS Ciclo 6

Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 577f99ee36851011aec184eb85b1b93db5835b68, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.



Planilha de
Atividades Ciclo 6

Planilha de Atividades da AEDAS Ciclo 7

Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 051872a5ef794768391bb224ae4345314930f92c, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.



Planilha de
Atividades Ciclo 7

Cabeçalho da Planilha de Atividades

#	Natureza da Macroatividade	Macroatividade	Ponto Focal AEDAS	Atividade Operacional	Ações	Equipe AEDAS envolvida	Entregáveis	Duração e Prazo	Local e/ou Plataforma	Abrangência	Objetivo	Indicadores e Metas	Interdependência
A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P

Legenda	Conteúdo	Responsável pelo preenchimento
A	Referência numérica padrão estabelecida pela EY para cada atividade operacional listada na Matriz de Atividades. Essa coluna atua como ferramenta de controle, tendo sido adotada pela EY e profissionais da AEDAS.	AEDAS
B	Agrupamento das macroatividades determina por sua natureza, sendo administrativa, participativa ou técnica.	AEDAS
C	Agrupamento das atividades operacionais de forma resumida dando referência global sobre o que será feito.	AEDAS
E	Indica o contato da AEDAS responsável pela Macroatividade e por responder os questionamentos da EY	AEDAS
F	Indica todas as atividades operacionais necessárias para a execução da Macroatividade	AEDAS
G	Indica as principais ações relacionadas à atividade operacional que estabelecem os passos necessários para a execução da atividade operacional.	AEDAS





H	Indica todas as equipes da AEDAS envolvidas na execução da atividade.	AEDAS
I	Detalha todos os documentos ou evidências que devem ser entregues pela AEDAS para que comprove a evolução e conclusão de cada atividade operacional relacionados às ações.	AEDAS
J	Detalha as datas previstas de início e fim para as ações principais mencionadas na coluna G.	AEDAS
L	Detalha todos os locais/plataformas relacionados às ações principais mencionadas na coluna G.	AEDAS
M	Identifica quem deverá participar das ações.	AEDAS
N	Detalhar os objetivos de cada atividade operacional.	AEDAS
O	Define de forma direta e objetiva os parâmetros que serão avaliados no âmbito quantitativo e qualitativo dos itens que irão comprovar o alcance de cada objetivo pontuado na coluna N.	AEDAS
P	Descreve a interdependência com outras Atividades Operacionais, indicando qual atividade deve estar iniciada ou concluída para que essa atividade ocorra.	AEDAS



ANEXO IV - Relação de Documentação enviada pela AEDAS para EY

Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)	
Participativa	Acompanhamento do Processo Judicial	Acompanhamento das mudanças e atualizações do Processo Judicial	Materiais informativos específicos do processo geral (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	19/04/2022	
			Materiais informativos específicos do processo geral (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	19/10/2022	
			Pareceres sobre dúvidas de atingidos e de equipes AEDAS (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	19/04/2022	
			Pareceres sobre dúvidas de atingidos e de equipes AEDAS (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	19/10/2022	
			Relatórios periódicos sobre o acompanhamento do processo judicial (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	19/10/2022	
		Plantão de Tira Dúvidas - Indenizações Individuais	Cronograma do Plantão	22/03/2022	27/04/2022	
			Planilha de perguntas e respostas	30/09/2022	19/10/2022	
			Prints dos espaços virtuais realizados e dos atendimentos feitos via whatsapp	22/03/2022	27/04/2022	
		Rodas de Diálogos - Direitos Individuais e Indenização	Cronograma das Rodas de Diálogo	16/12/2021	11/02/2022	
			Evidências da formação com as equipes para preparação das Rodas de Diálogo	16/12/2021	31/01/2022	
			Materiais de estudo das equipes e materiais utilizados nas Rodas de Diálogo	16/12/2021	11/02/2022	
			Relatórios das reuniões das Rodas de Diálogo	16/12/2021	11/02/2022	
		Técnica	Produção materiais de comunicação sobre atualização do acordo	Publicação de materiais que auxiliem na resolução de dúvidas sobre o andamento do processo judicial (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	25/10/2022
				Repasse das audiências judiciais para comunicação com as pessoas atingidas (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	25/10/2022
Técnica	Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT (Operativa) PCTRAMA/ Equipe de acompanhamento dos PCTs	Produtos sínteses com especificidades dos PCTs: projetos dos municípios, critérios do PTR, etc. (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	18/04/2022	
			Produtos sínteses com especificidades dos PCTs: projetos dos municípios, critérios do PTR, etc. (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	25/10/2022	
			Relatório de Formação com nova equipe de acompanhamento dos PCT's (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	28/04/2022	
			Relatório de Formação com nova equipe de acompanhamento dos PCT's (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	21/10/2022	
			Relatórios e/ou prints de reuniões externas com a Comissão do Protocolo de Consulta Prévia dos PCTRAMA (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	29/04/2022	
			Relatórios e/ou prints de reuniões externas com a Comissão do Protocolo de Consulta Prévia dos PCTRAMA (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	21/10/2022	
			Relatórios e/ou prints de reuniões internas do GT (operativa) (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	18/04/2022	



			Relatórios e/ou prints de reuniões internas do GT (operativa) (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	21/10/2022
		GT Quilombos/ Equipe de Acompanhamento dos PCTs	Relatório da reunião com as Ijs (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	25/10/2022
			Relatório de Formação com nova equipe de Acompanhamento dos PCTs (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	25/10/2022
			Relatórios de Reuniões do GT (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	20/10/2022
Técnica	Assistência Técnica Pericial	Acompanhamento dos subprojetos	Documentos com indicações de pontos de coleta, atores-chave, ou outras indicações fornecidas ao CTC-UFMG (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	28/04/2022
			Documentos com indicações de pontos de coleta, atores-chave, ou outras indicações fornecidas ao CTC-UFMG (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
			Documentos que comprovem o acompanhamento técnico da perícia pela AEDAS (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	28/10/2022
			Documentos que comprovem o acompanhamento técnico da perícia pela AEDAS (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
			Material informativo trimestral voltado aos atingidos sobre os estudos da UFMG, abarcando informações sobre a metodologia (quesitação), execução e formas de acompanhamento dos mesmos (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
			PDF de e-mail de solicitação de informações pelo Projeto Brumadinho (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
Técnica	Atendimento coletivo às crianças - espaço de cuidado	Elaboração de Materiais de comunicação para as crianças atingidas	Evidências da realização das atividades de Cirandas (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	18/04/2022
			Evidências da realização das atividades de Cirandas (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
			Materiais didáticos e de comunicação utilizados nos espaços de Ciranda (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	18/04/2022
			Materiais didáticos e de comunicação utilizados nos espaços de Ciranda (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
Administrativa	Comunicação	Implementação do Plano de Comunicação	Links de acesso e/ou outras evidências dos programas semanais de rádio (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	19/04/2022
			Links de acesso e/ou outras evidências dos programas semanais de rádio (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	19/10/2022
			Materiais informativos voltados para o diálogo com as pessoas atingidas (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	19/04/2022
			Materiais informativos voltados para o diálogo com as pessoas atingidas (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	19/10/2022
			Relatório das entrevistas concedidas pelos porta-vozes da AEDAS (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	19/04/2022
			Tabloides, fotos e/ou outras evidências de distribuição do material com informações aos atingidos sobre temas	22/03/2022	19/04/2022



			fundamentais no processo da reparação integral (Set/21, Out/21, Nov/21)		
			Tabloides, fotos e/ou outras evidências de distribuição do material com informações aos atingidos sobre temas fundamentais no processo da reparação integral (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	19/10/2022
		Oficina de Comunicação com Comissões de Atingidos	Material de Apresentação em formato PPT R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	25/04/2022
			Material orientador utilizado na oficina. PPT R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	25/04/2022
			Print e /ou fotos dos espaços virtuais e presenciais R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	25/04/2022
Técnica	Consultoria Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Primeira Consultoria Especializada R1 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	18/04/2022
			E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Primeira Consultoria Especializada R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	26/04/2022
			E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Primeira Consultoria Especializada R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	27/09/2022	25/10/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Primeira Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes R1 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	19/04/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Primeira Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	26/04/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe da primeira Consultoria Especializada R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	18/04/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Primeira Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	27/09/2022	25/10/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe da Primeira Consultoria Especializada (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1	27/09/2022	25/10/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe da Primeira Consultoria Especializada (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R2	27/09/2022	26/10/2022
			Técnica		Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios
Link com publicação dos resultados da segunda Consultoria no site AEDAS R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	28/04/2022			
Plano de Trabalho da primeira consultoria especializada R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	18/04/2022			
Produto 03 - Relatório II:	24/09/2021	26/04/2022			
Produto 04 - Relatório III (R1)	24/09/2021	26/04/2022			
			Produto 05 - Relatório IV (R1)	24/09/2021	18/04/2022



			Produto 05 - Relatório IV (R2)	04/08/2021	26/04/2022
			Produto 06 - Materiais de cunho educativo, em linguagem acessível (R1)	24/09/2021	18/04/2022
			Produto 06: Cartilha - Entrega de materiais de cunho educativo, em plataformas digitais e impressas (R2)	04/08/2021	26/04/2022
			Produto 06: Plataforma Interativa (R2)	24/09/2021	26/10/2022
			Produto 07 - Produto Final (R1)	24/09/2021	18/04/2022
	Consultoria Danos às Comunidades Quilombolas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas.	17/12/2021	12/02/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas enviado para a aprovação das equipes	17/12/2021	12/02/2022
Técnica	Consultoria Levantamento dos Danos à Pesca	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	18/04/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	27/09/2022	28/10/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	19/04/2022
			E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	19/04/2022
		Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Pesca para a Região 2	Contrato da Primeira Consultoria em Pesca devidamente assinado pelas partes (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	29/04/2022
			Link da publicação do Termo de Referência da Primeira Consultoria em Pesca no site da AEDAS (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	29/04/2022
		Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Produto 6: Resultados finais da pesquisa e base de dados da tipologia dos(as) pescadores(as) e aquicultores(as) a) Relatório final incluindo a análise e tipologia dos pescadores e aquicultores, caracterização etnográfica e identificação das demandas emergenciais de danos à pesca e aquicultura. b) Disponibilização dos dados em planilha do Excel, gráficos e/ou formatos compatíveis com o Sistema de Informações da AEDAS.	16/06/2021	02/02/2022
			Plano de Trabalho da consultoria especializada: 10 dias após aprovação do Plano (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/30/2022	29/04/2022
			Produtos das consultorias entregues conforme estabelecido no contrato e Plano de Trabalho da Consultoria aprovado (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	19/04/2022
Técnica	Consultoria Recuperação do Rio Paraopeba	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Reuniões quinzenais com equipe de coordenação das consultorias (Set/21, Out/21, Nov/21)	27/07/2021	13/11/2021
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2021	18/04/2022



			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2021	18/04/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	27/09/2022	28/10/2022
			E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2021	18/04/2022
		Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Produto 02 - Caracterização e Mapeamento: Documento contendo a Caracterização e Mapeamento Geoambiental dos 5 (cinco) municípios da região 2	19/08/2021	18/04/2022
			Produto 04 - Relatórios técnicos de diagnóstico da situação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos nas comunidades atingidas (R2)	19/08/2021	07/10/2022
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Acompanhamento Familiar - Cenário de Crise	Fotos/prints das doações (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	21/10/2022
			Documento com a situação das comunidades atingidas R1 e R2 durante as chuvas de janeiro de 2022 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	19/10/2022
		Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade	Planilha de Fluxo de Demandas com os encaminhamentos feitos (Set/21, Out/21, Nov/21)	02/09/2020	19/04/2022
			Planilha de Fluxo de Demandas com os encaminhamentos feitos ((Dez/21)	02/09/2020	29/10/2022
			Planilha de Fluxo de Demandas com os encaminhamentos feitos (Jan/22, Fev/22)	02/09/2020	19/10/2022
		GAA - Danos das Enchentes	Materiais de estudo das equipes e de apoio utilizados nos GAAs	29/09/2022	21/10/2022
			Lista de presença e print da formação com as equipes para preparação dos GAAs	29/09/2022	21/10/2022
			Cronograma dos GAAs	29/09/2022	21/10/2022
			Relatório das Reuniões de GAAs	29/09/2022	21/10/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	28/04/2022
Técnica	Levantamento Danos à Agricultura e Animais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	19/04/2022
			E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	20/04/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada (Dez/21, Jan/22 e Fev/22) - R1 e R2	26/09/2022	27/10/2022
			E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	29/04/2022
Técnica	Levantamento Demandas de	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	29/04/2022



	Saúde e Políticas Públicas		E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada (Dez/21, Jan/22 e Fev/22) - R1 e R2	26/09/2022	21/10/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	29/04/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes (Dez/21, Jan/22 e Fev/22) - R1 e R2	26/09/2022	28/10/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	19/04/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada (Dez/21, Jan/22 e Fev/22) - R1 e R2	26/09/2022	28/10/2022
Técnica	Levantamento dos Aspectos Ambientais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada - R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	26/04/2022
			E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada - R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	26/09/2022	21/10/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes - R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	26/04/2022
			E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes - R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	26/09/2022	21/10/2022
			Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada (Set/21, Out/21 e Nov/21)	23/03/2022	27/04/2022
		Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Produto 1 do Aditivo Contratual - Plano de Trabalho: Inclui prazos, detalhes de planejamento e de execução do projeto - R2	31/03/2022	10/05/2022
	Produto 1 do Aditivo Contratual (Parte 1): Plano de Coletas - Campanha de Amostragem Análises Laboratoriais, Análise e tratamento dos dados coletados e Integração no Banco de Dados - R1		18/04/2022	09/05/2022	
	Produto 1 do Aditivo Contratual (Parte 2): Relatório Técnico de Resultados - R1		18/04/2022	09/05/2022	
	Produto 2 do Aditivo Contratual - Relatório de Campo: Apresentação do Relatório de Campo, incluindo cadeia de custódia parcial - R2		31/03/2022	10/05/2022	
	Produto 2 do Aditivo Contratual (Parte 1): Término da Campanha de Coleta - Relatório de Campo Simplificado - R1		18/04/2022	09/05/2022	



			Produto 2 do Aditivo Contratual (Parte 2): Relatório de ARSH - R1	18/04/2022	09/05/2022
			Link com publicação dos resultados da Consultoria no site AEDAS - R1 e R2	27/01/2022	25/10/2022
			Produto 2 - Boletim informativo sobre metodologia:	23/03/2022	21/12/2021
			Produto 3 - Relatório Parcial I (R1)	23/03/2022	19/04/2022
			Produto 3 - Relatório Parcial I (R2)	23/03/2022	19/04/2022
			Produto 4 - Relatório Parcial II (R1)	23/03/2022	19/04/2022
			Produto 5 - Boletim informativo parcial II (R2)	23/03/2022	17/08/2022
			Produto 5 - Boletim informativo (R1)	23/03/2022	19/04/2022
			Produto 6 - Relatório final de diagnóstico de danos e impactos (R1)	23/03/2022	19/04/2022
Técnica	Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento do estudo de ARSH/ARE executado pelo Grupo EPA/Tecnohidro contratados pela Vale para cumprimento de obrigação prestando serviço ao Comitê Pro-Brumadinho	Documentos de subsídio técnico às IJs sobre ARSH e ARE (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
			Documentos/ofícios de solicitação de informações sobre o estudo de avaliação de risco realizado pelo Grupo EPA na bacia do Paraopeba (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	20/04/2022
			Documentos/ofícios de solicitação de informações sobre o estudo de avaliação de risco realizado pelo Grupo EPA na bacia do Paraopeba (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
			Fotos ou prints de espaços de diálogo da AEDAS com atingidos sobre ARSH e ARE (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	28/10/2022
		Acompanhamento ações de reparação ambiental (através da auditoria AECOM contratada pelo MP/CAOMA realizamos o acompanhamento das ações executadas pela Vale)	Materiais de apresentação das reuniões (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	19/04/2022
			Materiais de apresentação das reuniões (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	27/10/2022
			Relatórios, listas de presença, fotos/prints e/ou outros materiais que permitam evidenciar a participação nas reuniões mensais da auditoria dos programas de reparação ambiental, AECOM (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	19/04/2022
			Relatórios, listas de presença, fotos/prints e/ou outros materiais que permitam evidenciar a participação nas reuniões mensais da auditoria dos programas de reparação ambiental, AECOM (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	27/10/2022
Técnica	Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação de propostas de medidas de reparação a partir da perspectiva da equidade de gênero	Materiais didáticos produzidos pela equipe de gênero, ou com contribuições da mesma, voltados à informação das pessoas atingidas sobre processo de reparação R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	20/04/2022
			Materiais didáticos produzidos pela equipe de gênero, ou com contribuições da mesma, voltados à informação das pessoas atingidas sobre processo de reparação R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	21/10/2022



Técnica	Monitoramento e qualificação dos diagnósticos de danos a partir da perspectiva da equidade de gênero	Print e/ou lista de presença de espaços participativos realizados com mulheres atingidas sobre direitos das mulheres R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	20/04/2022	
		Print e/ou lista de presença de espaços participativos realizados com mulheres atingidas sobre direitos das mulheres R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	21/10/2022	
		Relatório da equipe de Monitoramento de Gênero sobre contribuições metodológicas nas macroatividades relacionadas Diagnóstico de Danos e Propostas de Reparação (anexo 1.3 e 1.4; DRP; RF; Diagnósticos Consultorias e ATs; governança e de elaboração de projetos do anexo 1.1; Matrizes) (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	22/03/2022	20/04/2022	
		Relatório da equipe de Monitoramento de Gênero sobre contribuições metodológicas nas macroatividades relacionadas Diagnóstico de Danos e Propostas de Reparação (anexo 1.3 e 1.4; DRP; RF; Diagnósticos Consultorias e ATs; governança e de elaboração de projetos do anexo 1.1; Matrizes) (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	20/10/2022	
		Print e/ou lista de presença de formações com as equipes da AEDAS para perspectivas interseccionais no trabalho das ATI e ATs; governança e de elaboração de projetos do anexo 1.1; Matrizes) (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	21/03/2021	28/10/2022	
		Print e/ou lista de presença de formações com as equipes da AEDAS para perspectivas interseccionais no trabalho das ATI e ATs; governança e de elaboração de projetos do anexo 1.1; Matrizes) (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	21/10/2022	
		Print e/ou lista de presença de formações com as equipes da AEDAS para perspectivas interseccionais no trabalho das ATI e ATs; governança e de elaboração de projetos do anexo 1.1; Matrizes) (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	29/09/2022	21/10/2022	
		Print e/ou lista de presença de formações com as equipes da AEDAS para perspectivas interseccionais no trabalho das ATI e ATs; governança e de elaboração de projetos do anexo 1.1; Matrizes) (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	21/03/2021	20/04/2022	
	GT Meio Físico	Documentos comprobatórios de participação da AEDAS nas reuniões do GT (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	29/04/2022	
	Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Programa de Transferência de Renda	Documentos produzidos pela AEDAS, e/ou com contribuições técnicas da AEDAS, para subsídios à CAMF e/ou IJs sobre o Programa de Transferência de Renda; (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	29/04/2022
			Documentos produzidos pela AEDAS, e/ou com contribuições técnicas da AEDAS, para subsídios à CAMF e/ou IJs sobre o Programa de Transferência de Renda; (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	19/10/2022



		GT Saúde	Documentos comprobatórios de participação da AEDAS nas reuniões do GT Saúde (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	20/04/2022
			Documentos comprobatórios de participação da AEDAS nas reuniões do GT Saúde (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	22/03/2022	20/04/2022
			Documentos produzidos no âmbito do GT Saúde com participação da AEDAS - (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	29/04/2022
		GT Socioeconômico	Documentos comprobatórios de participação da AEDAS nas reuniões do GT Socioeconômico (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	29/04/2022
			Documentos produzidos no âmbito do GT com participação da AEDAS - Entregáveis referentes as reuniões quinzenais (Set/21, Out/21, Nov/21)	22/03/2022	29/04/2022
Participativa	Programa de Transferência de Renda	Reuniões com Fundação Getúlio Vargas - Programa Transferência de Renda.	Documentos produzidos no âmbito do GT Programa Transferência de Renda e compartilhados com a Fundação Getúlio Vargas. (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	29/04/2022
			Documentos produzidos no âmbito do GT Programa Transferência de Renda e compartilhados com a Fundação Getúlio Vargas. (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	29/09/2022	25/10/2022
		Reuniões de Tira Dúvidas Programa Transferência de Renda (anexo 1.2) - Região 2	Print do espaço interno formativo para a atividade operacional	23/03/2022	19/04/2022
Participativa	Projetos Demandas das Comunidades (Anexo 1.1)	Espaços de Intercâmbio (Anexo 1.1)	Evidências da formação interna com as equipes para preparação (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	8/04/2022
			Evidências da formação interna com as equipes para preparação (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	30/09/2022	21/10/2022
			Materiais de estudo das equipes e de apoio para o espaço (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	12/04/2022
			Materiais de estudo das equipes e de apoio para o espaço (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	30/09/2022	21/10/2022
			Relatório dos espaços de intercâmbio (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	01/04/2022
			Relatório dos espaços de intercâmbio (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	30/09/2022	21/10/2022
		Elaboração de propostas sobre modelo de Gestão do Recurso do Anexo 1.1	Materiais didáticos produzido para discussão da governança do anexo 1.1 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	12/04/2022
			Material de construção de propostas de governança (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	20/04/2022



		Formação do Anexo 1.1 com as Comissões de Atingidos e Atingidas	Materiais didáticos produzidos para o espaço formativo	23/03/2022	12/04/2022
			Relatório dos espaços formativos	23/03/2022	19/04/2022
Participativa	Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Roda de Diálogos 01 - Anexo 1.1- Governança	Cronograma das Rodas de Diálogo	29/09/2022	21/10/2022
			Evidências da formação com as equipes para a preparação das Rodas de Diálogo	29/09/2022	25/10/2022
			Materiais de estudo e apoio das equipes para as Rodas de Diálogo	29/09/2022	20/10/2022
			Relatório das Reuniões de Rodas de Diálogo com print/foto	29/09/2022	21/10/2022
		Apoio ao processo de consulta e priorização dos Projetos dos Municípios - Anexo 1.3 e 1.4	Documento contendo os projetos a serem priorizados no APP MG relacionados aos projetos escritos pelas comunidades	23/03/2022	26/04/2022
			Material de comunicação sobre processo de consulta e priorização	23/03/2022	12/04/2022
			Planilhas de pontos de apoio e divisão de equipes para o acompanhamento	23/03/2022	26/04/2022
			Relatórios de atividades em campo (pontos de apoio)	23/03/2022	26/04/2022
		Levantamento dos pontos de apoio para o processo de consulta e priorização dos Projetos de Município - Anexo 1.3 e 1.4	Planilha da Região 01 com os locais indicados para os pontos de apoio.	15/12/2021	26/04/2022
			Uma planilha por Região com os locais indicados para os pontos de apoio R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	29/04/2022
		Plantão Tira dúvidas - Consulta e Priorização dos Projetos de Municípios - Anexo 1.3 e 1.4	Print de ligações, mensagens ou reuniões virtuais com os atingidos -as R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	26/04/2022
			Print do espaço interno formativo para a atividade operacional R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	12/04/2022
		Reunião com Conselheiros - Consulta e Priorização dos Projetos de Município - Anexo 1.3 e 1.4	Card de divulgação do espaço R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	26/04/2022
			Cartilha de orientação sobre consulta popular no processo de priorização dos projetos dos Anexos 1.3 e 1.4 do Acordo R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	12/04/2022
			Relatórios das reuniões contendo prints e lista de presença R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	26/04/2022
		Roda de Diálogo - Consulta e Priorização dos Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	Cronograma das Rodas de Diálogo - Consulta e Priorização dos Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	30/09/2022	25/10/2022
			Elaboração de materiais de comunicação R1 e R2	23/03/2022	12/04/2022
			Evidências da formação com as equipes para a preparação das Rodas de Diálogo	30/09/2022	19/10/2022
			Formação com os pontos focais	23/03/2022	11/04/2022
			Mobilização dos Conselheiros e Conselheiras e da população atingidas	23/03/2022	26/04/2022
		Relatório das Reuniões de Rodas de Diálogo	30/09/2022	25/10/2022	



			Reunião de alinhamento metodológico do Grupo de Trabalho interno dos projetos	23/03/2022	11/04/2022
Participativa	Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Online e/ou Presencial	Extrato da Plataforma Kobo R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	06/04/2022
			Extrato da Plataforma Kobo R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	30/09/2022	21/10/2022
			Lista de presença da atividade ou fotos, quando a aplicação do RF for presencial (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	29/4/2022
			Lista de presença da atividade ou fotos, quando a aplicação do RF for presencial (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	21/10/2022
			Planilha de monitoramento dos Registros Familiares Aplicados R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	06/04/2022
			Planilha de monitoramento dos Registros Familiares Aplicados R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	30/09/2022	21/10/2022
			Relação com códigos de NF dos Registros Familiares, quando a aplicação do RF for presencial (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	29/04/2022
			Relação com códigos de NF dos Registros Familiares, quando a aplicação do RF for presencial (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	21/10/2022
		Agendamento do Registro Familiar Online	Planilha de agendamento do Registro Familiar com os registros dos agendamentos feitos durante o trimestre (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	06/04/2022
			Planilha de agendamento do Registro Familiar com os registros dos agendamentos feitos durante o trimestre (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	21/10/2022
		Atualização do Banco de Dados Geral	Planilha 01 Geral do Banco de Dados R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	06/04/2022
			Planilha 01 Geral do Banco de Dados R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22)	30/09/2022	21/10/2022
		Elaboração de Instrumental de Acompanhamento Familiar	Evidência do próprio instrumento via APP R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21)	23/03/2022	01/04/2022
			Print da formação com a equipe de mobilização (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	08/04/2022
			Print da formação com a equipe de mobilização (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	21/10/2022
			Prints das reuniões de alinhamento entre as equipes de Mobilização e Gestão de Informação (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	12/04/2022
			Prints das reuniões de alinhamento entre as equipes de Mobilização e Gestão de Informação (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	21/10/2022



			Instrumento para levantamento de dados de pessoas com problemas no fornecimento de alimentação animal por parte da Vale (silagem) (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	19/04/2022
			Instrumento para levantamento de dados de pessoas com problemas no fornecimento de alimentação animal por parte da Vale (silagem) (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	25/10/2022
			Parecer Técnico e/ou Ofícios com as devidas alterações de sigilo para demandas de extrema vulnerabilidade - individuais e coletivos - (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	20/04/2022
			Parecer Técnico e/ou Ofícios com as devidas alterações de sigilo para demandas de extrema vulnerabilidade - individuais e coletivos - (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	19/10/2022
			Pareceres e ofícios elaborados a partir da análise técnica da AEDAS (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	20/04/2022
			Pareceres e ofícios elaborados a partir da análise técnica da AEDAS (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	19/10/2022
			PDF do e-mail de envio do Parecer às IJ R1 e R2 (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	20/04/2022
			PDF do e-mail de envio do Parecer às IJ R1 e R2 (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	19/10/2022
			Planilha de Fluxo de Demandas com os encaminhamentos feitos nos três meses referentes ao relatório (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	19/4/2022
			Planilha de Fluxo de Demandas com os encaminhamentos feitos nos três meses referentes ao relatório (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	19/10/2022
			Relatórios de acompanhamento de campo para assessoria aos atingidos no diálogo com o poder público ou Vale S/A e elaboração de pareceres (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	20/04/2022
			Relatórios de acompanhamento de campo para assessoria aos atingidos no diálogo com o poder público ou Vale S/A e elaboração de pareceres (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	19/10/2022
			Relatórios Trimestrais (enviados à CAMF)	23/03/2022	18/04/2022
			Modelos de relatório da atividade de Seminários Regionais	30/09/2022	19/10/2022
			Planilha atualizada da relação das comunidades que têm ou não comissão de atingidos/as (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	28/04/2022
			Planilha atualizada da relação das comunidades que têm ou não comissão de atingidos/as (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	21/10/2022
Técnica	Relatórios da Equipe	Relatórios da Equipe			
Participativa	Reunião Comissões de Atingidos	Reuniões com Comissões			



			Relatório das reuniões com as comissões (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	23/03/2022	01/04/2022
			Relatório das reuniões com as comissões (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	21/10/2022
Técnica	Consultoria Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Matriz Africana para Região 2	Link da publicação do Termo de Referência da Primeira Consultoria em Matriz Africana no site da AEDAS.	23/03/2022	18/04/2022
			Relatório com Planilha de Apuração das propostas da Primeira Consultoria em Matriz Africana e escolha da melhor proposta.	23/03/2022	28/04/2022
Técnica	Moradia e Infraestrutura	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	E-mail com aprovação do relatório da Consultoria Especializada em Moradia e Infraestrutura (Dez/21, Jan/22 e Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	21/10/2022
			E-mail com recebimento do relatório da Consultoria Especializada em Moradia e Infraestrutura enviado para a aprovação das equipes (Dez/21, Jan/22 e Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	24/10/2022
			Relatórios das reuniões com a equipe de Consultoria Especializada em Moradia e Infraestrutura (Dez/21, Jan/22 e Fev/22) - R1 e R2	29/09/2022	24/10/2022
		Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Relatório da reunião de apresentação do projeto da AEDAS à equipe da consultoria especializada R1 e R2	01/04/2022	28/01/2022
			Produto 1 - Plano de Trabalho (R1)	01/04/2022	19/12/2022
			Produto 1 - Plano de Trabalho (R2)	15/11/2021	28/01/2022
			Produto 2 - Pesquisa bibliográfica e documental (R1 e R2)	01/12/2021	18/02/2022
			Produto 3 - Proposta Metodológica (R1 e R2)	01/04/2022	24/10/2022
			Produto 4 - Relatório Parcial I (R1 e R2)	01/04/2022	24/10/2022
			Produto 5 - Relatório Parcial II (R1 e R2)	01/04/2022	24/10/2022
			Produto 6 - Relatório Final de Levantamento de Bens Materiais (R2)	01/04/2022	24/10/2022
Administrativa	Seleção Equipe Técnica	Contratação de Equipe via Edital (setembro/21)	Contratos de trabalho e termos de confidencialidade/ausência de conflitos de interesse assinados (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	22/03/2022	19/04/2022
			Contratos de trabalho e termos de confidencialidade/ausência de conflitos de interesse assinados (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	19/10/2022
			Print do e-mail com orientações aos selecionados (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	22/03/2022	18/04/2022
			Print do e-mail com orientações aos selecionados (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	19/10/2022
			Relação de funcionários contratados com cargos e região identificados (Set/21, Out/21, Nov/21) - R1 e R2	22/03/2022	19/04/2022
			Relação de funcionários contratados com cargos e região identificados (Dez/21, Jan/22, Fev/22) - R1 e R2	30/09/2022	19/10/2022
			Termo de uso dos equipamentos da instituição assinados	22/03/2022	19/04/2022





			Termos de Cotação e Contrato com a empresa de exame admissional	22/03/2022	18/04/2022
		Realização de Processo de seleção via Edital Externo (junho/21 e julho/21)	E-mails de convocação para entrevistas	30/09/2022	19/10/2022



ANEXO V - Relação de Reuniões para acompanhamento e entendimento das atividades realizadas no Período de Escopo

Data da Reunião	Objetivo
01/09/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
08/09/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
15/09/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
22/09/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
29/09/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
06/10/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
13/10/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
20/10/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
27/10/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
03/11/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
10/11/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
17/11/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
24/11/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
01/12/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
15/12/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
20/12/2021	Apresentação Pontos de Atenção Ciclo 3
05/01/2022	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
19/01/2022	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
26/01/2022	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
09/02/2022	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
16/02/2022	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
23/02/2022	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades



ANEXO VI - Natureza das atividades e respectivas definições

Natureza	Definição
Administrativa	Contempla as atividades de planejamento, organização e controles internos da AEDAS. Tais atividades deveriam ter sido realizadas, em sua maioria, nos 6 meses iniciais do trabalho para estruturação da Assessoria Técnica.
Participativa	Contempla atividades que contam com interação e participação ativa dos atingidos na construção dos produtos e alcance dos objetivos.
Técnicas	Contempla atividades que demandam profissionais da AEDAS, ou prestadores de serviços contratados, com conhecimento específico acerca das áreas temáticas, visando a produção de levantamentos, relatórios e diagnósticos referentes aos temas abordados. Eventualmente, poderá haver a participação passiva dos atingidos.

