

Macroatividade	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Tempo de Atraso
PRD Rural	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20	jan/22	De cinco a oito meses
PRD Rural	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20	jan/22	De cinco a oito meses
PRD Urbano	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Urbano para cada região	out/20	out/20	De cinco a oito meses
PRD Urbano	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20	jan/22	De cinco a oito meses
PRD Urbano	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20	jan/22	De cinco a oito meses
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Live de Apresentação dos Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	Atividade não consta no Plano de Trabalho	Atividade não consta no Plano de Trabalho	Atividade não consta no Plano de Trabalho
Recuperação do Rio Paraopeba	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	jul/20	nov/21	Mais de oito meses
Recuperação do Rio Paraopeba	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	jul/20	nov/21	Mais de oito meses
Situação Fundiária	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Situação Fundiária para cada região	nov/20	nov/20	De cinco a oito meses
Situação Fundiária	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	dez/20	dez/21	De cinco a oito meses
Situação Fundiária	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	dez/20	dez/21	De cinco a oito meses

5.3.3. Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pela AEDAS em relação aos pontos apresentados nesta seção do Relatório.



Macro atividade: Levantamento Áreas Degradadas

Atividade Operacional: Contratação de 1 Consultoria Especializada em recuperação ambiental de Áreas Degradadas

Sobre a atividade operacional “Contratação de 1 Consultoria Especializada em recuperação ambiental de Áreas Degradadas”, houve necessidade de replanejamento do início desta consultoria especializada. Ressalta-se que a elaboração dos Termos de Referência de todas as consultorias previstas no Plano de Trabalho original da AEDAS foi iniciada, entretanto, os que não foram publicados estão em fase interna de revisão e ajustes de acordo com o novo escopo. Analisamos que os diversos ajustes em tais documentos, bem como o atraso na contratação das respectivas consultorias, se deram devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021, o qual gerou sobrecarga da equipe de AT e reorganização das prioridades de atuação para subsídio as pessoas atingidas e IJs nos processos dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Soma-se a esse fator, a imposição pelo acordo de ajustes no escopo dos estudos planejados, os quais estão sendo reorganizados e redimensionados para subsídio aos anexos e Matriz de Danos e Reconhecimento. Deve-se considerar os processos dos Plano de Trabalho Transitório e Plano de Trabalho Global, que refletiram em ajustes nos estudos e incertezas quanto aporte e tempo de liberação de recursos. Essa consultoria não iniciou até o momento, está planejada para 2022.

Atividade Operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada

Sobre o questionamento a respeito da atividade operacional “Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada” ligada a consultoria de Levantamento de Áreas Degradadas, houve necessidade de replanejamento do início desta consultoria especializada. Ressalta-se que a elaboração dos Termos de Referência de todas as consultorias previstas no Plano de Trabalho original da AEDAS foi iniciada, entretanto, os que não foram publicados estão em fase interna de revisão e ajustes de acordo com o novo escopo. Analisamos que os diversos ajustes em tais documentos, bem como o atraso na contratação das respectivas consultorias, se deram devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021, o qual gerou sobrecarga da equipe de AT e reorganização das prioridades de atuação para subsídio as pessoas atingidas e IJs nos processos dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Soma-se a esse fator, a imposição pelo acordo de ajustes no escopo dos estudos planejados, os quais estão sendo reorganizados e redimensionados para subsídio aos anexos e Matriz de Danos e Reconhecimento. Deve-se considerar os processos dos Plano de Trabalho Transitório e Plano de Trabalho Global, que refletiram em ajustes nos estudos e incertezas quanto aporte e tempo de liberação de recursos. Essa consultoria não iniciou até o momento, está planejada para 2022.

Atividade operacional: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios

Tratando da atividade operacional “Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios” ligadas a consultoria de Levantamento de áreas degradadas, indicamos que houve necessidade de replanejamento do início desta consultoria especializada. Ressalta-se que a elaboração dos Termos de Referência de todas as consultorias previstas no Plano de Trabalho original da AEDAS foi iniciada, entretanto, os que não foram publicados estão em fase interna de revisão/ajustes e não são documentos finais. Analisamos que os diversos ajustes em tais documentos, bem como o atraso na contratação das respectivas consultorias, se deram devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021, o qual gerou sobrecarga da equipe de AT e



Atividade operacional: Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada

A respeito da atividade operacional "Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada" vinculada à ao Levantamento de danos ao patrimônio, houve necessidade de replanejamento do início desta consultoria especializada. Ressalta-se que a elaboração dos Termos de Referência de todas as consultorias previstas no Plano de Trabalho original da AEDAS foi iniciada, entretanto, os que não foram publicados estão em fase interna de revisão/ajustes e não são documentos finais. Analisamos que os diversos ajustes em tais documentos, bem como o atraso na contratação das respectivas consultorias, se deram devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021, o qual gerou sobrecarga da equipe de AT e reorganização das prioridades de atuação para subsídio as pessoas atingidas e IJs nos processos dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Soma-se a esse fator, a imposição pelo acordo de ajustes no escopo dos estudos planejados, os quais estão sendo reorganizados e redimensionados para subsídio aos anexos e Matriz de Danos e Reconhecimento. Deve-se considerar os processos dos Plano de Trabalho Transitório e Plano de Trabalho Global, que refletiram em ajustes nos estudos e incertezas quanto aporte e tempo de liberação de recursos. Essa consultoria não iniciou até o momento, está planejada para 2022

Macroatividade: Moradia e Infraestrutura

Atividades operacionais: "Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Moradia e Infraestrutura"; "Execução do trabalho da Consultoria Especializada" e "Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada"

Sobre não ter sido iniciadas as atividades operacionais "Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Moradia e Infraestrutura"; "Execução do trabalho da Consultoria Especializada" e "Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada", vinculadas à macroatividade Moradia e Infraestrutura, justificamos que houve necessidade de replanejamento do início destas consultorias especializadas, que foram contratadas em outubro de 2021 e seguem em andamento. O atraso na contratação das respectivas consultorias se deu devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021, o qual gerou sobrecarga da equipe de AT e reorganização das prioridades de atuação para subsídio as pessoas atingidas e IJs nos processos dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Soma-se a esse fator, a imposição pelo acordo de ajustes no escopo dos estudos planejados, os quais estão sendo reorganizados e redimensionados para subsídio aos anexos e Matriz de Danos e Reconhecimento. Deve-se considerar os processos dos Plano de Trabalho Transitório e Plano de Trabalho Global, que refletiram em ajustes nos estudos e incertezas quanto aporte e tempo de liberação de recursos. Essa consultoria não iniciou até o momento, está planejada para 2022.

Macroatividade: PRD Rural

Atividades operacionais: Contratação de 2 Consultorias Especializadas no Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Rural"; "Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios" e "Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada",

A respeito das atividades operacionais "Contratação de 2 Consultorias Especializadas no Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Rural"; "Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios" e "Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada", todas relacionadas à macroatividade PRD Rural, indicamos que houve necessidade



de replanejamento do início e escopo desta consultoria especializada, sendo o escopo absorvido em uma linha de pesquisa e aprofundamento mais ampla de Diagnóstico sobre cadeias produtivas da economia rural e urbana. Ressalta-se que a elaboração dos Termos de Referência de todas as consultorias previstas no Plano de Trabalho original da AEDAS foi iniciada, entretanto, os que não foram publicados estão em fase interna de revisão e ajustes de acordo com o novo escopo. Analisamos que os diversos ajustes em tais documentos, bem como o atraso na contratação das respectivas consultorias, se deram devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021, o qual gerou sobrecarga da equipe de AT e reorganização das prioridades de atuação para subsídio as pessoas atingidas e IJs nos processos dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Soma-se a esse fator, a imposição pelo acordo de ajustes no escopo dos estudos planejados, os quais estão sendo reorganizados e redimensionados para subsídio aos anexos e Matriz de Danos e Reconhecimento. Deve-se considerar os processos dos Plano de Trabalho Transitório e Plano de Trabalho Global, que refletiram em ajustes nos estudos e incertezas quanto aporte e tempo de liberação de recursos. Essa consultoria não iniciou até o momento, está planejada para 2022.

Macroatividade: PRD Urbano

Atividades operacionais: Contratação de 2 Consultoria Especializada em Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Urbano

A justificativa para a atividade operacional “Contratação de 2 Consultoria Especializada em Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Urbano”, não ter sido iniciada, se deve ao fato de que houve a necessidade de replanejamento do início e escopo desta consultoria especializada, sendo o escopo absorvido em uma linha de pesquisa e aprofundamento mais ampla de Diagnóstico sobre cadeias produtivas da economia rural e urbana. Ressalta-se que a elaboração dos Termos de Referência de todas as consultorias previstas no Plano de Trabalho original da AEDAS foi iniciada, entretanto, os que não foram publicados estão em fase interna de revisão e ajustes de acordo com o novo escopo. Analisamos que os diversos ajustes em tais documentos, bem como o atraso na contratação das respectivas consultorias, se deram devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021, o qual gerou sobrecarga da equipe de AT e reorganização das prioridades de atuação para subsídio as pessoas atingidas e IJs nos processos dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Soma-se a esse fator, a imposição pelo acordo de ajustes no escopo dos estudos planejados, os quais estão sendo reorganizados e redimensionados para subsídio aos anexos e Matriz de Danos e Reconhecimento. Deve-se considerar os processos dos Plano de Trabalho Transitório e Plano de Trabalho Global, que refletiram em ajustes nos estudos e incertezas quanto aporte e tempo de liberação de recursos. Essa consultoria não iniciou até o momento, está planejada para 2022.

Atividades operacionais: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios e Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada

A respeito das atividades operacionais “Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios” e “Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada” ligadas à macroatividade PRD Urbano não terem iniciado, argumentamos que a elaboração dos Termos de Referência de todas as consultorias previstas no Plano de Trabalho original da AEDAS foi iniciada, entretanto, os que não foram publicados estão em fase interna de revisão/ajustes e não são documentos finais. Analisamos que os diversos ajustes em tais documentos, bem como o atraso na contratação das respectivas consultorias, se deram devido ao acordo judicial de



fevereiro de 2021, o qual gerou sobrecarga da equipe de AT e reorganização das prioridades de atuação para subsídio as pessoas atingidas e IJs nos processos dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Somase a esse fator, a imposição pelo acordo de ajustes no escopo dos estudos planejados, os quais estão sendo reorganizados e redimensionados para subsídio ao anexo 1.1 e Matriz de Reparação. Por fim, deve-se considerar os processos dos Plano de Trabalho Transitório e Plano de Trabalho Global, que refletiram em ajustes nos estudos e incertezas quanto aporte e tempo de liberação de recursos.

Macroatividade: Formação em Direitos

Atividade operacional: Realização de seminários para formação em direitos

A atividade operacional não foi iniciada devido a necessidade de avançar na apropriação e discussão do conteúdo do Acordo Judicial e seus anexos para definição da metodologia da Formação em Direitos. É importante destacar que com a efetivação do Acordo Judicial em fevereiro de 2021, todo o planejamento desta ação precisou ser revisto, a fim de contemplar os novos temas. Desse modo, em virtude, das inúmeras demandas para execução do acordo em prazos exíguos e a dinamicidade dos processos relacionados à reparação de danos essa formativa só será possível com a operacionalização do Novo Plano de Trabalho

Macroatividade: Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias

Atividade Operacional: Acompanhamento de Medidas Reparatórias

A atividade operacional "Acompanhamento de Medidas Reparatórias" teve seu escopo e temporalidade alterados de acordo com o replanejamento do projeto frente ao acordo judicial. Quanto as diretrizes para reparação dos danos coletivos e difusos sobre os quais se trata o acordo, desde fevereiro de 2021 a ATI tem se debruçado na elaboração e acompanhamento das mesmas em diálogo com as pessoas atingidas. Houve impactos também na elaboração de diretrizes para reparação de danos individuais. Elucidamos que os Ciclos de Debates, etapa central na elaboração da Matriz de Reconhecimento e Reparação, sofreram adiamento e reestruturação metodológica significativa em relação ao Plano de Trabalho, sendo replanejados para 2022, devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021 o qual alterou o curso metodológico do processo de reparação integral. Nesse sentido, a construção da Matriz, inicialmente prevista, foi atravessada por novas macroatividades relacionadas à produção de informações e metodologias participativas junto às pessoas atingidas voltadas à compreensão coletiva e incidência imediata dos atingidos nos diversos anexos do acordo judicial, processos que tomaram centralidade do debate e ação na bacia do Paraopeba. Ressalta-se que mesmo diante do duplo escopo colocado pelo acordo judicial, não houve acréscimos na equipe técnica compatíveis com as novas atividades, impossibilitando a efetividade de processos simultâneos. No fim de 2021 e início de 2022 foi realizada a sistematização inicial de danos conjunta entre as 3 ATIs e início construção do modelo e estratégia jurídica para aprofundamento da metodologia de construção da Matriz e replanejamento dos Ciclos de Debates, a qual será expressa no segundo novo Plano de Trabalho solicitado pelas IJs atualmente em construção."



Macroatividade: Ciclos de debate

Atividade operacional: Preparação do Ciclo de Debate

Diante de questionamentos a respeito da atividade operacional “Preparação do Ciclo de Debate”, elucidamos que os Ciclos de Debates, e atividades pertencentes ao seu escopo como a “Preparação do Ciclo de Debates”, etapa central na elaboração da Matriz de Reconhecimento e Reparação, sofreram adiamento significativo em relação ao Plano de Trabalho, sendo replanejados para 2022, devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021 o qual alterou o curso metodológico do processo de reparação integral. Nesse sentido, os processos de diagnósticos de danos e construção da Matriz, inicialmente previstos, foram atravessados por novas macroatividades relacionadas à produção de informações e metodologias participativas junto às pessoas atingidas voltadas à compreensão coletiva e incidência imediata dos atingidos nos diversos anexos do acordo judicial, processos que tomaram centralidade do debate e ação na bacia do Paraopeba. Ressalta-se que mesmo diante do duplo escopo colocado pelo acordo judicial, não houve acréscimos na equipe técnica compatíveis com as novas atividades, impossibilitando a efetividade de processos simultâneos.

Atividade operacional: Grupos de Atingidos/as para Ciclos de Debates

A respeito da atividade operacional “Grupos de Atingidos/as para Ciclos de Debates”, reafirmamos que os ciclos não foram realizados devido aos desdobramentos gerados pelo acordo da reparação integral que foi firmado em fevereiro de 2021 entre as Instituições de Justiça, a Vale e o Estado de Minas Gerais. Diante do novo contexto, a Aedas precisou readequar suas atividades, na medida em que surgiram demandas em função das novas atividades endereçadas às ATI's, inclusive de compreender as implicações do acordo para os atingidos e para o trabalho da assessoria.

Atividade operacional: Ajuste e sistematização

A respeito da atividade operacional “Ajuste e sistematização”, na seção de inconsistências gerais, os ciclos não foram realizados devido aos desdobramentos gerados pela possibilidade de acordo da reparação integral que vinham se desenhando desde outubro de 2020. Diante do novo contexto, a Aedas precisou readequar suas atividades, na medida em que surgiram demandas em função das novas atividades endereçadas às ATIs.

Atividade operacional: Seminários Regionais

Sobre a atividade operacional “Seminários Regionais”, elucidamos que os Ciclos de Debates, e atividades pertencentes ao seu escopo como os “Seminários Regionais”, etapa central na elaboração da Matriz de Reconhecimento e Reparação, sofreram adiamento significativo em relação ao Plano de Trabalho, sendo replanejados para 2022, devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021 o qual alterou o curso metodológico do processo de reparação integral. Nesse sentido, as atividades que estavam previstas, tiveram que ser repensadas, como o processo de diagnóstico de danos e construção da Matriz, priorizando outras atividades relacionadas à produção de informações e metodologias participativas junto às pessoas atingidas voltadas à compreensão coletiva e incidência imediata dos atingidos nos diversos anexos do acordo judicial, processos que tomaram centralidade do debate e ação na bacia do Paraopeba.



Atividade operacional: Seminários Temáticos

Sobre os “Seminários Temáticos” que é uma etapa central na elaboração da Matriz de Reconhecimento e Reparação, sofreram adiamento significativo em relação ao Plano de Trabalho, sendo replanejados para 2022, devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021 o qual alterou o curso metodológico do processo de reparação integral. Nesse sentido, os processos de diagnósticos de danos e construção da Matriz, inicialmente previstos, foram atravessados por novas macroatividades relacionadas à produção de informações e metodologias participativas junto às pessoas atingidas voltadas à compreensão coletiva e incidência imediata dos atingidos nos diversos anexos do acordo judicial, processos que tomaram centralidade do debate e ação na bacia do Paraopeba.

Atividade operacional: Assembleia de Atingidas e Atingidos

Elucidamos que os Ciclos de Debates, e atividades pertencentes ao seu escopo como a “Assembleia de Atingidas e Atingidos”, etapa central na elaboração da Matriz de Reconhecimento e Reparação, sofreram adiamento significativo em relação ao Plano de Trabalho, sendo replanejados para 2022, devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021 o qual alterou o curso metodológico do processo de reparação integral. Nesse sentido, os processos de diagnósticos de danos e construção da Matriz, inicialmente previstos, foram atravessados por novas macroatividades relacionadas à produção de informações e metodologias participativas junto às pessoas atingidas voltadas à compreensão coletiva e incidência imediata dos atingidos nos diversos anexos do acordo judicial, processos que tomaram centralidade do debate e ação na bacia do Paraopeba.

Atividade operacional: Organização, Sistematização e Encaminhamentos

Sobre questionamentos feitos a respeito da atividade operacional “Organização, Sistematização e Encaminhamentos”, indicamos que os Ciclos de Debate, etapa central na elaboração da Matriz de Reconhecimento e Reparação, sofreram adiamento significativo em relação ao Plano de Trabalho, sendo replanejados para 2022, devido ao acordo judicial de fevereiro de 2021, o qual alterou o curso metodológico do processo de reparação integral. Nesse sentido, os processos de diagnósticos de danos e construção da Matriz, inicialmente previstos, foram atravessados por novas macroatividades relacionadas à produção de informações e metodologias participativas junto às pessoas atingidas voltadas à compreensão coletiva e incidência imediata dos atingidos nos diversos anexos do acordo judicial, processos que tomaram centralidade do debate e ação na bacia do Paraopeba.

Atividade operacional: Diálogos sobre as Matrizes com o Poluidor Pagador (Vale)

Sobre a atividade operacional “Diálogos sobre as Matrizes com o Poluidor Pagador (Vale)”, indicamos que no que se refere ao diálogo com o poluidor pagador sobre a Matriz de Medidas Emergenciais, foi realizada reunião no dia 3/2/2021 com a presença da Vale e algumas lideranças de Comissões tendo a Matriz de Medidas Emergenciais como ponto de debate. Houve também a preparação e tentativa de agendamento de reunião com a Vale que discutiria esse tópico para o dia 23/2/2021, entretanto a mesma não ocorreu.

Com relação aos Ciclos de Debate, etapa central na elaboração da Matriz de Reconhecimento e Reparação, o diálogo com o poluidor-pagador é parte final do processo de consolidação da Matriz de Reconhecimento de Danos. Uma vez finalizado o Ciclo de Debates, é que se faz o diálogo com o poluidor-pagador - isto é, somente após diálogo com os/as atingidos/as que se faz a provocação



da empresa, visto ser necessária a legitimação junto aos atingidos. A Aedas não tem autonomia para provocar o diálogo sem consulta prévia às pessoas atingidas. Ademais, devido ao acordo judicial e a indefinição sobre os direitos que seriam tidos como abarcados e reparados por meio das ações previstas no acordo judicial, não haveria sentido de elaborar as matrizes. Por esta razão, não foram iniciados os Ciclos de Debate à época. Houve uma definição institucional de retomar o trabalho de elaboração das matrizes após a definição do acordo judicial. A previsão para realização dos ciclos consta dentro do novo Plano de Trabalho previsto para 2022

Macroatividade: Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana

Atividades operacionais: Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios e Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada

Relacionado às atividades operacionais "Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios" e "Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada" vinculadas às macroatividade "Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana", indicamos que esta consultoria não foi contratada nesse período específico e, atualmente, foi selecionada e contratada (IDAFRO) em fevereiro de 2022 e vem sendo acompanhada pela equipe de Povos e Comunidades Tradicionais da Região 2. O Atraso se deu em decorrência da dinâmica de diálogo com os povos e comunidades tradicionais na construção do Protocolo de Consulta PCTRAMA, que acabou por demandar mais tempo para recebimento dos retornos, vindos dos Povos e Comunidades, quanto aos ajustes necessários ao documento final do Protocolo. Além disso, ressalta-se os impactos do acordo judicial de fevereiro de 2021 na atuação junto aos povos e comunidades tradicionais, o qual gerou sobrecarga da equipe e reorganização das prioridades de atuação para subsídio as pessoas atingidas e IJs nos processos dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Soma-se a esse fator, a imposição pelo acordo de ajustes no escopo dos estudos planejados, os quais estão sendo reorganizados e redimensionados para subsídio ao anexo 1.1 e Matriz de Reparação. Por fim, deve-se considerar os processos dos Plano de Trabalho Transitório e Plano de Trabalho Global, que refletiram em ajustes nos estudos e incertezas quanto aporte e tempo de liberação de recursos.

Macroatividade: Situação Fundiária

Atividades operacionais: Contratação de 2 Consultoria Especializada em Situação Fundiária para cada região; Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios e "Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada

Sobre não ter sido iniciada a macroatividade "Situação Fundiária", que envolve as seguintes atividades operacionais "Contratação de 2 Consultoria Especializada em Situação Fundiária para cada região"; "Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios" e "Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada", podemos justificar que, o termo de referência estava em fase de aprovação das coordenações gerais, no entanto com as incertezas postas a partir da assinatura do Acordo Judicial da reparação, houve atraso nessa contratação no período do ciclo analisado.

Macroatividade: Projetos Para a Bacia do Paraopeba



Atividade operacional: Live de Apresentação dos Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)

Por fim, sobre a atividade operacional ' Live de Apresentação dos Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)', indica-se que a atividade foi realizada no Ciclo seguinte (ciclo 5) devido a prorrogação do período de envio dos Projetos confeccionados pelas pessoas atingidas, com auxílio das assessorias técnicas. Assim, o prazo para envio que anteriormente seria no início de maio passou a ser início de junho, fazendo com que a apresentação dos projetos fosse realizada no referido mês.

5.4. Atividades Suspensas

5.4.1. Atividades Técnicas

Macroatividade: Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC

Atividade operacional: GT Socioeconômico

Análise realizada pela CAMF: “[...]. Entretanto, no atual momento, o trabalho com o banco de dados e, conseqüentemente, o diálogo do GT em destaque está suspenso devido à sobrecarga de debates e resoluções ligadas ao acordo judicial e às indefinições do contexto.” (5071521-44.2019.8.13.0024-1628007843227-3713737-iv parecer finalístico - áreas 1 e 2.pdf - Página 34)

Comentários EY:

Neste Período de Escopo, para as Regiões 1 e 2, foram encaminhados para a EY os documentos referentes à participação da AEDAS no Grupo Técnico Socioeconômico. A comprovação é feita por meio de um cronograma de reuniões, relatórios ou memórias dos encontros e documentos produzidos pelas ATIs no âmbito do GT.

Para maio, foi recebido pela EY um relatório/memória da reunião de 06 de maio de 2021, contendo data, horário de início e fim do encontro, instituições e equipes representadas, prints de tela com listas de participantes, plataforma virtual utilizada, pauta, pontos discutidos em forma de ata, encaminhamentos e prints de tela para registro da reunião. Segundo o documento, participaram da reunião a AEDAS, NACAB, GUAICUY e CAMF. Acessório à memória, a EY recebeu um documento, em formato de PDF, mostrando que a CAMF enviou o link da reunião de maio por e-mail para as ATIs.

Conforme explicado pela ATI, e, confirmado pela CAMF, as atividades do GT Socioeconômico foram suspensas após o Acordo Judicial realizado em fevereiro de 2021.

5.4.2. Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pela AEDAS em relação aos pontos apresentados nesta seção do Relatório.



Macroatividade: Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC

Atividade operacional: GT Socioeconômico

Sobre considerações na atividade operacional "GT Socioeconômico", reiteramos que as atividades de GTs (Grupos de Trabalho) foram constituídas com o objetivo de realizar alinhamentos metodológicos entre a CAMF e todas as ATIs com relação a temas considerado centrais no processo de reparação integral da bacia como um todo. Entretanto, esta atividade operacional, bem como sua macroatividade associada, não estavam previstas no Plano de Trabalho. Foram estabelecidas por meio de alinhamento metodológico com as outras ATIs e com a CAMF. Dessa forma, o GT Socioeconômico iniciou em agosto de 2020, com objetivo de compartilhar dados secundários para caracterização de grupos socioeconômicos das comunidades atingidas entre ATIs, CAMF e IJs. No entanto, diante do Acordo Judicial em fevereiro de 2021, o GT Socioeconômico foi suspenso, segundo o comentário da CAMF na pág. 61, "devido à sobrecarga de debates a resoluções ligadas ao acordo judicial e às indefinições do contexto."

6. Alterações realizadas pela AEDAS na Planilha de Atividades do Ciclo 4

A EY analisou a Planilha de Atividades revisada pela AEDAS para o detalhamento e acompanhamento do Ciclo 4 e notou que foram feitas diversas alterações em relação às Planilhas de Atividades apresentadas em períodos anteriores, além de informações incompletas e/ou inconsistentes, quais sejam:

- Alteração de metas e indicadores de atividades que estavam concluídas ou em andamento;
- Inclusão de atividades realizadas no Ciclo 4 sem conhecimento prévio da EY para acompanhamento tempestivo;
- Informações acerca das atividades apresentadas em formato de relatório e não como detalhamento do Plano de Trabalho (ex.: prazos - "O instrumento teve sua elaboração realizada durante o mês de fevereiro de 2021");
- Mescla da mesma meta/indicador para várias Atividades Operacionais (ex.: Registro Familiar)

Cabe ressaltar que a EY teve conhecimento da Planilha de Atividades revisada em julho de 2021 e, portanto, após o Período de Escopo do Ciclo 4, que engloba os meses de março, abril e maio de 2021. Sendo assim, como demonstrado neste Relatório, para muitas atividades não foi possível realizar um acompanhamento tempestivo, visto que a EY não tinha conhecimento dessas atividades.

Esta seção do Relatório apresenta a análise realizada pela EY para as atividades que não foram apresentadas na Planilha de Atividades do Ciclo 4.

A definição do *status* da atividade foi realizada a partir da análise das evidências disponibilizadas pela AEDAS, que objetivam demonstrar a execução e/ou conclusão das atividades, permitindo a corroboração pelo verificador independente. Adicionalmente, foram observadas as datas de início e término previstas no Plano de Trabalho e confrontadas com as datas de execução demonstradas através da documentação suporte disponibilizada.

Esta Seção é composta por 2 subseções, organizados conforme o status de completude das atividades: 6.1 Atividades Concluídas que não foram contempladas na Planilha de Atividades; 6.2 Atividades em Andamento que não foram contempladas na Planilha de Atividades. Os procedimentos realizados para a análise de cada atividade operacional foram descritos nessa seção, bem como os pontos de atenção identificados e, se aplicável,



a ausência de elementos que indicassem evidências para o acompanhamento quanto ao cumprimento das metas e indicadores.

A análise foi estruturada conforme apresentado na seção 5 deste Relatório, ou seja, contemplando macroatividade, atividade operacional, previsão de início e conclusão, aderência ao cronograma do Plano de Trabalho, observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS, análise realizada pela CAMF, procedimentos realizados pela EY e pontos de atenção. Assim como na seção 5, cada subseção apresenta um campo destinado aos comentários da ATI em relação aos pontos tratados.

A seguir apresentamos as análises supramencionadas, relatando a percepção da EY quanto ao avanço das atividades operacionais relacionadas a cada macroatividade apresentada nos Planos de Trabalho aprovados. Quando aplicável, as particularidades de cada região foram indicadas no campo “Procedimentos realizados pela EY”.

Os resultados dos procedimentos realizados pela EY foram apresentados à AEDAS em reunião realizada no dia 30 de março de 2022 e, em resposta, a Assessoria Técnica encaminhou no dia 20 de junho de 2022 os seus comentários, que foram incluídos na íntegra nesse relatório, nos campos específicos localizados ao final de cada subseção a seguir.

6.1. Atividades Concluídas que foram retiradas / não apresentadas na Planilha de Atividades

6.1.1. Atividades Técnicas

Macroatividade: Monitoramento de Gênero

Atividade operacional: Análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: set/20 a fev/22
- Planilha de Atividades do Ciclo 3: jan/21 a fev/21

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em setembro de 2020 e finalizada em fevereiro de 2022. Sendo assim, visto que a atividade iniciou em janeiro de 2021 e ainda não foi finalizada, conclui-se que ela está em andamento e dentro do prazo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: A EY não teve acesso ao Relatório Trimestral desenvolvido pela ATI.

Análise realizada pela CAMF: “A partir de uma das atividades operacionais desta macroatividade no ciclo passado, que consistia na “análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar”, evidenciou-se que cerca de 70% das referências familiares são mulheres e, além disso, elas somam mais de 2,5 mil mulheres atingidas, de diferentes idades, participando em canais de diálogo AEDAS. Nos espaços que a equipe da CAMF participa é possível visualizar, de fato, uma presença e participação acentuada das mulheres, sendo possível, inclusive, constatar que as mulheres têm exercido um papel de protagonismo na busca pela reparação integral.” (5071521-44.2019.8.13.0024-1628007843227-3713737-iv parecer finalístico - áreas 1 e 2.pdf - Página 53)

Procedimentos realizados pela EY:



Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas a seguir:

1. *“Participação da equipe de monitoramento de gênero em pelo menos uma reunião com cada uma das consultorias;*
2. *Análise do perfil socioeconômico das mulheres em todas as comunidades que possuem GAA.”*

Não foram recebidas evidências em relação a primeira meta.

Já para a meta 2, a EY realizou a leitura das planilhas de sistematização das comunidades e das categorias analisadas dos dados dos Registros Familiares das Mulheres para os municípios e comunidades das Regiões 1 e 2, sendo elas:

- 202101_AEDAS_PAR_R1_MULHERES_RF_RURAIIS.xlsx;
- 202101_AEDAS_PAR_R1_MULHERES_RF_ZONAQUENTE.xlsx;
- 20210225_AEDAS_PAR_R1_PERFILMULHERES_GEN_SEDE.xlsx;
- 2021_AEDAS_PAR_R2_ANALISE_MULHERES_BETIM.xlsx;
- 2021_AEDAS_PAR_R2_ANALISE_MULHERES_BICAS.xlsx;
- 2021_AEDAS_PAR_R2_ANALISE_MULHERES_IGARAPÉ.xlsx;
- 2021_AEDAS_PAR_R2_ANALISE_MULHERES_JUATUBA.xlsx;
- 2021_AEDAS_PAR_R2_ANALISE_MULHERES_MÁRIO CAMPOS.xlsx

Nesses documentos foi possível observar os dados socioeconômicos coletados pela ATI para as comunidades de cada município de ambas as regiões. Dessa forma, a EY entende que o objetivo de estudo e conhecimento acerca do perfil das mulheres atingidas por comunidade foi alcançado e que a atividade está concluída.

Pontos de atenção: Apesar de não terem sido recebidas evidências referentes à primeira meta, o objetivo foi alcançado e a EY considera a atividade como concluída.

6.2. Atividades Em Andamento que foram retiradas / não apresentadas na Planilha de Atividades

6.2.1. Atividades Administrativas

Macroatividade: Planejamento e Formação de Equipe

Atividade operacional: Formação da Equipe Técnica e de Mobilização

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a outubro/21
- Planilha de Atividades: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser realizada durante todo o projeto, em quatro períodos: de abril de 2020 a junho de 2020, em outubro de 2020, em abril de 2021 e em outubro de 2021. A formação da equipe técnica e de mobilização iniciou em junho de 2020 e ainda está em andamento e, portanto, apresenta até 2 meses de atraso em relação ao início previsto.



Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Atividade operacional não contemplada no Parecer da CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Para esta atividade, não foi observado avanço durante o período de escopo deste relatório.

Conforme a Planilha de Atividades do ciclo 2, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *"100% das formações previstas em cronograma anteriormente enviado realizadas;*
2. *100% dos funcionários assistindo as formações destacadas como básicas para a sua função."*

A EY analisou o cronograma de "Reuniões de Formação" enviado pela AEDAS em junho de 2020 referente a primeira rodada e o que foi enviado em novembro de 2020 relativo a segunda rodada, as apresentações utilizadas, as normativas internas compartilhadas nas reuniões, os relatórios de reuniões, prints de e-mails enviados à equipe para acesso ao link das formações e as listas de presença das formações realizadas, de modo a identificar os funcionários que participaram.

Como o documento com as formações básicas indicadas por função ainda não foi elaborado pela ATI, para verificação da meta a EY considerou todos os colaboradores contratados entre abril e fevereiro de 2021, em regime CLT, como elegíveis a participar das formações, exceto aqueles que foram desligados até a data da primeira formação de determinado tema e cujo cargo é Coordenador Jurídico, Coordenador de Projetos Sênior, Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Serviços Gerais. Para as formações "Registro Familiar" e "Registro Familiar e Tecnologia Kobo" foi considerado como necessário a participação apenas dos Coordenadores de Mobilização, Coordenadores do Grupo de Mobilização, Mobilizador Social e Mobilizador Temporário visto que trata-se da equipe responsável pela realização do registro familiar.

A relação das formações, as datas de previsão e execução, a totalidade de funcionários das Regiões 1 e 2 que são elegíveis, que participaram das formações e que apenas receberam o link com a gravação estão indicados na tabela a seguir:



Tabela 6 - Participação dos funcionários nas Formações realizadas

Formação	Data Prevista	Data Realizada	Nº de Coordenadores elegíveis	Coordenadores elegíveis participantes	Coordenadores elegíveis que apenas receberam link da gravação
O caso e as funções da assessoria técnica	15/06/2020 22/06/2020 19/11/2020	15/06/2020 22/06/2020 19/11/2020	224	124	3
Estudo dos territórios e danos relatados	16/06/2020	22/06/2020 10/07/2020	224	95	20
Estudos de caso sobre escuta ativa	17/06/2020	09/07/2020	222	120	9
Fluxo de informações e procedimentos administrativos	17/06/2020	02/07/2020	224	135	9
Debate sobre o conceito de atingido	22/06/2020	Formação não realizada	N/A	N/A	N/A
Trabalho em grupo de debate de temas quentes	23/06/2020	Formação não realizada	N/A	N/A	N/A
Ética no trabalho	24/06/2020	30/06/2020	224	110	9
Metodologias da assessoria técnica	24/06/2020	28/07/2020	222	166	0
Relações institucionais	27/06/2020	Formação não realizada	N/A	N/A	N/A
Mediação de conflitos	28/06/2020	21/08/2020	221	150	9
Integração da equipe	29/06/2020	09/07/2020	222	78	0
Reparação integral	29/06/2020	21/07/2020	222	146	0
Registro Familiar	Formação não prevista	23/06/2020 24/06/2020	66	64 ¹⁵	0
Dúvidas sobre administrativo	Formação não prevista	29/06/2020	224	126	9
Segurança nas redes	Formação não prevista	16/07/2020	222	144	0
Registro Familiar e Tecnologia Kobo	Formação não prevista	08/07/2020	97	80	0
Racismo Ambiental	26/11/2020	26/11/2020	208	135	0
Atenção Psicossocial	Formação não prevista	Não informada	211	0	8
Gênero	03/12/2020	15/12/2020	220	116	0
Gestão da informação sobre coleta e armazenamento documental	10/12/2020	Formação não realizada	N/A	N/A	N/A
O que fazer em caso de assédio	14/01/2021	Formação não realizada	N/A	N/A	N/A

Pontos de atenção: Foi observado que dentre as atividades de formação planejadas para serem ministradas pela ATI, cinco não ocorreram até o momento. Adicionalmente, foi observado que outras cinco formações que não estavam originalmente previstas nos cronogramas enviados foram realizadas, totalizando 16 formações promovidas até o período de escopo. Em relação à formação “Atenção psicossocial”, não recebemos evidências de sua realização, tendo a atividade sido identificada exclusivamente por meio da inspeção de print de e-mail enviado no dia 06/11/2020 à equipe da ATI, em que foi observado pela EY que houve disponibilização de link para acesso à essa formação.

¹⁵ A formação do dia 24/06/2020 foi uma continuação do dia 23/06/2020 em que os colaboradores foram divididos em grupos menores, entretanto, foi enviado pela ATI apenas o relatório com a lista de presença de apenas um dos grupos formados.



Considerando todos os profissionais contratados até o final de fevereiro de 2021, nota-se que não recebemos evidências de cumprimento da meta de 100% dos funcionários assistindo as formações consideradas como elegíveis para a sua função, conforme classificação da EY. Adicionalmente, vale ressaltar que o envio do link de gravação da formação aos funcionários, não garante que o mesmo tenha assistido e está ciente do conteúdo transmitido.

6.2.2. Atividades Participativas

Macroatividade: Reunião Comissões de Atingidos

Atividade operacional: Levantamento das comunidades que não possuem comissões de atingidos

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a janeiro/22
- Planilha de Atividades do Ciclo 3: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em abril de 2020 e finalizada em janeiro de 2022. O cronograma do Plano de Trabalho apresenta execução contínua desta atividade de abril a julho de 2020 e, posteriormente, a cada 2 meses. A atividade foi iniciada em abril de 2020 e encontra-se em andamento e, portanto, dentro do prazo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: A EY não teve acesso ao Relatório Trimestral desenvolvido pela ATI.

Análise realizada pela CAMF: Atividade operacional não contemplada no Parecer da CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *“Pelo menos uma rodada de reunião com Comissões a cada mês*
2. *Pelo menos 50% das comissões que possuem internet presentes em cada reunião.”*

Como evidência para essa atividade a EY recebeu e analisou o arquivo “20210506_AEDAS_PAR_R2_MOB_COMUNIDADES_COMISSÕES.xlsx”, com data de elaboração de 06/05/2021, que se trata de uma planilha com informações sobre as comissões das comunidades da Região 2.

Das 61 comunidades citadas na planilha, 40 possuem comissão e 21 não possuem.

As colunas referentes ao número de reuniões realizadas com as comissões estão em branco, impossibilitando a verificação das metas. Porém, a ação prevista para esta atividade é “Construção de lista atualizada das comissões, com indicação periódica da existência ou não de comissões nas comunidades de trabalho. ” e o entregável previsto é “Planilha atualizada da relação das comunidades que têm ou não comissão de atingidos/as”. Com base nisso é possível afirmar que a atividade atingiu seu objetivo no período de escopo analisado neste relatório para Região 2, já para a Região 1, não foram recebidas evidências.



Pontos de atenção: As metas estipuladas pela ATI para essa atividade não estão relacionadas com as suas ações, entregáveis e objetivos. A EY não recebeu nenhum documento referente as metas estipuladas e nem as evidências referentes a Região 1.

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Definição da Estrutura do Projeto/Processo

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: maio/20 a setembro/20
- Planilha de Atividades: agosto/20 a agosto/20

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em maio de 2020 e finalizada em setembro de 2020. A atividade de definição da estrutura foi iniciada em agosto de 2020 e, visto que os GAAs referentes à fase de DRP não foi concluído no Período de Escopo e sendo o planejamento dos GAAs parte desta atividade, nota-se que também está em andamento. À vista disso, está atrasada pelo menos 6 meses em relação do cronograma do Plano de Trabalho.

É importante ressaltar que a atividade estava em andamento no Relatório de Acompanhamento Finalístico do Ciclo 2 da EY, no entanto, a atividade não foi contemplada no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS. Em reunião ocorrida com a EY no dia 30/04/2021, a AEDAS esclareceu que, de fato, houve um equívoco e a atividade deveria ter sido apresentada em seu relatório, bem como na Planilha de Atividades.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Atividade operacional não contemplada no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

Análise realizada pela CAMF: Atividade operacional não contemplada no Parecer da CAMF.

Procedimentos realizados pela EY:

Para esta atividade, não foi observado avanço durante o período de escopo deste relatório.

Conforme a Planilha de Atividades do ciclo 2, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *“Cronograma de execução dos Grupos de Atingidos/as consolidado*
2. *100% dos documentos relativos aos Grupos de Atingidos/as previstos no cronograma compartilhadas com os grupos”*

A EY analisou 13 cronogramas de realização dos GAAs elaborados, referentes a três rodadas de execução. Notou-se que 08 cronogramas se referiam à primeira rodada de GAAs cujo período de execução previsto foi de 12/08/2020 a 04/09/2020, sendo que todos contemplavam a Região 1 e apenas 04 contemplavam a Região 2. A respeito da segunda rodada, foram avaliados 03 cronogramas, sendo dois referentes à Região 1 e um referente à Região 2, abrangendo o período de 05/11/2020 a 20/11/2020. Em relação à terceira rodada, considerando o Período de Escopo, foram recebidos dois cronogramas, sendo um de cada região, que contemplavam o período de 10/12/200 a 19/12/2020.

Ao analisar as evidências associadas à organização dos GAAs da primeira rodada, a EY observou que 69 das 79 (87%) comunidades identificadas na Região 1, referentes ao período de execução, foram



contempladas nos cronogramas, enquanto 33 das 58 comunidades (57%) da Região 2 foram consideradas no planejamento. Em relação à segunda rodada, que ocorreu em novembro de 2020, a EY observou que das 79 comunidades identificadas na Região 1, apenas 23 (29%) foram contempladas nos cronogramas da segunda rodada, enquanto 47 das 58 comunidades (81%) da Região 2 foram consideradas no planejamento.

A respeito da terceira rodada, considerando o período relacionado, foram identificadas 78 comunidades acompanhadas pela AEDAS na Região 1 e 69 comunidades na Região 2. Notou-se que 42 das 78 (54%) comunidades foram contempladas no cronograma da Região 1, enquanto 47 das 69 (68%) comunidades foram consideradas no cronograma da Região 2. Não recebemos evidências de realização de outras rodadas de GAAs no Período de Escopo.

Pontos de atenção: Como pontuado acima, não foram contempladas nos cronogramas das três rodadas de GAAs todas as comunidades das Regiões 1 e 2, identificadas pela EY e confirmadas pela AEDAS.

Cabe ressaltar que um dos entregáveis previstos para essa atividade é o documento de “Sistematização do Registro Familiar por comunidade para a preparação dos Grupos dos Atingidos/as”. No entanto, ainda que a EY tenha cobrado o envio deste entregável recorrentemente em reuniões e e-mails, até a data limite para envio de toda a documentação referente ao Ciclo 3 (14/05/2021), a AEDAS não havia disponibilizado essas informações.

Sendo assim, reforça-se que a indisponibilidade de uma relação atualizada das comunidades, seus respectivos Grupos de Atingidos e Atingidas e os Núcleos Familiares contemplados, como parte da documentação suporte da ATI para a evidenciação das atividades relacionadas às reuniões de GAAs, prejudica o processo de verificação independente dos indicadores e metas relacionados, em decorrência do caráter dinâmico e mutável dessas informações, envolvendo situações tais como alterações das comunidades que compõem cada grupo.

No que tange à meta “100% dos documentos relativos aos Grupos de Atingidos/as previstos no cronograma compartilhadas com os grupos”, notou-se que está relacionada ao entregável “Prints de whats-app, email e/ou outras evidências da mobilização dos grupos de atingidos para fase de DRP e Emergencial”, no entanto, não é clara e não especifica o tipo de documento a ser compartilhado com os grupos durante a mobilização. Os documentos recebidos contêm apenas registros de ligações telefônicas e capturas de tela de conversas de *WhatsApp* e uma publicação no site da AEDAS no dia 11/12/2020, indicando mobilização dos atingidos para os GAAs.

6.2.3. Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pela AEDAS em relação aos pontos apresentados nesta seção do Relatório.



7. Considerações EY

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsistências e fragilidades no processo de realização e evidenciação das atividades desempenhadas pela AEDAS e nas metas/indicadores propostos pela ATI na Planilha de Atividades, relatados a seguir:

- Atividades com atraso e potencial impacto no cumprimento dos Planos de Trabalho;
- Atividades com alteração na Natureza, sem que houvesse mudanças nas ações, objetivos e metas da atividade;
- Atividades com metas e indicadores que não se relacionam com os objetivos propostos e que não tem entregáveis relacionados ao atingimento das metas;
- Atividades concluídas ou em andamento que apresentaram alteração nas metas e nos indicadores;
- Atividades sem a realização de validação/corroboração técnica formal por parte da Coordenação Metodológica;
- Inconsistências encontradas nas documentações encaminhadas pela ATI.

Por fim, são apresentadas sugestões de melhorias a serem avaliadas pela ATI.

7.1. Divergências entre os *status* das atividades apresentados pela AEDAS e os entendimentos obtidos pela EY

Em decorrência da não disponibilização dos anexos referentes ao acompanhamento metodológico desenvolvido pela CAMF (a saber: relatório trimestral finalístico das atividades desenvolvidas pela ATI), não foi possível a realização de análises e comparativos a fim de se verificar a consistência entre os períodos informados de execução e observados pela EY com base no acompanhamento das atividades executadas pela AEDAS.

7.2. Atividades com metas e indicadores que não se relacionam com os objetivos propostos e que não tem entregáveis relacionados ao atingimento das metas

A EY observou atividades em que as metas e indicadores propostos não permitem uma avaliação independente dos atingimentos dos objetivos definidos para essas atividades.

Apesar de não ser possível analisar as metas e indicadores propostos pela ATI para essas atividades operacionais, através da documentação recebida foi possível avaliar o andamento das atividades e realizar a avaliação do status das mesmas, conforme detalhados nas seções 5 e 6 deste relatório.

As atividades a seguir exemplificam a situação apresentada.

Atividade operacional: Atualização Banco de Dados Geral

Metas e indicadores:

1. "80% da meta geral do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) em fevereiro de 2021.
2. 100% do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) até junho de 2021."



Objetivo:

1. *“Monitorar internamente a relação dos núcleos familiares e atingidos que realizaram ou não o Registro Familiar.”*

As metas e indicadores propostos pela ATI não possibilitam uma avaliação independente do atingimento do objetivo definido para essa atividade, uma vez que, ao verificar a meta, não é possível identificar se houve monitoramento e controle interno dos Núcleos Familiares já mapeados pela ATI no que diz respeito à realização dos registros familiares. A análise das metas propostas evidência apenas a mensuração de registros familiares realizados, sem que seja possível ter a visão dos Núcleos Familiares que ainda não possuem registro. Portanto, as metas e os indicadores estão relacionados apenas às atividades de Aplicação do Registro Familiar, e não possibilitam uma avaliação ampla do universo de acompanhamento e registro.

Atividade operacional: Ciclos de Debate

Meta e indicador:

1. *“Rascunho da Matriz de Reconhecimento de Danos referentes ao ciclo correspondente”*

Entregáveis:

1. *“Planilha de cotação e Documentos comprobatórios dos aluguéis de espaço e/ou referente a plataforma de reunião (Nota fiscal) (10 dias após o início do processo dos Seminários Regionais. Primeira entrega: 18/12/2020); Atualização: início em março/2021.*
2. *Lista das comunidades que necessitam de transporte para participação e evidências (print de tela, e-mail, ofício) das solicitações das comunidades (uma semana antes da realização de cada Seminário. Primeira entrega: 01/12/2020); Atualização: primeira entrega 01/03/2020;*
3. *Evidências do processo de mobilização nas comunidades (fotos do carro de som, link das publicações no site, print das mensagens de Whatsapp) (10 dias após o início da realização dos Seminários Regionais. Primeira entrega: 18/12/2020); Atualização: 22/03/2021.*
4. *Calendário por comunidade e orientação para realização dos Seminários Regionais (cada mobilizador fará o seminário com os GAAs que acompanha) (uma semana antes da realização dos seminários regionais. Primeira entrega: 01/12/2020); Atualização: 22/03/2021.*
5. *Material didático a ser usado no Seminário Regional, por ciclo (10 dias após o início da realização dos Seminários Regionais). Primeira entrega: 18/12/2020); Atualização: 09/04/2021.*
6. *Relatório dos Seminários Regionais (20 dias após a realização dos Seminários Temáticos. Primeira entrega: 25/01/2021 - mais de 20 dias devido ao recesso de fim de ano) Atualização: 22/04/2021”*

Uma das metas dessa atividade é *“Rascunho da Matriz de Reconhecimento de Danos referentes ao ciclo correspondente”*, porém, não existe entre os entregáveis nenhuma referência a este rascunho da Matriz de Reconhecimento. Dessa forma, não é possível verificar o cumprimento dessa meta.

7.3. Atividades concluídas ou em andamento que apresentaram alteração nas metas e nos indicadores

A partir da análise da Planilha de Atividades revisada para o Ciclo 4 a EY observou que, algumas atividades operacionais que estavam em andamento ou foram concluídas nos ciclos de acompanhamento finalístico anteriores apresentaram alteração das metas e dos indicadores, como exemplificam as atividades a seguir.



- **Atividade operacional:** GT Quilombos/ Equipe de Acompanhamento dos PCTs
- Status no Relatório de Acompanhamento do Ciclo 2: Em andamento
- Status no Relatório de Acompanhamento do Ciclo 3: Em andamento
- Status no Relatório de Acompanhamento do Ciclo 4: Em andamento

Metas e indicadores conforme Planilha de Atividades do Ciclo 3:

1. *“Realização das reuniões semanais do GT*
2. *Acompanhamento de 100% das reuniões externas sob demanda das comunidades*
3. *Produtos e processos da assessoria adaptados conforme necessidades/demandas das comunidades quilombolas*
4. *100% da nova equipe com formações até junho.”*

Metas e indicadores conforme Planilha de Atividades do Ciclo 4:

1. *“Realização das reuniões semanais do GT*
2. *Protocolo de consulta lançado junto às comunidades*
3. *Acompanhamento de 100% das reuniões externas sob demanda das comunidades*
4. *Produtos e processos da assessoria adaptados conforme necessidades/demandas das comunidades quilombolas”*

Atividade operacional: GT (Operativa) PCTRAMA/ Equipe de acompanhamento dos PCTs

- Status no Relatório de Acompanhamento do Ciclo 2: Concluída
- Status no Relatório de Acompanhamento do Ciclo 3: Em andamento
- Status no Relatório de Acompanhamento do Ciclo 4: Em andamento

Metas e indicadores conforme Planilha de Atividades do Ciclo 3:

1. *“Realização de reuniões periódicas do GT;*
2. *1 Instrumento de registro dos PCTRAMA elaborado;*
3. *Produtos e processos da assessoria adaptados conforme necessidades/demandas dos PCTRAMA”*

Metas e indicadores conforme Planilha de Atividades do Ciclo 4:

1. *“Realização de uma reunião do GT PCT em cada região mensalmente;*
2. *100% da nova equipe com formações até junho;*
3. *Uma sistematização com especificidades de PCT para cada entrega relativa aos anexos do acordo: 1.2; 1.3; 1.4*

A definição de metas e indicadores deve ser parte da fase de planejamento das atividades pela ATI, de modo a materializar os objetivos finalísticos propostos permitindo sua verificação a partir de análises quantitativas e factuais. Portanto, devem ser estabelecidas metas específicas, mensuráveis, atingíveis e relevantes, considerando um espaço de tempo limitado e permitindo que, após a execução das atividades, as partes envolvidas possam evidenciar e verificar seu alcance. Isto posto, não é adequado estabelecer as metas após a conclusão da atividade e, conseqüentemente, o relato do atingimento dos objetivos através dos resultados alcançados pela execução das respectivas atividades.



7.4. Inconsistências encontradas nas documentações encaminhadas pela ATI

A EY observou inconsistências nas documentações encaminhadas pela AEDAS, o que pode dificultar a análise das metas propostas pela ATI por parte da EY. Alguns exemplos das inconsistências identificadas são detalhados a seguir.

Atividade operacional: Agendamento do Registro Familiar Online

- Base de Dados Geral apresenta Núcleos Familiares com o status de "Registro Familiar Concluído", mas que não constam na extração do Kobo;
- Núcleos Familiares que não constam com o status de "Registro Familiar Concluído", mas constam na extração do Kobo;
- Núcleos Familiares com Registro Familiar realizado sem indicação de data de aplicação, sendo que aqueles que possuem não convergem com a data informada no extrato do Kobo;
- Foram observados campos em branco (ocorrência em todas as colunas, tanto na Base de Dados Geral da Região 1 quanto da Região 2);
- Núcleos Familiares duplicados;

Atividade operacional: Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade (individuais e coletivas)

- Pareceres técnicos onde, devido a restrição de dados sensíveis, não foi possível identificar o atingido.
- Evidências referentes ao envio de documentos para a Vale com cópia para as Instituições de Justiça onde não foi possível identificar os destinatários dos e-mails.
- Evidências referentes ao envio de documentos para a Vale com cópia para as Instituições de Justiça onde não foi possível identificar o nome dos arquivos enviados.

A incompatibilidade de informações nos documentos e controles apresentados da AEDAS pode afetar a eficiência dos processos internos e, conseqüentemente, a confiabilidade dos resultados obtidos pela ATI. As duas atividades operacionais supracitadas são fundamentais para o cumprimento finalístico do objetivo do Plano de Trabalho elaborado pela AEDAS, visto que o resultado final é a construção das Matrizes de Reconhecimento e Reparação, elaboradas a partir da coleta de dados dos atingidos. Dessa forma, é fundamental que a AEDAS apresente os entregáveis de forma objetiva e organizada, para possibilitar uma avaliação assertiva das metas e indicadores propostos pela ATI, do universo avaliado, bem como do atendimento aos objetivos propostos para essas atividades.

7.5. Sugestões de Melhorias

Como sugestões de melhorias, a EY sinaliza:


- a. Atentar para o período específico do relatório, não enviando evidências de períodos anteriores ou posteriores ao Período de Escopo;
- b. Revisar as metas e indicadores da Planilha de Atividades de modo que seja possível analisar seu cumprimento a partir dos entregáveis propostos para o ciclo finalístico em questão, procedendo com a validação técnica e metodológica junto à equipe da CAMF destes, possibilitando a avaliação do cumprimento dos objetivos finalísticos;
- c. Atentar para as inconsistências identificadas pela EY nas evidências analisadas, de modo a apresentar, nos ciclos futuros, documentos que forneçam informações completas e compatíveis e

- que permitam uma avaliação independente;
- d. Definir entregáveis, objetivos, metas e indicadores direcionados a cada atividade operacional, de modo que seja possível verificar os resultados específicos da atividade. A determinação de uma mesma meta para diversas atividades impede que a análise seja feita de forma individualizada, bem como prejudica a verificação do atendimento dos objetivos finalísticos;



ANEXOS

ANEXO I - Parecer Técnico da CAMF

Anexo	Descrição	Arquivo
ANEXO I	Parecer Técnico da CAMF	 Parecer Finalístico IV - R1 e R2 Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 2be3cbb86336e625fd690a11c609e2f7, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.



ANEXO II - Estrutura simplificada da Planilha de Atividades

Planilha de Atividades da AEDAS

Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 34afa8d619520d67fad9bfe493980327, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.



Planilha de
Atividades AEDAS IV

Cabeçalho da Planilha de Atividades

#	Natureza da Macroatividade	Macroatividade	Ponto Focal AEDAS	Atividade Operacional	Ações	Equipe AEDAS envolvida	Entregáveis	Duração e Prazo	Local e/ou Plataforma	Abrangência	Objetivo	Indicadores e Metas	Interdependência
A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P

Legenda	Conteúdo	Responsável pelo preenchimento
A	Referência numérica padrão estabelecida pela EY para cada atividade operacional listada na Matriz de Atividades. Essa coluna atua como ferramenta de controle, tendo sido adotada pela EY e profissionais da AEDAS.	AEDAS
B	Agrupamento das macroatividades determina por sua natureza, sendo administrativa, participativa ou técnica.	AEDAS
C	Agrupamento das atividades operacionais de forma resumida dando referência global sobre o que será feito.	AEDAS
E	Indica o contato da AEDAS responsável pela Macroatividade e por responder os questionamentos da EY	AEDAS
F	Indica todas as atividades operacionais necessárias para a execução da Macroatividade	AEDAS
G	Indica as principais ações relacionadas à atividade operacional que estabelecem os passos necessários para a execução da atividade operacional.	AEDAS
H	Indica todas as equipes da AEDAS envolvidas na execução da atividade.	AEDAS
I	Detalha todos os documentos ou evidências que devem ser entregues pela AEDAS para que comprove a evolução e conclusão de cada atividade operacional relacionados às ações.	AEDAS
J	Detalha as datas previstas de início e fim para as ações principais mencionadas na coluna G.	AEDAS



L	Detalha todos os locais/plataformas relacionados às ações principais mencionadas na coluna G.	AEDAS
M	Identifica quem deverá participar das ações.	AEDAS
N	Detalhar os objetivos de cada atividade operacional.	AEDAS
O	Define de forma direta e objetiva os parâmetros que serão avaliados no âmbito quantitativo e qualitativo dos itens que irão comprovar o alcance de cada objetivo pontuado na coluna N.	AEDAS
P	Descreve a interdependência com outras Atividades Operacionais, indicando qual atividade deve estar iniciada ou concluída para que essa atividade ocorra.	AEDAS



ANEXO III - Relação de Documentação enviada pela AEDAS para EY

Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
Administrativa	Estabelecimento de Territórios	Definição do sistema de armazenamento de dados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planilha de Cotação 2. Arquivo com cotações recebidas e planilha comparativa das características 3. Contrato da Plataforma ENUVE (págs. 130 a 151 do arquivo) 4. Evidências de utilização do Kobotoolbox para realização do cadastro do registro familiar e sistematização de dados (Entrega Parcial) 5. Mensagens com o servidor da plataforma para o Registro Familiar 6. Planilha com apuração de cotação para contratação do software de dados (WA Project) 7. Lista de Usuários - Softwares 8. Solicitação para Aquisição de Infraestrutura de TI 9. Evidências de Montagem do Servidor pelos Analistas de Tecnologia e Sistemas da Informação 10. Evidências de acesso ao Software do Registro Familiar - WA Project 11. Autorização de uso do servidor para hospedagem dos softwares 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 27/07/2020 2. 27/07/2020 3. 30/06/2020 4. 27/07/2020 5. 14/09/2020 6. 14/09/2020 7. 07/12/2020 8. 27/04/2021 9. 27/04/2021 10. 26/08/2021 11. 27/04/2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 30/07/2020 2. 30/07/2020 3. 15/07/2020 4. 30/07/2020 5. 11/12/2020 6. 06/05/2021 7. 08/12/2020 8. 05/05/2021 9. 05/05/2021 10. 14/05/2021 11. 05/05/2021
Administrativa	Estabelecimento de Territórios	Montagem da estrutura para início dos trabalhos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato de aluguel em Betim assinado (R2) 2. Prestações de conta de abril até agosto 3. Planilhas de levantamento de preço de equipamentos 4. Levantamento de preços dos escritórios e pontos de apoio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 26/08/2020 2. 14/09/2020 3. 27/07/2020 4. 26/08/2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 05/11/2020 2. 18/09/2020 3. 31/07/2020 4. 16/03/2021
Administrativa	Estabelecimento de Territórios	Organização e sistematização das informações base do projeto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planilha sistematizando o banco dados dos atingidos 2. Ata de reunião realizada no dia 21/07/20 com apresentação do quadro jurídico de brumadinho 3. Ata da audiência judicial em 23/06/2020 4. 02 ofícios de solicitação do banco de dados enviados em 25/05/2020 5. Relatórios e listas de presença das reuniões realizadas (Entrega Parcial) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11/08/2020 2. 27/07/2020 3. 27/07/2020 4. 27/07/2020 5. 27/07/2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11/08/2020 2. 31/07/2020 3. 31/07/2020 4. 31/07/2020 5. 17/12/2020
Administrativa	Estabelecimento de Territórios	Elaboração do fluxo de atividades do projeto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratos assinados de todos os funcionários 2. Relação completa dos profissionais 3. Templates de contratos; 4. Template de Termo de referência de Consultoria; 5. Templates de Relatórios de Projeto; 6. Documentos de governança 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 30/04/2020 a 30/08/2020 2. 10/06/2020 3. 24/07/2020 4. 27/07/2020 5. 27/07/2020 6. 30/07/2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01/05/2020 a 26/11/2020 2. 14/07/2020 3. 31/07/2020 4. 31/07/2020 5. 30/07/2020 6. 18/08/2020 7. 12/06/2020



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			7. Arquivo informando temas, datas e conteúdo das formações 8. Lista de presença na formação "Fluxo de informações e procedimentos administrativos" 9. Lista de presença na formação "Ética no trabalho". 10. Manual de procedimento de compras 11. Cartilha administrativa com políticas e procedimentos internos 12. Política de Gastos 13. Manual de registro e fluxo de informações 14. Anexos da Cartilha Administrativa 15. Modelos de Relatórios e Formulários 16. E-mails de compartilhamento do documento do Manual de Compras da AEDAS para equipe Administrativa	7. 13/05/2020 8. 13/05/2020 9. 24/07/2020 10. 13/05/2020 11. 09/07/2020 12. 22/05/2020 13. 13/05/2020 14. 30/07/2020 15. 13/07/2020 16. 14/09/2020	8. 07/07/2020 9. 31/07/2020 10. 19/05/2020 11. 24/07/2020 12. 24/06/2020 13. 17/06/2020 14. 15/09/2020 15. 13/07/2020 16. 10/03/2021
Administrativa	Instalação Física Instalações Físicas	Montagem da estrutura para inícios dos trabalhos	1. Contrato de aluguel em Betim assinado (R2) 2. Prestações de conta de abril até agosto 3. Planilhas de levantamento de preço de equipamentos 4. Levantamento de preços dos escritórios e pontos de apoio	1. 26/08/2020 2. 14/09/2020 3. 27/07/2020 4. 26/08/2020	1. 05/11/2020 2. 18/09/2020 3. 31/07/2020 4. 16/03/2021
Administrativa	Comunicação	Elaboração do Plano de Comunicação	1. Plano de Comunicação 2. Fluxo interno de informações 3. Padrão de nomenclatura dos documentos da ATI 4. Informações básicas sobre as realizações dos relatórios 5. Apresentação que instrui no fluxo de elaboração de relatórios 6. Relatórios de reuniões da equipe de Comunicação 7. Relatórios de reuniões com os atingidos/as acerca da comunicação	1. 29/06/2020 2. 13/05/2020 3. 13/05/2020 4. 13/05/2020 5. 13/05/2020 6. 29/06/2020 7. 24/07/2020	1. 31/07/2020 2. 17/06/2020 3. 17/06/2020 4. 17/06/2020 5. 17/06/2020 6. 26/09/2020 7. 31/07/2020
Administrativa	Comunicação	Implementação do Plano de Comunicação	1. Documento elaborado pela AEDAS com os prints de e-mails das instituições/pessoas que solicitaram entrevistas 2. Divulgação das informações da Rádio AEDAS 3. Evidências dos canais de comunicação entre os atingidos/as e a AEDAS 4. Evidências das postagens nas redes sociais 5. Textos e cartilhas referentes a implementação do Plano de Comunicação 6. Planilha de Registro Familiar com levantamento das dificuldades da comunicação 7. Documento de Perguntas e Respostas aos/as	1. 04/11/2020 2. 11/08/2020 3. 24/07/2020 4. 24/07/2020 a 12/08/2020 5. 24/07/2020 6. 24/07/2020 7. 29/06/2020 a 28/01/2021 8. 11/08/2020 9. 11/08/2020 10. 11/08/2020 a	1. 05/11/2020 2. 26/09/2020 3. 31/07/2020 4. 30/07/2020 a 09/12/2020 5. 31/07/2020 6. 31/07/2020 7. 16/08/2020 a 17/03/2021 8. 17/08/2020 9. 27/11/2020 10. 15/12/2020 a 14/05/2021 11. 14/12/2020 a



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			atingidos/as 8. Evidências do treinamento para os porta-vozes 9. Evidências da nova Identidade Visual da AEDAS 10. Evidências de distribuição de Tabloide 11. Relatório da equipe de mobilização acerca da comunicação contendo o número de atingidos 12. Evidências dos programas de spot (gravação curta) 13. Evidências do atendimento de todas as solicitações de entrevistas 14. Evidências da reestruturação do site da AEDAS 15. Evidências das postagens nas redes sociais 16. Evidências de todas as entrevistas concedidas à mídia 17. Material informativo voltado para o diálogo com atingidos 18. Relatório com levantamento das dificuldades da comunicação 19. Relatórios de reuniões da Comunicação 20. Evidências de todas as entrevistas concedidas à mídia em abril/21	30/04/2021 11. 12/08/2020 a 20/11/2020 12. 12/09/2020 a 13/04/2021 13. 04/11/2020 14. 11/08/2020 15. 24/07/2020 16. 15/04/2021 17. 11/08/2020 18. 24/02/2021 a 11/08/2020 19. 24/07/2020 a 30/04/2021 20. 15/04/2021	07/05/2021 12. 27/11/2020 a 30/04/2021 13. 05/11/2020 14. 27/11/2020 15. 30/07/2020 a 19/03/2021 16. 30/04/2021 17. 25/09/2021 a 17/03/2021 18. 26/09/2020 a 23/03/2021 19. 31/07/2021 a 14/05/2021 20. 14/05/2021
Administrativa	Seleção de equipe técnica	Processo de seleção via Edital	1. Edital 2. Seleção das pessoas para entrevistas 3. Resultados das entrevistas 4. Lista final de selecionados/as 5. Relação completa dos profissionais 6. Metodologia para orientação aos Técnicos 7. Planilha com modelo de Respostas aos questionamentos do Edital 8. E-mails de convocação para entrevistas	1. 06/04/2020 2. 06/04/2020 3. 06/04/2020 4. 06/04/2020 5. 10/06/2020 6. 27/07/2020 7. 27/07/2020 8. 27/07/2020	1. 31/07/2020 2. 31/07/2020 3. 31/07/2020 4. 31/07/2020 5. 14/07/2020 6. 31/07/2020 7. 31/07/2020 8. 31/07/2020
Administrativa	Seleção de equipe técnica	Contratação da Equipe via Edital	1. Edital 2. Planos de Trabalho 3. Relação completa dos profissionais 4. Organograma 5. Termos de Cotação e Contrato com a empresa de exame admissional 6. Termo de uso dos equipamentos da instituição assinados (Entrega Parcial) 7. Relação de funcionários contratados com cargos e região identificados	1. 06/04/2020 2. 13/05/2020 3. 10/06/2020 4. 06/05/2020 5. 27/07/2020 6. 12/08/2020 7. 12/09/2020	1. 31/07/2020 2. 11/06/2020 3. 14/07/2020 4. 19/05/2020 5. 31/07/2020 6. 23/08/2020 7. 12/01/2021
Administrativa	Seleção de equipe técnica	Processo de seleção e contratação (fora do Edital) - Coordenadores	1. Planos de Trabalho das duas regiões 2. Relação completa dos profissionais 3. Contratos assinados	1. 13/05/2020 2. 10/06/2020 3. 30/04/2020 a	1. 11/06/2020 2. 14/07/2020 3. 15/05/2020 a 15/11/2020



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			4. Links e prints das entrevistas 5. Declaração acerca do Banco de Dados utilizado para a seleção dos Coordenadores	30/08/2020 4. 27/07/2020 5. 11/08/2020	4. 31/07/2020 5. 17/08/2020
Administrativa	Planejamento e Formação de Equipe	Ajuste do processo de Formação da Equipe	1. Cronograma das formações previstas 2. Listas de presença 3. Manual do plano de trabalho e glossário colaborativo 4. Organograma 5. E-mails enviados aos colaboradores que não participaram das formações com o link da gravação	1. 13/05/2020 2. 13/08/2020 3. 13/05/2020 4. 06/05/2020 5. 03/03/2021	1. 12/06/2020 2. 09/08/2020 3. 17/06/2020 4. 19/05/2020 5. 04/03/2021
Administrativa	Planejamento e Formação de Equipe	Formação da Equipe de Coordenadores	1. Cronograma das formações previstas 2. Listas de presença 3. Relação completa dos profissionais 4. Relatório(s) das Reuniões de Intercâmbio	1. 13/05/2020 2. 13/08/2020 3. 10/06/2020 4. 24/07/2020	1. 12/06/2020 2. 09/08/2020 3. 14/07/2020 4. 31/07/2020
Administrativa	Planejamento e Formação de Equipe	Formação da Equipe Técnica e de Mobilização	1. Cronograma das formações previstas 2. Relação completa dos profissionais 3. Materiais didáticos, listas de presença e chats das Formações 4. Prints do e-mail ou WhatsApp da comunicação aos atingidos sobre a mediação de conflitos 5. Cronograma da segunda rodada de formação 6. Material didático e lista de presença da formação "Grupos de atingidos e atingidas" 7. Evidências da formação da segunda fase da Terceira Rodada de GAAs	1. 13/05/2020 2. 10/06/2020 3. 13/05/2020 a 08/03/2021 4. 02/09/2020 5. 05/10/2020 6. 08/03/2021 7. 12/05/2021	1. 12/06/2020 2. 14/07/2020 3. 10/06/2020 a 07/05/2021 4. 02/09/2020 5. 24/11/2020 6. 07/05/2021 7. 11/08/2021
Administrativa	Planejamento e Formação de Equipe	Organização para Recepção da Equipe	1. Questionário enviado e respondido sobre as necessidades de alojamento da equipe 2. E-mail com orientações à equipe sobre o funcionamento do alojamento 3. Prints das pesquisas realizadas com imobiliárias e/ou outros meios sobre os alojamentos	1. 11/08/2020 2. 11/08/2020 3. 13/08/2020	1. 09/09/2020 2. 09/09/2020 3. 09/09/2020
Administrativa	Planejamento e Formação de Equipe	Organização para Recepção da Equipe	1. E-mails enviados aos colaboradores com link para acesso às gravações das formações	1. 02/06/2021	1. 09/06/2021
Técnica	Relatórios da Equipe	Organização do fluxo de relatórios das Equipes	1. Informações sobre as Formações 2. Listas de presença 3. Cartilha de Fluxo de Informações AEDAS e anexos 4. Modelos - Relatórios e Formulários	1. 13/05/2020 2. 13/05/2020 3. 13/05/2020 4. 13/07/2020	1. 12/06/2020 2. 07/07/2020 3. 17/06/2020 4. 13/07/2020
Técnica	Relatórios da Equipe	Elaboração de Relatórios	1. Relatórios Trimestrais (enviados à CMF-PUC)	1. 08/10/2020 a 07/06/2021	1. 27/10/2020 a 11/11/2021
Participativa	Registro e Acompanhamento Familiar	Agendamento do Registro Familiar com atingidos	1. Arquivo extraído do kobo contendo a base do registro familiar 2. E-mails enviados aos mobilizadores temporários para	1. 13/11/2020 2. 27/07/2020 3. 27/07/2020 a	1. 13/11/2020 2. 31/07/2020 3. 31/07/2020 a 07/05/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			aplicação do Registro familiar (Entrega Parcial) 3. Cronograma de agendamento 4. Roteiro de Agendamento 5. Template da Planilha de Controle de Agendamento 6. Relatório do treinamento de Agendamento do Registro Familiar (Entrega Parcial) 7. Planilhas com as relações de atingidos disponíveis para agendamento 8. Planilhas de agendamentos do Registro Familiar 9. Lista dos responsáveis pela execução do agendamento publicado no site da AEDAS 10. Relatório da reunião com os novos mobilizadores temporários 11. Documentos do Registro Familiar 12. Planilha 02 de Agendamento do Registro Familiar	17/12/2020 4. 04/08/2020 5. 04/08/2020 6. 05/08/2020 7. 12/08/2020 a 17/11/2020 8. 12/08/2020 a 17/11/2020 9. 12/08/2020 10. 14/09/2020 11. 16/07/2020 12. 17/02/2021 a 29/04/2021	4. 04/08/2020 5. 07/08/2020 6. 07/08/2020 7. 17/08/2020 a 20/12/2020 8. 19/08/2020 a 20/12/2020 9. 12/08/2020 10. 14/12/2020 11. 16/07/2020 12. 06/05/2021
Participativa	Registro e Acompanhamento Familiar	Realização do Registro Familiar	1. Arquivo extraído do kobo contendo a base do registro familiar 2. Manual de Aplicação do Registro Familiar 3. Relatório dos treinamentos de aplicação do Registro Familiar ocorridos de 30/07/2020 a 15/08/2020 4. Planilha de Controle de Aplicação dos Registros Familiares e evidências da aplicação	1. 13/11/2020 2. 13/05/2020 3. 05/08/2020 4. 08/10/2020 a 20/04/2021	1. 13/11/2020 2. 13/07/2020 3. 11/08/2020 4. 30/11/2020 a 06/05/2021
Participativa	Registro e Acompanhamento Familiar	Atualização Banco de Dados Geral	1. Planilha 01 Geral do Banco de Dados	1. 29/04/2021	1. 06/05/2021
Participativa	Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Presencial	1. Extrato da Aplicação do Registro Familiar Presencial - Plataforma Kobo 2. Lista de Presença da Atividade ou Foto dos registros presenciais realizados 3. Planilha de sistematização da Aplicação do Registro Familiar Presencial 4. Relação de NFs com Registro Familiar Presencial	1. 30/04/2021 2. 30/04/2021 3. 30/04/2021 4. 30/04/2021	1. 06/05/2021 2. 07/05/2021 3. 06/05/2021 4. 14/05/2021
Participativa	Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Online	1. Extrato da Plataforma Kobo 2. Planilha 03 - Aplicação dos Registros Familiares 3. Planilha do Fluxo de agendamento do Registro Familiar	1. 30/04/2021 e 18/05/2021 2. 30/04/2021 3. 27/07/2021	1. 14/05/2021 e 13/07/2021 2. 05/05/2021 3. 10/08/2021
Participativa	Registro e Acompanhamento Familiar	Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade	1. Extrato com a sistematização dos levantamentos de atingidos com problemas no abastecimento de água fornecida pela COPASA	1. 27/07/2021 2. 27/07/2021	1. 24/08/2021 2. 17/08/2021 e 17/11/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			2. Instrumento para levantamento de dados de pessoas com problemas no fornecimento de alimentação animal por parte da Vale (silagem)		
Participativa	Registro e Acompanhamento Familiar	Equipe Emergencial	1. Extrato com a sistematização dos levantamentos de atingidos com problemas no recebimento do Auxílio Emergencial	1. 27/07/201	1. 24/08/201 e 25/08/2021
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Definição da estrutura do projeto/processo	1. Evidências de mobilizações dos grupos de atingidos 2. Cronograma dos GAAs da fase de DRP e Emergencial (semana 10/08/2020 à 16/08/2020) 3. Sistematização do Registro Familiar 4. Relação das Comunidades e suas Siglas	1. 12/08/2020 2. 12/08/2020 a 31/08/2020 3. 12/08/2020 a 03/03/2021 4. 01/04/2021	1. 25/09/2020 2. 12/08/2020 a 15/12/2020 3. 02/09/2020 a 14/05/2021 4. 07/05/2021
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Live da Matriz Emergencial para divulgação social e técnica	1. Carta de apoio técnico e social às Matrizes Emergenciais das pessoas atingidas 2. Documento contendo os prints dos e-mails enviados para parceiros e link da live 3. Relatórios com fotos das entregas presenciais e print do envio da Matriz por e-mail	1. 23/04/2021 2. 23/04/2021 3. 23/04/2021	1. 15/05/2021 2. 06/05/2021 3. 06/05/2021
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Grupos de Atingidos/as para DRP e Emergencial	1. Material sobre Assessoria elaborado para os GAAs e material de orientação elaborado para execução nos GAAs 2. Material com informações sobre o processo geral de reparação elaborado para os GAAs 3. Material elaborado sobre Direito à Reparação para os GAAs 4. Material elaborado para levantamento de danos e identificação dos emergencial 5. Listas de presença e/ou prints de tela da execução da primeira rodada dos GAAs da fase de DRP - R1 6. Cronogramas da segunda rodada de GAAs 7. Cronograma da Terceira Rodada de GAAs 8. Materiais apresentados em todos os GAAs 9. Roteiro e orientação para execução dos GAAs e listas de presença 10. Relatórios, registros fotográficos e listas de presença de todos os GAAs	1. 13/08/2020 2. 13/08/2020 3. 13/08/2020 4. 13/08/2020 5. 07/10/2020 6. 05/11/2020 e 27/01/2021 7. 02/12/2020 e 27/01/2021 8. 09/04/2021 e 10/03/2021 9. 13/08/2020 10. 04/04/2021 e 10/03/2021	1. 18/08/2020 2. 18/08/2020 3. 18/08/2020 4. 19/08/2020 5. 16/10/2020 6. 05/11/2020 e 02/03/2021 7. 10/12/2020 e 02/03/2021 8. 03/05/2021 e 03/05/2021 9. 11/11/2020 10. 03/05/2021 a 05/05/2021
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Rodas de Diálogo	1. Documento com sistematização de informações que indicam as linhas de aprofundamento nos temas das áreas eixo-temáticas 2. Documento com sistematização geral do Registro Familiar	1. 13/08/2020 2. 13/08/2020 3. 28/09/2020 4. 02/09/2020 5. 28/09/2020	1. 23/12/2020 2. 14/12/2020 3. 22/12/2020 4. 27/09/2020 5. 22/12/2020



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			3. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: Novos Critérios Emergencial Mensal 4. Cronograma de realização das Rodas de Diálogos 5. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: Saúde 6. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: Cultura, Patrimônio Cultural, Esporte e Lazer 7. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: Socioambiental 8. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: Economia, Trabalho e Renda 9. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: PCTs - Religiões de Matriz Africana 10. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: PCTs - Quilombos 11. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: Mulheres 12. Roteiro e orientação para execução das Rodas de Diálogo e listas de presença: Moradia, Infraestrutura e Patrimônio 13. Levantamento de informações emergenciais sobre cada área temática a partir dos levantamentos feitos por equipe fixa e consultorias 14. Listas de presença: Roda de diálogos	6. 28/09/2020 7. 28/09/2020 8. 28/09/2020 9. 28/09/2020 10. 28/09/2020 11. 28/09/2020 12. 28/09/2020 13. 30/09/2020 14. 08/10/2020	6. 22/12/2020 7. 22/12/2020 8. 29/09/2020 9. 01/10/2020 10. 02/10/2020 11. 10/10/2020 12. 23/12/2020 13. 23/12/2020 14. 15/11/2020 a 19/11/2020
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Coletivização de demandas emergenciais do RF e da Matriz de Medidas Reparatórias Emergenciais	1. Planilha do Plano de Ação consolidada 2. Planilha de cruzamento RF com Matriz Emergencial 3. Documentos finais das Matrizes de Medidas Reparatórias Emergenciais	1. 23/04/2021 2. 23/04/2021 3. 30/04/2021	1. 04/05/2021 2. 29/04/2021 3. 06/05/2021
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Construção da Matriz Emergencial	1. Informações dos grupos de atingidos/as sistematizadas com base nas Rodas de Diálogo 2. Proposta inicial de danos emergenciais, medidas emergenciais assim como critérios de identificação e das formas de comprovação 3. Prints/PDF do e-mail de envio da Matriz Emergencial para as Instituições de Justiça e Matriz Emergencial da AEDAS 4. Material elaborado para informação da discussão	1. 13/08/2020 2. 13/08/2020 3. 13/08/2020 4. 13/08/2020 5. 13/08/2020 6. 13/08/2020	1. 14/12/2020 2. 14/12/2020 3. 16/02/2021 4. 23/12/2020 a 13/05/2021 5. 14/12/2020 6. 16/03/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			sobre a Matriz Emergencial na 2ª rodada de GAAs do período Emergencial 5. Roteiro e orientação para execução dos GAAs, listas de presença e/ou prints de tela - 2ª Rodada Emergencial (Entrega Parcial) 6. Convite para participação na live de apresentação da Matriz Emergencial após o envio para as IJs e link da live		
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Equipe Emergencial	1. Relação completa dos profissionais 2. Plano de Trabalho 3. Lista de presença dos 12 temas da formação 4. Contratos de trabalho da Equipe Emergencial 5. Planilha de Demandas dos Atingidos organizada com as entradas até o dia 15/08 6. Tabela com sistematização dos dados dos GAAs 7. Tabela com sistematização dos dados dos GAAs sobre Emergencial Mensal 8. Tabela sistematização da Roda Emergencial Mensal (Prévia) 9. Relatório com a relação de atingidos no banco de dados do RF e GAAs 10. Extrato com a sistematização dos levantamentos de atingidos com problemas no recebimento do Auxílio Emergencial 11. Lista de distribuição das ligações para coleta de dados junto as pessoas atingidas 12. Material, lista de presença e relatório da reunião de alinhamento e treinamento da equipe emergencial 13. Plano de Trabalho ajustado de acordo com as mudanças no processo judicial 14. Relatório sistematização da metodologia 15. Relatórios de reuniões da Equipe Emergencial 16. Relatório final	1. 10/06/2020 2. 13/05/2020 3. 13/05/2020 4. 01/09/2020 5. 11/09/2020 6. 01/09/2020 7. 01/09/2020 8. 01/09/2020 9. 02/09/2020 a 17/11/2020 10. 23/04/2021 11. 23/04/2021 12. 01/09/2020 13. 23/04/2021 14. 05/01/2021 15. 23/04/2021 16. 05/01/2021	1. 14/07/2020 2. 11/06/2020 3. 23/07/2020 4. 25/09/2020 5. 25/09/2020 6. 25/09/2020 7. 25/09/2020 8. 14/12/2020 9. 11/12/2020 a 07/05/2021 10. 04/05/2021 11. 05/05/2021 12. 25/09/2020 13. 28/04/2021 14. 13/05/2021 15. 04/05/2021 16. 13/05/2021
Participativa	DRP e Demandas Emergenciais	Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade	1. Planilha de demandas disponibilizada pela ATI 2. Relatório das reuniões de alinhamento/treinamento de fluxo de demanda 3. Planilha de Fluxo de Demandas com os encaminhamentos feitos 4. Parecer Técnico com as devidas alterações de sigilo (Período pretérito até ago/2020) 5. PDF do e-mail de envio do Parecer às IJ 6. Extrato com a sistematização dos levantamentos de	1. 13/08/2020 2. 13/08/2020 3. 13/08/2020 4. 06/10/2020 a 28/01/2021 5. 06/10/2020 a 28/01/2020 6. 23/04/2021 a 26/04/2021	1. 23/12/2020 2. 11/01/2021 3. 30/09/2020 a 08/05/2021 4. 22/12/2020 a 05/05/2021 5. 11/01/2021 a 06/05/2021 6. 06/05/2021 7. 14/05/2021 8. 07/05/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			atingidos com problemas no abastecimento de água fornecida pela COPASA 7. Extrato com a sistematização dos levantamentos de atingidos com problemas no abastecimento de água fornecida pela Vale 8. Instrumento para levantamento de dados de pessoas com problemas no fornecimento de alimentação animal por parte da Vale 9. Pareceres e ofícios elaborados a partir da análise técnica da AEDAS sobre atingidos com problemas no abastecimento de água fornecido pela Vale 10. Relatórios de acompanhamento de campo para assessoria aos atingidos no diálogo com o poder público ou Vale S/A e elaboração de pareceres 11. Parecer Técnico com as devidas alterações de sigilo 12. PDF do e-mail de envio do Parecer às IJ	7. 23/04/2021 8. 26/04/2021 9. 23/04/2021 a 26/04/2021 10. 23/04/2021 a 26/04/2021 11. 08/03/2021 12. 20/04/2021	9. 14/05/2021 10. 14/05/2021 11. 17/11/2021 e 18/11/2021 12. 12/11/2021 e 17/11/2021
Participativa	Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Reunião Conselhos - Caracterização dos Projetos de Município	1. Relatório das Reuniões de Conselhos	1. 27/07/2021	1. 16/08/2021
Participativa	Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Roda de Diálogo - Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	1. Cronograma das Rodas de Diálogo 2. Materiais de estudo das equipes e materiais utilizados nos Rodas de Diálogo 3. Relatório das Reuniões de Rodas de Diálogo com lista de presença e print/foto 4. Lista de presença e print da formação com as equipes para preparação das Rodas de Diálogo 5. Mapas Zoneamento 6. Lista de Conselheiros e Zoneamento	1. 06/04/2021 2. 13/04/2021 3. 13/04/2021 4. 28/07/2021 5. 03/11/2021 6. 12/11/2021	1. 11/08/2021 2. 11/08/2021 3. 13/08/2021 4. 24/08/2021 5. 01/12/2021 6. 01/12/2021
Técnica	Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Construção de Diretrizes	1. Contratos	1. 31/08/2020	1. 05/02/2021
Participativa	Reunião Comissões de Atingidos	Organização da retomada do contato com as comissões de atingidos	1. Materiais informativos em textos e áudios compartilhados no WhatsApp 2. Evidências de diálogos com as comissões de atingidos/as 3. Relação dos mobilizadores e cidades/regiões que são responsáveis	1. 28/07/2020 2. 28/07/2020 3. 28/07/2020	1. 31/07/2020 2. 31/07/2020 3. 05/11/2020
Participativa	Reunião Comissões de Atingidos	Levantamento das comunidades que não	1. Lista atualizada de Comissões de Atingidos por comunidade	1. 06/10/2020 a 20/04/2021	1. 30/11/2020 a 06/05/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
		possuem comissões de atingidos			
Participativa	Reunião Comissões de Atingidos	Reuniões periódicas com as Comissões de Atingidos	1. Publicação no site com as fotos da equipe de mobilização 2. Entregáveis das reuniões com as comissões de atingidos (Entrega Parcial) 3. Planilha de Banco de dados atualizados com a relação de atingidos 4. Relatório das reuniões com as comissões	1. 28/07/2020 2. 28/07/2020 a 20/04/2021 3. 28/08/2020 a 09/03/2021 4. 30/04/2021 a 18/05/2021	1. 31/07/2020 2. 31/07/2020 a 14/05/2021 3. 14/12/2020 a 12/08/2021 4. 05/05/2021 a 17/08/2021
Técnica	Acompanhamento segurança de barragem	Contratação de 1 profissional da engenharia e 1 profissional do direito	1. Termo de Referência Monitoramento de Barragem 2. Contratos 3. Termo de Confidencialidade	1. 02/09/2020 2. 02/09/2020 3. 02/09/2020	1. 25/09/2020 2. 11/08/2021 3. 11/08/2021
Técnica	Acompanhamento segurança de barragem	Produção de 6 relatórios (apenas Região 1)	1. Relatório da reunião de definição da metodologia e metodologia aprovada 2. Produção de material informativo 3. Relatório das reuniões com as comissões 4. Plano de Trabalho 5. Relatórios de reunião quinzenais	1. 04/09/2020 2. 11/08/2020 3. 16/06/2021 4. 16/06/2021 5. 19/07/2021	1. 30/07/2021 2. 22/12/2020 a 12/11/2021 3. 11/08/2021 4. 30/07/2021 5. 17/08/2021
Técnica	Levantamento dos Aspectos Ambientais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Relatórios das reuniões semanais com a equipe de Consultoria Especializada 2. Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria	1. 20/04/2021 2. 20/04/2021	1. 07/05/2021 2. 13/05/2021 a 14/05/2021
Técnica	Levantamento dos Aspectos Ambientais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Aspectos Ambientais	1. Relatório com Planilha de Apuração das propostas da Primeira Consultoria em Aspectos Ambientais e escolha da melhor proposta 2. Contrato da Primeira Consultoria Ambiental devidamente assinado pelas partes 3. Link da publicação do Termo de Referência da Primeira Consultoria em Aspectos Ambientais 4. Entregáveis relativos ao processo de contratação da primeira consultoria de Danos Ambientais de cada região (Entrega Parcial)	1. 13/08/2020 2. 13/08/2020 3. 11/08/2020 4. 15/09/2020	1. 11/11/2020 2. 30/11/2020 3. 02/09/2020 4. 13/01/2021
Técnica	Levantamento dos Aspectos Ambientais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Relatórios das reuniões de apresentação do projeto da AEDAS à equipe da consultoria especializada 2. Planos de Trabalho 3. Documento final de planejamento e metodologia para a execução da consultoria 4. Diagnóstico da Governança Ambiental 5. Análise Integrada	1. 25/01/2021 2. 25/01/2021 3. 25/01/2021 4. 25/01/2021 5. 25/01/2021 6. 25/01/2021	1. 23/11/2020 2. 30/11/2020 a 08/02/2021 3. 08/02/2021 4. 06/05/2021 5. 25/03/2021 a 06/05/2021 6. 14/05/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			6. Diagnóstico da Governança Ambiental em Brumadinho		
Técnica	Consultoria Levantamento dos Aspectos Ambientais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada	1. 20/04/2021	1. 12/11/2021 e 03/09/2021
Técnica	Consultoria Levantamento dos Aspectos Ambientais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Aspectos Ambientais	1. Link da publicação do Termo de Referência da Segunda Consultoria em Aspectos Ambientais no site da AEDAS	1. 13/08/2020	1. 12/05/2021
Técnica	Consultoria Levantamento dos Aspectos Ambientais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Proposta de Levantamento de dados primários para aprimoramento da Análise Integrada	1. 25/01/2021	1. 14/05/2021
Técnica	Levantamento Demandas de Saúde	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Saúde e Políticas Públicas	1. Termos de Referência para Consultoria em Saúde 2. Publicação do Termo de Referência da Primeira Consultoria em Saúde e da prorrogação da consultoria de saúde 3. Planilha de Apuração das propostas 4. Contrato 5. Entregáveis relativos as propostas das consultorias CEPESC e ABRASC 6. Evidências da formalização da troca de equipes da CEPESC	1. 02/07/2020 e 20/07/2020 2. 03/09/2020 3. 03/09/2020 4. 03/09/2020 5. 02/12/2020 6. 02/12/2020	1. 14/07/2020 a 24/07/2020 2. 06/09/2020 3. 30/09/2020 4. 30/09/2020 5. 02/12/2020 6. 11/12/2020
Técnica	Levantamento Demandas de Saúde	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Reuniões para delimitação das diretrizes da prestação de serviços e elaboração do Plano de Trabalho 2. Relatório de resultados parciais da pesquisa a partir dos dados secundários do Sistema de Saúde	1. 25/01/2021 2. 25/01/2021	1. 22/12/2020 2. 02/12/2020
Técnica	Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Relatórios das reuniões semanais com a equipe de Consultoria	1. 27/04/2021	1. 07/05/2021
Técnica	Levantamento de Danos Agricultura	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Agricultura para cada região	1. Apuração das propostas da primeira consultoria 2. Termo de Referência 3. Contratos 4. Entregáveis relativos ao processo de contratação da primeira consultoria de Agricultura de cada região (Entrega Parcial)	1. 13/08/2020 2. 11/08/2020 3. 03/09/2020 4. 15/09/2020	1. 03/12/2020 2. 06/09/2020 3. 18/12/2020 4. 13/01/2021
Técnica	Levantamento de Danos Agricultura	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Planos de Trabalho	1. 26/01/2021	1. 03/02/2021 e 08/02/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
Técnica	Levantamento Danos aos Animais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Danos aos Animais para cada região	1. Termo de Referência 2. Apuração das propostas da primeira consultoria 3. Contratos	1. 13/08/2020 2. 14/08/2020 3. 03/09/2020	1. 06/09/2020 2. 03/12/2020 3. 18/12/2020
Técnica	Levantamento Danos aos Animais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Plano de Trabalho	1. 26/01/2021	1. 03/02/2021 e 08/02/2021
Técnica	Consultoria Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada 2. Relatórios das reuniões semanais com a equipe de Consultoria Especializada em Agricultura/animais 3. E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada	1. 26/07/2021 2. 27/04/2021 3. 26/07/2021	1. 12/11/2021 2. 17/08/2021 e 02/09/2021 3. 12/11/2021
Técnica	Consultoria Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Dossiê Temático I: aos danos à agricultura 2. Dossiê Temático II: dos danos aos animais 3. Produto 04 - Relatório I - Relatório contendo o detalhamento dos danos à agricultura e animais	1. 25/03/2021 2. 25/03/2021 3. 20/04/2021	1. 11/02/2021 e 25/03/2021 2. 11/02/2021 e 25/03/2021 3. 25/06/2021 e 02/09/2021
Técnica	Danos às Comunidades Quilombolas	Contratação de 1 Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas	1. Relatório de Aprovação e Protocolo de Consulta 2. Termo de Referência 3. Apuração das propostas 4. Contratos	1. 03/09/2020 2. 03/09/2020 3. 08/10/2020 4. 08/10/2020	1. 11/01/2021 2. 19/11/2020 3. 02/03/2021 4. 13/03/2021
Técnica	Danos às Comunidades Quilombolas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Relatório da Primeira Reunião 2. Plano de Trabalho	1. 06/05/2021 2. 06/05/2021	1. 14/05/2021 2. 14/05/2021
Técnica	Danos às Comunidades Quilombolas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Relatórios das reuniões semanais com as equipes de Consultoria 2. E-mail com recebimento do relatório da Consultoria	1. 06/05/2021 2. 06/05/2021	1. 14/05/2021 2. 14/05/2021
Técnica	Consultoria Danos às Comunidades Quilombolas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Plano de Trabalho da Consultoria de Comunidades Quilombolas 2. Produto 3: Relatório II 3. Entregáveis relacionados às fases de execução do trabalho. 4. Produto 6: Entrega da Cartilha de orientação à população quilombola.	1. 15/04/2021 2. 20/04/2021 3. 27/07/2021 4. 27/07/2021	1. 16/04/2021 2. 30/07/2021 3. 09/09/2021 4. 31/08/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
Técnica	Consultoria Danos às Comunidades Quilombolas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Relatórios das reuniões semanais	1. 09/06/2021	1. 12/11/2021 e 31/08/2021
Técnica	Atendimento Coletivo às Crianças	Ciranda	1. Evidências (relatório com prints) da realização das atividades de Cirandas Virtuais	1. 30/04/2021	1. 06/05/2021
Técnica	Atendimento Coletivo às Crianças	Construção de ciranda nos espaços participativos	1. Materiais didáticos utilizados nos espaços de Ciranda	1. 30/04/2021	1. 06/05/2021
Técnica	Atendimento Coletivo às Crianças	Construção do espaço de ciranda	1. Materiais didáticos da fase de Rodas de Diálogo do DRP	1. 07/10/2020	1. 14/05/2021
Técnica	Atendimento Coletivo às Crianças	Materiais de comunicação para as crianças atingidas	1. Prints da divulgação dos materiais produzidos para a ciranda no grupo geral de WhatsApp das regiões	1. 30/04/2021	1. 05/05/2021
Técnica	Atendimento Coletivo às Crianças	Atendimento coletivo as crianças	1. Materiais Didáticos	1. 07/10/2020	1. 23/02/2021
Técnica	Atendimento coletivo às crianças - espaço de cuidado	Materiais de comunicação para as crianças atingidas	1. Materiais didáticos utilizados nos espaços de Ciranda 2. Prints da divulgação dos materiais produzidos para a ciranda	1. 19/07/2021 2. 19/07/2021	1. 13/08/2021 2. 13/08/2021
Técnica	Monitoramento de gênero	Contratação de 4 profissionais na R1 e 4 profissionais	1. Publicação do edital 2. Termos de Confidencialidade assinados 3. Link da publicação do edital no site oficial da AEDAS 4. Currículos e contratos dos profissionais	1. 11/08/2020 2. 11/08/2020 3. 02/09/2020 4. 11/08/2020	1. 25/09/2020 2. 16/03/2021 3. 25/09/2021 4. 16/03/2021
Técnica	Monitoramento de gênero	Levantamento de danos na vida das mulheres ocasionados ou agravados pelo rompimento da barragem e Identificação de demandas prioritárias para as mulheres	1. Plano de Trabalho	1. 11/08/2020	1. 15/12/2020
Técnica	Monitoramento de gênero	Análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar	1. Planilha de sistematização das comunidades e das categorias analisadas dos dados dos Registros Familiares das Mulheres	1. 30/04/2021	1. 05/05/2021 a 06/05/2021
Técnica	Monitoramento de gênero	Estudo para elaboração de Grupo de mulheres atingidas	1. Relatório de apresentação para a mobilização da análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar	1. 29/04/2021	1. 05/05/2021 a 06/05/2021
Técnica	Monitoramento de gênero	Formação interna sobre gênero	1. Roteiro e relatório da reunião de formação com as equipes de mobilização	1. 30/04/2021	1. 05/05/2021
Técnica	Monitoramento de gênero	Monitoramento e qualificação de propostas de medidas de reparação	1. Relatório sobre contribuições metodológicas 2. Materiais didáticos produzidos pela equipe de gênero	1. 27/07/2021	1. 10/08/2021 e 16/08/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
		a partir da perspectiva da equidade de gênero			
Técnica	Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para cada Região	1. Termos de Referência 2. Relatório com Planilha de Apuração das propostas 3. Contrato da Primeira Consultoria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer devidamente assinado pelas partes 4. Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas	1. 03/09/2020 e 08/10/2020 2. 03/09/2020 3. 03/09/2020 e 10/12/2020 4. 27/07/2021	1. 28/02/2021 2. 14/05/2021 3. 03/08/2021 e 30/06/2021 4. 12/08/2021
Técnica	Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Matriz Africana	1. Discussão sobre o Protocolo de Consulta 2. Aprovação do Protocolo de Consulta	1. 11/08/2020 2. 16/09/2020	1. 02/09/2020 2. 25/09/2020
Técnica	Levantamento dos Danos à Pesca	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Pesca para a Região 2	1. Termos de Referência 2. Discussão sobre o Protocolo de Consulta 3. Contratos 4. Apuração das melhores propostas 5. Entregáveis relativos ao processo de contratação (Entrega Parcial)	1. 11/08/2020 2. 12/08/2020 3. 03/09/2020 4. 03/09/2020 5. 24/02/2021	1. 27/11/2020 2. 13/10/2020 3. 13/01/2021 4. 08/02/2021 5. 03/03/2021
Técnica	Levantamento dos Danos à Pesca	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Plano de Trabalho 2. Relatórios das reuniões semanais com a equipe de Consultoria	1. 24/02/2021 2. 24/02/2021	1. 10/03/2021 2. 13/05/2021
Técnica	Consultoria Levantamento dos Danos à Pesca	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Relatórios das reuniões semanais com a equipe de Consultoria Especializada em Pesca aprovados 2. E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada enviado para a aprovação das equipes	1. 24/02/2021 2. 27/07/2021	1. 02/09/2021 e 12/11/2021 2. 09/09/2021
Técnica	Consultoria Levantamento dos Danos à Pesca	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Produto 3: Relatório I - levantamento de todos os atores políticos e institucionais que guardam relação com as tomadas de decisão envolvendo pesca e agricultura. 2. Produto 4: Relatório II - Levantamento inicial de danos	1. 16/06/2021 2. 16/06/2021	1. 02/09/2021 2. 30/08/2021
Técnica	Recuperação do Rio Paraopeba	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Recuperação de Rios	1. Link da Publicação do Termo de Referência 2. Discussão sobre o Protocolo de Consulta 3. Relatório com Planilha de Apuração das propostas da Primeira Consultoria	1. 11/08/2020 2. 12/08/2020 3. 03/09/2020	1. 01/02/2021 2. 31/08/2020 3. 14/05/2021
Técnica	Consultoria Recuperação do Rio Paraopeba	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Recebimento de relatórios entregues pelas consultorias 2. Reunião inicial para orientação do Plano de Trabalho da Consultoria Especializada	1. 27/07/2021 2. 27/07/2021	1. 12/08/2021, 12/11/2021 e 02/02/2022 2. 12/08/2021,



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
					12/11/2021 e 02/02/2022
Técnica	Consultoria Recuperação do Rio Paraopeba	Contratação de 2 Consultoria Especializadas em Recuperação de Rios para a Região 2	1. Contrato da Primeira Consultoria em Recuperação de Rios devidamente assinado pelas partes	1. 27/07/2021	2. 16/08/2021
Técnica	Consultoria Recuperação do Rio Paraopeba	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Recuperação de Rios para a Região 2	1. Relatório com Planilha de Apuração das propostas da Primeira Consultoria em Recuperação de Rios	1. 03/09/2020	2. 14/05/2021
Técnica	Acompanhamento do processo Judicial	Quesitação UFMG (Técnico Pericial)	1. Comprovantes dos temas das chamadas de Quesitação 2. Retorno das chamadas de quesitação 3. Documentos de discussão elaborados pela ATI sobre o processo de quesitação 4. Lista com a relação das lideranças das comissões de atingidos para R1 e para R2 5. Atas das reuniões com as comissões de atingidos sobre quesitação 6. Relatórios com reuniões de equipes 7. Chamada publicada da UFMG 8. Material de comunicação sobre o processo de Quesitação 9. Material informativo trimestral sobre os subprojetos 10. PDF do e-mail de solicitação do processo de quesitação enviado pela CAMF com cronograma 11. Prints de comunicação com pelo menos 50% das lideranças das comissões 12. Registro da Quesitação Final e PDF do envio por e-mail com a CAMF 13. Relato da reunião comprovando a participação da AEDAS 14. Relatório com decisões que podem ser compartilhadas e/ou relato oficial da reunião mensal com UFMG e Cronograma	1. 04/11/2020 2. 11/08/2020 3. 30/07/2020 4. 28/07/2020 5. 30/07/2020 6. 11/03/2021 7. 11/03/2021 8. 11/03/2021 9. 11/03/2021 10. 30/04/2021 11. 11/03/2021 12. 11/03/2021 13. 11/03/2021 14. 08/10/2020 a 11/03/2021	1. 05/11/2020 2. 25/09/2020 3. 06/09/2020 4. 31/07/2020 5. 06/09/2020 6. 17/03/2021 a 29/04/2021 7. 15/03/2021 a 12/05/2021 8. 17/03/2021 9. 17/03/2021 a 14/05/2021 10. 06/05/2021 11. 06/09/2020 a 15/03/2021 12. 16/03/2021 a 29/04/2021 13. 29/04/2021 a 05/05/2021 14. 01/12/2020 a 29/04/2021
Técnica	Assistência Técnica Pericial	Quesitação UFMG (Técnico Pericial)	1. Material informativo trimestral sobre os subprojetos	1. 07/06/2021	1. 12/11/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
Técnica	Assistência Técnica Pericial	Acompanhamento dos subprojetos	1. Relatórios das reuniões mensais do CTC/UFMG 2. Documentos que comprovem o acompanhamento técnico da perícia pela AEDAS 3. Material informativo trimestral voltado aos atingidos sobre os estudos da UFMG	1. 19/07/2021 2. 19/07/2021 3. 19/07/2021	1. 03/09/2021 2. 31/08/2021 3. 21/08/2021 a 12/11/2021
Técnica	Acompanhamento do processo Judicial	Atuação na demanda de Saneamento Processual	1. Parecer Técnico elaborado pela ATI sobre a decisão saneadora 2. E-mail de envio do Parecer Técnico à CAMF 3. Relatórios referentes a reuniões internas sobre análise e crítica aos danos e medidas reparatórias pontuados no processo judicial	1. 11/08/2020 2. 04/11/2020 3. 11/08/2020	1. 25/09/2020 2. 05/11/2020 3. 25/09/2020
Técnica	Acompanhamento do processo Judicial	Produção materiais de comunicação sobre atualização do acordo	1. Documentos com indicações de pontos de coleta, atores-chave, ou outras indicações fornecidas ao CTC-UFMG 2. Material informativo trimestral sobre os subprojetos 3. Repasse das audiências judiciais para comunicação com as pessoas atingidas	1. 30/04/2020 2. 30/04/2020 3. 30/04/2020	1. 07/05/2021 2. 13/05/2021 3. 07/05/2021
Técnica	Acompanhamento do processo Judicial	Acompanhamento das mudanças e atualizações do Processo Judicial	1. Print de mensagem no WhatsApp à Defensora Pública com os nomes do atingidos que participaram das audiências 2. Atas das reuniões de definição dos atingidos para participação nas audiências 3. Lista com a relação das lideranças das comissões de atingidos para R1 e para R2 4. Prints de WhatsApp apresentando a distribuição do material informativo sobre a audiência no grupo com os atingidos e a lista de presentes no grupo 5. Ata de reunião de repasse da audiência para R2 6. Relatório bimestral sobre o acompanhamento do processo judicial 7. Materiais informativos específicos do Processo Geral 8. Comunicação aos atingidos sobre as audiências 9. Atas das audiências 10. Relatório bimestral sobre o Processo Judicial 11. Relatório da reunião de definição da participação dos atingidos nas audiências 12. Materiais informativos específicos do Processo Geral 13. Material didático informativo sobre a audiência e lista de presença das reuniões da AEDAS com atingidos. 14. Pareceres sobre dúvidas de atingidos e de equipes AEDAS	1. 04/11/2020 2. 28/07/2020 3. 28/07/2020 4. 04/11/2020 5. 28/07/2020 6. 11/08/2020 7. 11/08/2020 a 19/11/2020 8. 02/09/2020 9. 10/09/2020 10. 05/01/2021 11. 17/02/2021 a 05/03/2021 12. 21/20/2020 13. 05/03/2021 14. 30/04/2021 15. 05/03/2021 16. 05/03/2021 17. 05/01/2021 a 28/01/2021 18. 20/04/2021 19. 20/04/2021 20. 16/07/2021 21. 27/07/2021	1. 05/11/2020 2. 31/07/2020 3. 31/07/2020 4. 05/11/2020 5. 28/07/2020 6. 25/09/2020 7. 10/11/2020 a 22/12/2020 8. 26/09/2020 a 14/12/2020 9. 25/09/2020 a 13/10/2020 10. 10/05/2021 11. 17/03/2021 a 07/05/2021 12. 15/12/2020 13. 17/03/2021 a 14/05/2021 14. 07/05/2021 15. 07/05/2021 16. 22/03/2021 a 14/05/2021 17. 14/05/2021 18. 10/08/2021 19. 08/06/2021 20. 10/08/2021 21. 12/08/2021 a 16/08/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			15. Evidência da lista de participantes das audiências 16. Evidência do repasse do material divulgado após cada audiência 17. Evidências da comunicação com os dados dos atingidos para a Defensora 18. Relatório bimestral sobre o Processo Judicial 19. Materiais informativos específicos do Processo Geral 20. Pareceres sobre dúvidas de atingidos e de equipes AEDAS 21. Materiais apresentados e listas de presença de todos os GAAs de Balanço		
Técnica	Levantamento dos Aspectos Ambientais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Aspectos Ambientais	1. Termo de Referência	11/08/2020	02/09/2020
Técnica	Consultoria Levantamento dos Aspectos Ambientais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Relatórios das reuniões quinzenais com a equipe de Consultoria Especializada em Aspectos Ambientais aprovados 2.	20/04/2021	12/11/2021
Técnica	Consultoria Levantamento dos Aspectos Ambientais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Aspectos Ambientais	1. Link da publicação do Termo de Referência da Segunda Consultoria em Aspectos Ambientais no site da AEDAS	1. 13/08/2020	1. 12/05/2021
Técnica	Consultoria Levantamento dos Aspectos Ambientais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Documento com proposta de Levantamento de dados primários para aprimoramento da Análise Integrada	1. 25/01/2021	2. 14/05/2021
Técnica	Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Plano de Trabalho da Consultoria Especializada 2. Relatórios das reuniões semanais com a equipe de Consultoria	1. 08/10/2020 2. 08/10/2020 a 28/01/2021	1. 19/11/2020 2. 19/11/2020 a 13/05/2021
Técnica	Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Contratação de 1 Consultoria Especializada em saúde e Políticas Públicas	1. Termo de Referência	1. 20/07/2020	1. 24/07/2020
Técnica	Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Primeiro Relatório de resultados parciais da pesquisa a partir dos dados primários coletados 2. Reuniões para delimitação das diretrizes da prestação de serviços e elaboração do Plano de Trabalho 3. Segundo Relatório de resultados parciais da pesquisa	1. 25/01/2021 2. 25/01/2021 3. 25/01/2021 4. 25/01/2021	1. 01/11/2020 a 14/05/2021 2. 27/09/2020 a 22/12/2020 3. 06/05/2021 a 14/05/2021 4. 19/04/2021 a 06/05/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
			a partir dos dados primários coletados 4. Segundo Relatório de resultados parciais da pesquisa a partir dos dados secundários do Sistema de Saúde		
Técnica	Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Saúde e Políticas Públicas	1. Link da publicação do Termo de Referência 2. Relatório com Planilha de Apuração das propostas da Primeira Consultoria 3. Contrato da Primeira Consultoria 4. Entregáveis relativos ao processo de contratação da primeira consultoria 5. Entregáveis relativos as propostas das consultorias CEPESC e ABRASC 6. Evidências da formalização da troca de equipes da CEPESC	1. 03/09/2020 2. 03/09/2020 3. 03/09/2020 4. 15/09/2020 5. 02/12/2020 6. 02/12/2020	1. 06/09/2020 2. 30/09/2020 3. 30/09/2020 4. 18/12/2020 5. 02/12/2020 6. 11/12/2020
Técnica	Consultoria Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	1. Relatórios das reuniões semanais com a equipe de Consultoria Especializada em Saúde aprovados 2. E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada. 3. E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada	1. 09/03/2021 e 20/04/2021 2. 26/07/2021 3. 26/07/2021	1. 17/08/2021 e 02/09/2021 2. 11/08/2021 e 12/08/2021 3. 11/08/2021 e 12/08/2021
Técnica	Consultoria Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Saúde e Políticas Públicas para a Região 1 e 3 para a Região 2	1. Segundo aditivo do contrato de consultoria de saúde - ABASC	1. 02/06/2021	1. 08/06/2021
Técnica	Consultoria Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	1. Produto 6: Plano de Trabalho de Campo atualizado. 2. Produto 6: Diagnóstico final de danos à saúde e necessidades emergenciais 3. Produto 7: Segundo relatório parcial da pesquisa a partir dos dados primários 4. Produto 8: Relatório parcial de análise de dados da pesquisa 5. Link com publicação do Relatório Final das Consultorias em Saúde no site AEDAS 6. E-mail com aprovação de cada um dos produtos da Consultoria Especializada 7. E-mail com recebimento de cada um dos produtos da Consultoria Especializada	1. 25/01/2021 2. 02/06/2021 3. 27/07/2021 4. 27/07/2021 5. 27/07/2021 6. 27/07/2021 7. 27/07/2021	1. 30/07/2021 2. 08/06/2021 3. 30/07/2021 4. 12/08/2021 5. 12/08/2021 6. 12/08/2021 7. 12/08/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
Técnica	Acompanhamento do Trabalho da perita CTC/UFMG	Acompanhamento dos subprojetos	1. Relatórios das reuniões de apresentação dos Subprojetos 2. Relatórios das reuniões mensais do CTC/UFMG 3. Relatórios de atividades de campo ou pdf com prints de comunicação com os subprojetos que comprovem o acompanhamento das diligências	1. 30/04/2021 2. 29/04/2021 3. 30/04/2021	1. 06/05/2021 2. 06/05/2021 3. 06/05/2021
Participativa e Técnica	Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT (Operativa) PCTRAMA	1. Base do Instrumento de Registro das unidades territoriais tradicionais 2. Relatórios e/ou prints de reuniões externas com a Comissão do Protocolo de Consulta Prévia dos PCTRAMA 3. Relatórios e/ou prints de reuniões internas do GT (operativa) 4. Relatórios e/ou prints de reuniões externas com a Comissão do Protocolo de Consulta Prévia dos PCTRAMA 5. Materiais de comunicação 6. Relatórios e/ou prints de reuniões externas com a Comissão do Protocolo de Consulta Prévia dos PCTRAMA 7. Produtos sínteses com especificidades dos PCTs	1. 30/04/2021 a 28/05/2021 2. 30/04/2021 3. 30/04/2021 a 28/05/2021 4. 30/04/2021 5. 25/05/2021 6. 28/05/2021 7. 19/07/2021	1. 14/05/2021 a 17/08/2021 2. 06/05/2021 3. 06/05/2021 a 02/09/2021 4. 06/05/2021 5. 11/08/2021 6. 02/09/2021 7. 17/08/2021
Participativa e Técnica	Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT Quilombos	1. Materiais de comunicação sobre as comunidades quilombolas 2. Relatório da reunião com as IJs 3. Relatório do Lançamento do Protocolo 4. Relatórios de Reuniões do GT 5. Extrato da Plataforma Kobo - Comunidades Quilombolas	1. 30/04/2021 a 28/05/2021 2. 30/04/2021 3. 30/04/2021 4. 30/04/2021 a 28/05/2021 5. 28/05/2021	1. 12/05/2021 a 11/08/2021 2. 14/05/2021 3. 06/05/2021 4. 14/05/2021 a 02/09/2021 5. 24/08/2021
Técnica	Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Meio Físico	1. Documentos comprobatórios de participação da AEDAS nas reuniões do GT 2. Documentos produzidos no âmbito do GT com participação da AEDAS 3. Cronograma de atividades do GT Meio Físico	1. 30/04/2021 e 19/05/2021 2. 30/04/2021 e 19/05/2021 3. 02/08/2021	1. 06/05/2021 e 30/05/2021 2. 07/05/2021 e 12/11/2021 3. 17/11/2021
Técnica	Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Programa de Transferência de Renda	1. Documentos comprobatórios de participação da AEDAS nas reuniões externas do GT 2. Documentos comprobatórios de reuniões internas relacionadas a estruturação dos processos do Programa de Transferência de Renda 3. Documentos produzidos para subsídios à CAMF e/ou IJs sobre o Programa de Transferência de Renda 4. Cronograma de atividades do GT Programa de Transferência de Renda	1. 29/04/2021 e 19/05/2021 2. 29/04/2021 e 19/05/2021 3. 28/07/2021 4. 02/08/2021	1. 14/05/2021 e 12/11/2021 2. 14/05/2021 e 12/11/2021 3. 16/08/2021 4. 17/11/2021



Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
Técnica	Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Saúde	1. Documentos comprobatórios de participação da AEDAS nas reuniões do GT 2. Documentos produzidos no âmbito do GT com participação da AEDAS 3. Cronograma de atividades do GT Saúde	1. 30/04/2021 e 19/05/2021 2. 30/04/2021 e 19/05/2021 3. 02/08/2021	1. 06/05/2021 e 12/11/2021 2. 07/05/2021 e 12/11/2021 3. 17/11/2021
Técnica	Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Socioeconômico	1. Documentos comprobatórios de participação da AEDAS nas reuniões do GT 2. Documentos produzidos no âmbito do GT com participação da AEDAS 3. Cronograma de atividades do GT Socioeconômico	1. 30/04/2021 e 19/05/2021 2. 29/04/2021 e 19/05/2021 3. 02/08/2021	1. 14/05/2021 e 12/11/2021 2. 14/05/2021 e 12/11/2021 3. 17/11/2021
Técnica	Programa de Transferência de Renda	Reuniões de Grupos de Atingidos e Atingidas	1. Cronograma dos GAAs 2. Relatório das Reuniões de GAAs com lista de presença e print/foto 3. Materiais apresentados em todos os GAAs do Programa de Transferência de Renda	1. 27/07/2021 2. 06/04/2021 e 27/07/2021 3. 06/04/2021 e 27/07/2021	1. 17/08/2021 2. 17/08/2021 e 08/11/2021 3. 17/11/2021 e 09/11/2021
Técnica	Programa de Transferência de Renda	Devolutiva dos Critérios de recebimento do Programa de Transferência de Renda	1. Relatório e print do espaço.	1. 27/07/2021	1. 10/08/2021
Técnica	Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento ações de reparação ambiental (através da auditoria AECOM contratada pelo MP/CAOMA realizamos o acompanhamento das ações executadas pela Vale)	1. Documentos que comprovem a participação nas reuniões 2. Materiais de apresentação das reuniões 3. Cronograma das reuniões entre ATIs e CAMF	1. 29/04/2021 2. 29/04/2021 e 19/05/2021 3. 27/07/2021	1. 05/05/2021 a 08/05/2021 2. 10/05/2021 a 12/11/2021 3. 12/08/2021 e 20/08/2021
Técnica	Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento do estudo de ARSH/ARE executado pelo Grupo EPA/Tecnohidro contratados pela Vale para cumprimento de obrigação prestando serviço ao Comitê Pro-Brumadinho	1. Cronograma das reuniões com o Grupo EPA 2. Cronograma das reuniões entre ATIs e CAMF 3. Documentos com solicitações de informação enviados ao Comitê Pró-Brumadinho 4. Relatórios de reunião que comprove participação da AEDAS nas reuniões do Grupo EPA 5. Relatórios de reunião que comprove participação nas reuniões entre ATIs e CAMF	1. 29/04/2021 2. 29/04/2021 3. 30/04/2021 4. 30/04/2021 5. 30/04/2021	1. 14/05/2021 2. 14/05/2021 3. 06/05/2021 4. 06/05/2021 a 14/05/2021 5. 06/05/2021
Técnica	Infraestrutura de Tecnologia	Infraestrutura de Tecnologia	1. Relatório de testes e evidências do software de gestão financeira 2. Relatório de testes e evidências do software do Registro Familiar	1. 27/07/2021 2. 27/07/2021	1. 25/08/2021 2. 24/08/2021





Natureza	Macroatividade	Atividade Operacional	Documento	Data de Solicitação (EY)	Data de Recebimento (AEDAS)
Técnica	Estruturação das linhas de pesquisa para aprofundamento dos danos	Elaboração dos Termos de Referência para Consultorias Especializadas	1. Materiais de estudo para elaboração dos TRs 2. Relatórios de reuniões internas da equipe para discussão dos TRs	1. 30/04/2021 2. 30/04/2021	1. 14/05/2021 2. 14/05/2021



ANEXO IV - Relação de Reuniões para acompanhamento e entendimento das atividades realizadas no Período de Escopo

Data da Reunião	Objetivo
03/03/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
10/03/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
17/03/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
24/03/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
31/03/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
07/04/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
14/04/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
15/04/2021	Reunião de Entendimento da atividade de Registro Familiar
30/04/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
30/04/2021	Reunião de Entendimento com a CAMF acerca dos produtos das Consultorias Especializadas em Saúde
30/04/2021	Reunião de Entendimento das Alterações Realizadas na Planilha de Atividades do Ciclo 3
30/04/2021	Apresentação dos Pontos de Atenção do Relatório Finalístico do Ciclo 2
05/05/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
12/05/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades
19/05/2021	Reunião Semanal de Alinhamento das Atividades



ANEXO V - Natureza das atividades e respectivas definições

Natureza	Definição
Administrativa	Contempla as atividades de planejamento, organização e controles internos da AEDAS. Tais atividades deveriam ter sido realizadas, em sua maioria, nos 6 meses iniciais do trabalho para estruturação da Assessoria Técnica.
Participativa	Contempla atividades que contam com interação e participação ativa dos atingidos na construção dos produtos e alcance dos objetivos.
Técnicas	Contempla atividades que demandam profissionais da AEDAS, ou prestadores de serviços contratados, com conhecimento específico acerca das áreas temáticas, visando a produção de levantamentos, relatórios e diagnósticos referentes aos temas abordados. Eventualmente, poderá haver a participação passiva dos atingidos.



ANEXO VI - Apresentação de *status* para cada atividade, conforme EY e ATI¹⁶

Apresentação de *status* da Região 1 para cada atividade, conforme apresentado pela ATI e entendimento / acompanhamento da EY:

Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Estabelecimento de Território	Elaboração do fluxo de atividades do projeto	abr/20 a mai/20	Não informado	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Estabelecimento de Território	Definição do armazenamento de dados	abr/20 a mai/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Estabelecimento de Território	Organização e sistematização das informações base do projeto	abr/20 a mai/20	Atividade contínua	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Instalações Físicas	Montagem de estrutura para início dos trabalhos	ago/20 a set/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Comunicação	Elaboração do Plano de Comunicação	Atividade contínua	Não informado	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Comunicação	Implementação do Plano de Comunicação	Atividade contínua	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Seleção de Equipe Técnica	Processo de seleção via Edital	abr/20 a mai/20	Não informado	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Seleção de Equipe Técnica	Contratação da Equipe via Edital	abr/20 a mai/20	abr/20 a set/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Seleção de Equipe Técnica	Processo de seleção e contratação (fora do Edital) - Coordenadores	abr/20 a mai/20	mar/20 a jul/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Planejamento e Formação de Equipe	Ajuste do processo de Formação da Equipe	abr/20 a out/21	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Planejamento e Formação de Equipe	Formação da Equipe de Coordenadores	abr/20 a out/21	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Planejamento e Formação de Equipe	Formação das novas equipes de assessores técnicos do Projeto Paraopeba: Equipe de Monitoramento de Gênero e Equipe de Diretrizes de Reparação Integral	abr/20 a out/21	Atividade Contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Relatórios da Equipe	Organização do fluxo de relatórios das Equipes	jun/20 a fev/22	Não informado	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Relatórios da Equipe	Elaboração de Relatórios	jun/20 a fev/22	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Agendamento do Registro Familiar com atingidos	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Atualização Banco de Dados Geral	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada

¹⁶ A EY não teve acesso ao Relatório Trimestral desenvolvido pela ATI.



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Presencial	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Online	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Agendamento do Registro Familiar Online	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Definição da estrutura do projeto/processo	mai/20 a set/20	ago/20 a ago/20	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Live da Matriz Emergencial para divulgação social e técnica	mai/20 a set/20	dez/20 a jan/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Reuniões de Grupos de Atingidos e Atingidas	mai/20 a set/20	dez/20 a dez/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Rodas de Diálogo	ago/20 a set/20	jul/20 a set/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Coletivização de demandas emergenciais do RF e da Matriz de Medidas Reparatórias Emergenciais	mai/20 a set/20	dez/20 a fev/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Construção da Matriz Emergencial	mai/20 a set/20	set/20 a set/20	N/A	Concluída	Atividade não avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Equipe Emergencial	mai/20 a set/20	ago/20 a dez/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade	mai/20 a set/20	set/20 a ago/20	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Construção de Diretrizes	ago/20 a fev/22	ago/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Acompanhamento de Medidas Reparatórias	ago/20 a fev/22	out/20 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação de propostas de medidas de reparação a partir da perspectiva da equidade de gênero	set/20 a fev/22	Atividade Contínua	N/A	Em Andamento	Atividade avaliada
Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação dos diagnósticos de danos a partir da perspectiva da equidade de gênero	set/20 a fev/22	Atividade Contínua	N/A	Em Andamento	Atividade avaliada
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Live de Apresentação dos Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	Não informado	abr/21 a mai/21	N/A	Não Iniciada	Atividade avaliada
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Reunião Conselhos - Caracterização dos Projetos de Município- Anexo 1.3 e 1.4 (R1)	Não informado	abr/21 a abr/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Roda de Diálogo - Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	Não informado	mai/21 a abr/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Programa de Transferência de Renda	Reuniões de Grupos de Atingidos e Atingidas - Programa Transferência de Renda	Não informado	mar/21 abr/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Programa de Transferência de Renda	Roda de Diálogos - Programa Transferência de Renda (Apresentação Cenários)	Não informado	mai/21 a mai/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Programa de Transferência de Renda	Devolutiva dos Critérios de recebimento do Programa de Transferência de Renda (anexo 1.2)	Não informado	abr/21 a abr/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Preparação do Ciclo de Debate	nov/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Grupos de Atingidos/as para Ciclos de Debates	nov/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Ajustes e Sistematização	nov/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Assembleia de Atingidos e Atingidas	jan/21 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Organização, Sistematização e Encaminhamentos	nov/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Diálogo sobre as Matrizes com o Poluidor Pagador (Vale)	nov/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Seminários Regionais	dez/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Seminários Temáticos	dez/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Reunião Comissões de Atingidos	Reuniões periódicas com as Comissões de Atingidos	abr/20 a jan/22	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento da Segurança de Barragens	Contratação de 1 profissional da engenharia e 1 profissional do direito	jul/20 a jul/20	ago/20 a jan/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento da Segurança de Barragens	Produção de 6 relatórios	jul/20 a jan/22	jan/21 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Aspectos Ambientais	jun/20 a jun/20	ago/20 a set/20	N/A	Concluída	Atividade não avaliada
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Contratação da consultoria de Danos Ambientais Fase 2	jun/20 a jun/20	abr/21 a abr/21	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	jul/20 a jan/22	nov/20 a fev/21 fev/21 a jan/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	jul/20 a jan/22	nov/20 a fev/21 fev/21 a jan/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Demandas de Saúde	Contratação de 1 Consultoria Especializada em Saúde e Políticas Públicas para a Região 01 e Região 02	jun/20 a jun/20	jan/21 a fev/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Demandas de Saúde	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	jul/20 a jul/21	ago/20 a dez/20 jan/21 a jun/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Demandas de Saúde	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	jul/20 a jul/21	set/20 a jan/21 jan/21 a jun/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento de Danos à Agricultura	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Agricultura	jun/20 a jun/20	set/20 a out/2020 fev/21 a mar/21	N/A	Concluída	Atividade não avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Levantamento Danos aos Animais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Danos aos Animais para cada região	jun/20 a jun/20	set/20 a out/2020 fev/21 a mar/21	N/A	Concluída	Atividade não avaliada
Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	jul/20 a jan/22	nov/20 a mar/21 abr/21 a dez/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Contratação da segunda Consultoria Especializada em Agricultura	jun/20 a jun/20	fev/21 a mar/21	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	jul/20 a jan/22	nov/20 a mar/21 fev/21 a jan/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Moradia e Infraestrutura	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Moradia e Infraestrutura para cada região	ago/20 a ago/20	dez/20 a jan/21 jul/21 a ago/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Moradia e Infraestrutura	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	set/20 a jan/22	jan/21 a jun/21 ago/21 a jan/22	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Moradia e Infraestrutura	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	set/20 a jan/22	jan/21 a jun/21 ago/21 a jan/22	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Danos às Comunidades Quilombolas	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas	jun/20 a set/20	nov/20 a jan/21 jun/21 a jul/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Danos às Comunidades Quilombolas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	out/20 a nov/21	jan/21 a mai/21 jul/21 a jan/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Danos às Comunidades Quilombolas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	out/20 a nov/21	jan/21 a mai/21 jul/21 a jan/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Atendimento Coletivo às Crianças	Ciranda	nov/20 a fev/22	ago/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Atendimento Coletivo às Crianças	Construção de ciranda nos espaços participativos	nov/20 a fev/22	ago/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Atendimento Coletivo às Crianças	Materiais de comunicação para as crianças atingidas	nov/20 a fev/22	ago/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Atendimento Coletivo às Crianças	Materiais de comunicação para as crianças atingidas	nov/20 a fev/22	ago/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Áreas Degradadas	Contratação de 1 Consultoria Especializada em recuperação ambiental de Áreas Degradadas	out/20 a out/20	jan/21 a fev/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento Áreas Degradadas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a jan/22	fev/21 a nov/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento Áreas Degradadas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a jan/22	fev/21 a nov/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para cada Região	out/20 a out/20	dez/20 a mar/21 jun/21 a jul/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a dez/21	abr/21 a set/21 jul/21 a dez/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a dez/21	abr/21 a set/21 jul/21 a dez/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Levantamento Danos ao Patrimônio	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Levantamento Danos ao Patrimônio	out/20 a out/20	dez/20 a jan/21 jun/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento Danos ao Patrimônio	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a dez/21	jan/21 a jun/21 jun/21 a nov/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento Danos ao Patrimônio	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a dez/21	jan/21 a jun/21 jun/21 a nov/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Situação Fundiária	Contratação de 1 Consultoria Especializada em Situação Fundiária para cada região	out/20 a out/20	jan/21 a fev/21 jul/21 a ago/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Situação Fundiária	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a dez/21	fev/21 a jul/21 jul/21 a dez/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Situação Fundiária	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a dez/21	fev/21 a jul/21 jul/21 a dez/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Rural	Contratação de 1 Consultoria Especializada no Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Rural	out/20 a out/20	jan/21 a fev/21 jun/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Rural	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a jan/22	fev/21 a jul/21 jul/21 a dez/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Rural	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a jan/22	fev/21 a jul/21 jul/21 a dez/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Urbano	Contratação de 1 Consultoria Especializada em Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Urbano	out/20 a out/20	jan/21 a fev/21 jun/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Urbano	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a jan/22	fev/21 a jul/21 jul/21 a dez/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Urbano	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a jan/22	fev/21 a jul/21 jul/21 a dez/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Assistência Técnica Pericial	Acompanhamento dos subprojetos	Abr/20 a fev/22	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Assistência Técnica Pericial	Quesitação UFMG (Técnico Pericial)	Abr/20 a fev/22	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento do processo Judicial	Atuação na demanda de Saneamento Processual	Atividade contínua	jul/20 a ago/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Acompanhamento do processo Judicial	Produção materiais de comunicação sobre atualização do acordo	Atividade contínua	Atividade Contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento do processo Judicial	Acompanhamento das mudanças e atualizações do Processo Judicial	Atividade contínua	Atividade Contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT Quilombos	Não informado	Não Informado	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Meio Físico	Não informado	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Programa de Transferência de Renda	Não informado	Não informado	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Saúde	Não informado	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Socioeconômico	Não informado	Atividade contínua	N/A	Suspensa	Atividade avaliada
Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento ações de reparação ambiental (através da auditoria AECOM contratada pelo MP/CAOMA realizamos o acompanhamento das ações executadas pela Vale)	Não informado	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento do estudo de ARSH/ARE executado pelo Grupo EPA/Tecnohidro contratados pela Vale para cumprimento de obrigação prestando serviço ao Comitê Pro-Brumadinho	Não informado	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Estruturação das linhas de pesquisa para aprofundamento dos danos	Elaboração dos Termos de Referência para Consultorias Especializadas	Não informado	Não informado	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Infraestrutura de Tecnologia	Infraestrutura de Tecnologia	Não informado	Não informado	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Formação em Direitos	Realização de seminários para formação em direitos	fev/21 a fev/22	abr/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada

Apresentação de *status* da Região 2 para cada atividade, conforme apresentado pela ATI e entendimento / acompanhamento da EY:

Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Estabelecimento de Território	Elaboração do fluxo de atividades do projeto	abr/20 a mai/20	Concluída	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Estabelecimento de Território	Definição do armazenamento de dados	abr/20 a mai/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Estabelecimento de Território	Organização e sistematização das informações base do projeto	abr/20 a mai/20	Atividade contínua	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Instalações Físicas	Montagem de estrutura para início dos trabalhos	ago/20 a set/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Comunicação	Elaboração do Plano de Comunicação	Atividade contínua	Não informado	N/A	Concluída	Atividade avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Comunicação	Implementação do Plano de Comunicação	Atividade contínua	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Seleção de Equipe Técnica	Processo de seleção via Edital	abr/20 a mai/20	Não informado	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Seleção de Equipe Técnica	Contratação da Equipe via Edital	abr/20 a mai/20	abr/20 a set/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Seleção de Equipe Técnica	Processo de seleção e contratação (fora do Edital) - Coordenadores	abr/20 a mai/20	mar/20 a jul/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Planejamento e Formação de Equipe	Ajuste do processo de Formação da Equipe	abr/20 a out/21	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Planejamento e Formação de Equipe	Formação da Equipe de Coordenadores	abr/20 a out/21	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Planejamento e Formação de Equipe	Formação das novas equipes de assessores técnicos do Projeto Paraopeba: Equipe de Monitoramento de Gênero e Equipe de Diretrizes de Reparação Integral	abr/20 a out/21	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Relatórios da Equipe	Organização do fluxo de relatórios das Equipes	jun/20 a fev/22	Não informado	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Relatórios da Equipe	Elaboração de Relatórios	jun/20 a fev/22	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Agendamento do Registro Familiar com atingidos	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Atualização Banco de Dados Geral	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Presencial	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Online	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Registro e Acompanhamento Familiar	Agendamento do Registro Familiar Online	jun/20 a jul/20	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Definição da estrutura do projeto/processo	mai/20 a set/20	ago/20 a ago/20	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Live da Matriz Emergencial para divulgação social e técnica	mai/20 a set/20	dez/20 a jan/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Reuniões de Grupos de Atingidos e Atingidas	mai/20 a set/20	dez/20 a dez/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Rodas de Diálogo	ago/20 a set/20	jul/20 a set/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Coletivização de demandas emergenciais do RF e da Matriz de Medidas Reparatórias Emergenciais	mai/20 a set/20	dez/20 a fev/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Construção da Matriz Emergencial	mai/20 a set/20	set/20 a set/20	N/A	Concluída	Atividade não avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Equipe Emergencial	mai/20 a set/20	ago/20 a dez/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
DRP e Demandas Emergenciais	Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade	mai/20 a set/20	ago/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Construção de Diretrizes	ago/20 a fev/22	ago/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Acompanhamento de Medidas Reparatórias	ago/20 a fev/22	out/20 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação de propostas de medidas de reparação a partir da perspectiva da equidade de gênero	set/20 a fev/22	Atividade Contínua	N/A	Em Andamento	Atividade avaliada
Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação dos diagnósticos de danos a partir da perspectiva da equidade de gênero	set/20 a fev/22	Atividade Contínua	N/A	Em Andamento	Atividade avaliada
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Live de Apresentação dos Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	Não informado	abr/21 a mai/21	N/A	Não Iniciada	Atividade avaliada
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Reunião Conselhos - Caracterização dos Projetos de Município- Anexo 1.3 e 1.4 (R1)	Não informado	abr/21 a abr/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Roda de Diálogo - Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	Não informado	mai/21 a abr/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Programa de Transferência de Renda	Reuniões de Grupos de Atingidos e Atingidas - Programa Transferência de Renda	Não informado	mar/21 a abr/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Programa de Transferência de Renda	Roda de Diálogos - Programa Transferência de Renda (Apresentação Cenários)	Não informado	mai/21 a mai/21	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Preparação do Ciclo de Debate	nov/20 a fev/22	junho/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Grupos de Atingidos/as para Ciclos de Debates	nov/20 a fev/22	junho/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Ajustes e Sistematização	nov/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Assembleia de Atingidos e Atingidas	jan/21 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Organização, Sistematização e Encaminhamentos	nov/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Diálogo sobre as Matrizes com o Poluidor Pagador (Vale)	nov/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Seminários Regionais	dez/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Ciclos de debate	Seminários Temáticos	dez/20 a fev/22	jun/21 a fev/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Reunião Comissões de Atingidos	Reuniões periódicas com as Comissões de Atingidos	abr/20 a jan/22	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Aspectos Ambientais	jun/20 a jun/20	ago/20 a set/20 jan/21 a fev/21	N/A	Concluída	Atividade não avaliada
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Contratação da consultoria de Danos Ambientais Fase 2	jun/20 a jun/20	jan/21 a abr/21	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	jul/20 a jan/22	nov/20 a fev/21 fev/21 a jan/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	jul/20 a jan/22	nov/20 a fev/21 fev/21 a jan/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Demandas de Saúde	Contratação de 1 Consultoria Especializada em Saúde e Políticas Públicas para a Região 01 e Região 02	jun/20 a jun/20	jan/21 a fev/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Demandas de Saúde	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	jul/20 a jul/21	ago/20 a dez/20 jan/21 a jun/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Demandas de Saúde	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	jul/20 a jul/21	set/20 a jan/21 jan/21 a jun/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Agricultura	jun/20 a jun/20	set/20 a out/21 fev/21 a mar/21	N/A	Concluída	Atividade não avaliada
Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Contratação da segunda Consultoria Especializada em Agricultura	jun/20 a jun/20	fev/21 a mar/21	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	jul/20 a jan/22	nov/20 a mar/21 fev/21 a jan/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento de Danos Agricultura e Animais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	jul/20 a jan/22	nov/20 a mar/21 abr/21 a dez/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Danos aos Animais	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Danos aos Animais para cada região	jun/20 a jun/20	set/20 a out/20 fev/21 a mar/21	N/A	Concluída	Atividade não avaliada
Moradia e Infraestrutura	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Moradia e Infraestrutura para cada região	ago/20 a ago/20	dez/20 a jan/21 jul/21 a ago/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Moradia e Infraestrutura	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	set/20 a jan/22	jan/21 a jun/21 ago/21 a jan/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Moradia e Infraestrutura	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	set/20 a jan/22	jan/21 a jun/21 ago/21 a jan/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Atendimento Coletivo às Crianças	Ciranda	nov/20 a fev/20	Não informado	N/A	Substituída	Atividade avaliada
Atendimento Coletivo às Crianças	Construção de ciranda nos espaços participativos	nov/20 a fev/22	Não informado	N/A	Substituída	Atividade avaliada
Atendimento Coletivo às Crianças	Materiais de comunicação para as crianças atingidas	nov/20 a fev/22	Não informado	N/A	Substituída	Atividade avaliada
Atendimento Coletivo às Crianças	Materiais de comunicação para as crianças atingidas	nov/20 a fev/22	ago/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Áreas Degradadas	Contratação de 1 Consultoria Especializada em recuperação ambiental de Áreas Degradadas	set/20 a set/20	jan/21 a fev/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento Áreas Degradadas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	out/20 a jan/22	fev/21 a nov/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento Áreas Degradadas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	out/20 a jan/22	fev/21 a nov/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para cada Região	ago/20 a ago/20	dez/20 a jan/21 jun/21 a jul/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	set/20 a dez/21	abr/21 a set/21 jul/21 a dez/21	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	set/20 a dez/21	abr/21 a set/21 jul/21 a dez/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento Danos ao Patrimônio	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Levantamento Danos ao Patrimônio	out/20 a out/20	dez/20 a jan/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento Danos ao Patrimônio	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a dez/21	jan/21 a jun/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento Danos ao Patrimônio	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a dez/21	jan/21 a jun/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Situação Fundiária	Contratação de 1 Consultoria Especializada em Situação Fundiária para cada região	nov/20 a nov/20	jan/21 a fev/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Situação Fundiária	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	dez/20 a dez/21	fev/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Situação Fundiária	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	dez/20 a dez/21	fev/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Rural	Contratação de 1 Consultoria Especializada no Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Rural	out/20 a out/20	jan/21 a fev/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Rural	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a jan/22	fev/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Rural	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a jan/22	fev/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Urbano	Contratação de 1 Consultoria Especializada em Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Urbano	out/20 a out/20	jan/21 a fev/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Urbano	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	nov/20 a jan/22	fev/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
PRD Urbano	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	nov/20 a jan/22	fev/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Assistência Técnica Pericial	Acompanhamento dos subprojetos	Abr/20 a fev/22	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Assistência Técnica Pericial	Quesitação UFMG (Técnico Pericial)	Abr/20 a fev/22	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento dos Danos à Pesca	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Pesca para a Região 2 (primeira consultoria)	jun/20 a jun/20	nov/20 a jan/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento dos Danos à Pesca	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada - 1a consultoria	jul/20 a jan/22	jan/21 a out/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento dos Danos à Pesca	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios - 1a consultoria	jul/20 a jan/22	jan/21 a out/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Recuperação do Rio Paraopeba	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Recuperação de Rios para a Região 2 (primeira consultoria)	jun/20 a jun/20	fev/21 a jun/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Recuperação do Rio Paraopeba	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	jul/20 a nov/21	jun/21 a jan/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Recuperação do Rio Paraopeba	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	jul/20 a nov/21	jun/21 a jan/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Acompanhamento do processo Judicial	Atuação na demanda de Saneamento Processual	Atividade contínua	jul/20 a ago/20	N/A	Concluída	Atividade avaliada
Acompanhamento do processo Judicial	Produção materiais de comunicação sobre atualização do acordo	Atividade contínua	Atividade Contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento do processo Judicial	Acompanhamento das mudanças e atualizações do Processo Judicial	Atividade contínua	Atividade Contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento do Trabalho da perita CTC/UFMG	Quesitação UFMG (Técnico Pericial)	abr/20 a fev/22	abr/20 a fev/22	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento do Trabalho da perita CTC/UFMG	Acompanhamento dos subprojetos	abr/20 a fev/22	Atividade Contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT PCTRAMA	Não informado	Não Informado	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Meio Físico	Não informado	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Programa de Transferência de Renda	Não informado	Não informado	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Saúde	Não informado	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Socioeconômico	Não informado	Atividade contínua	N/A	Suspensa	Atividade avaliada
Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento ações de reparação ambiental (através da auditoria AECOM contratada pelo MP/CAOMA realizamos o acompanhamento das ações executadas pela Vale)	Não informado	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento do estudo de ARSH/ARE executado pelo Grupo EPA/Tecnohidro contratados pela Vale para cumprimento de obrigação prestando serviço ao Comitê Pro-Brumadinho	Não informado	Atividade contínua	N/A	Em andamento	Atividade avaliada



Macroatividades	Atividade operacional	Prazos Plano de Trabalho	Prazos Planilha de Atividades	Status ATI	Status EY	Parecer CAMF
Estruturação das linhas de pesquisa para aprofundamento dos danos	Elaboração dos Termos de Referência para Consultorias Especializadas	Não informado	Não informado	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Formação em Direitos	Realização de seminários para formação em direitos	fev/21 a fev/22	jan/21 a abr/22	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Infraestrutura de Tecnologia	Infraestrutura de Tecnologia	Não informado	Não informado	N/A	Não iniciada	Atividade avaliada
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Matriz Africana	jun/20 a set/20	jan/21 a fev/21	N/A	Em andamento	Atividade avaliada
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	out/20 a nov/21	fev/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	out/20 a nov/21	fev/21 a jul/21	N/A	Não iniciada	Atividade não avaliada

